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  město Kaplice

Dodatek č.5 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu chráněného bydlení

 – Kaplice č.p.45

 podepsané dne 16.7.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.12.2021, dodatku č. 2 ze dne 4.2.2022, dodatku č. 3 ze dne 13.7.2022 a dodatku č. 4 ze dne 5.9.2022
1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
město Kaplice

Náměstí 70, 382 41 Kaplice
IČ:
00245941
DIČ:
CZ00245941
zastoupený:  
Mgr. Pavlem Talířem, starostou 
telefon:
+420 386 301 411
e-mail:
podatelna@mestokaplice.cz
a
1.2. Zhotovitel:
VIDOX s.r.o.

U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČ:
25160168
DIČ:
CZ25160168
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíle 
C, vložce 6919
bankovní spojení:
KB a.s. 4255580287/0100
bankovní spojení:
ČS a.s. 2359412/0800
zastoupený:  
Janem Říhou, prokuristou
telefon:
380704511
e-mail:
ckrumlov@vidox.cz
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 4. 6. uvedené Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na novém znění čl. 4 odst. 4. 1. Cena díla na následující:
4. Cena díla

4.1. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanou projektovou dokumentací, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby a smluvní strany se dohodly na ceně díla takto: 
	Stavební úpravy, přístavba a nástavba  objektu chráněného bydlení – Kaplice č.p.45


	Cena za dílo v Kč bez DPH ve znění dodatku č. 1
	28 244 558,75

	Cena za dílo v Kč bez DPH dle změnového listu k dodatku č. 2
	212 999,24

	Cena za dílo celkem  v Kč bez DPH ve znění dodatku č. 2
	28 457 557,99

	Cena za dílo v Kč bez DPH dle změnového listu k dodatku č. 3
	264 755,60

	Cena za dílo celkem v Kč bez DPH ve znění dodatku č. 3
	28 722 313,59

	Cena za dílo v Kč bez DPH dle změnového listu k dodatku č. 5
	304 123,37

	Cena za dílo celkem v Kč bez DPH ve znění dodatku č. 5
	29 026 436,96


Žádná jiná ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, a č.4, se tímto Dodatkem č. 5 nemění.
Nedílnou součástí dodatku je Změnový list včetně položkového rozpočtu.

Tento dodatek byl schválen Radou města Kaplice dne 10.10.2022, usnesení č. 2466.

V Kaplici dne  21.10.2022
            
……………………….……………

  
……………………………..…

za objednatele



za zhotovitele

Mgr. Pavel Talíř



Jan Říha
Starosta



prokurista

Přílohy:
Změnový list včetně položkového rozpočtu
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