Příkazní smlouva k výkonu technického a investorského dozoru na díle
„Rekonstrukce budovy A Domova Horizont”
uzavřená podle zákona 89/2012Sb., občanský zákoník
1. Smluvní strany
Příkazce:
Domov Horizont, příspěvková organizace
se sídlem: Strážovská 1096/3, 697 01 Kyjov
Jednající zástupce pro věci smluvní: Mgr. Janem Hanáčkem, ředitelem 
Zástupce pro věci technické: Petr Michalčík, vedoucí provozního oddělení 
Tel./fax: .. +420 518 614 333
E-mail: reditel@horizontkyjov.cz
IČO : 46937145
DIČ : příkazce není plátcem DPH
Bankovní spojení : Komerční banka a.s. číslo účtu : 15132671/0100
(dále jen „příkazce3 * * * * * * * 3 * * * * * * * 11)
Příkazník:
Ing. Tomáš Dřímal
se sídlem: Lidická 3278/37c, 690 03 Břeclav 
Jednající zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Dřímal 
Zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Dřímal
Tel.: +420 604 416 433
E-mail: info@drimal-projekce.cz
IČO : 09922750
DIČ : CZ7603174326
Bankovní spojení: Air Bank a.s.
číslo účtu : 1112616023/3030.
(dále jen „příkazník11)
2. Úvodní ustanovení
Podpisem této smlouvy se příkazník (dále také „TDI") zavazuje pro příkazce na jeho účet a za úplatu zajistit na akci „Rekonstrukce budovy A Domova Horizont" výkon technického a investorského dozoru specifikovaný v čl. 3 této smlouvy. Současně se příkazce zavazuje při uskutečnění činnosti dle článku
3. této smlouvy TDI zaplatit úplatu dle čl. 4 této smlouvy.
3. Předmět smlouvy, součinnost příkazce
3.1. Rozsah činnosti a povinnosti zabezpečované TDI
Zabezpečení výkonu TDI v souladu s § 152, odst. 4, Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění. Výkon TDI je sjednán jako občasný.
Příkazník se zavazuje v této smlouvě vykonávat občasný TDI po celou dobu předpokládané realizace
díla dle potřeby vyvolané při realizaci díla.
Kromě kontrolní činnosti na staveništi bude stavební dozor vykonávat další činnosti vyspecifikované konkrétně v článcích 3.1.1. až 3.1.5.
Technický dozor investora bude příkazníkem vykonáván se vší odbornou péči, s důrazem na včasné a hospodárné provádění prací a to v souladu s ověřenou projektovou dokumentací a se smluvními podmínkami výstavby.
TDI je povinen při řešení závažných problémů mimo obor stavby spolupracovat s osobami odborně způsobilými v dané problematice.
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3.1.1 Příprava stavby
Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby obzvlášť s projektovou dokumentací a stavebním povolením.
Seznámit se s dispozičně provozními vazbami určenými projektovou dokumentací a seznámit se se smlouvou o dílo.
Seznámit se s časovým předpokladem průběhu výstavby.
Účastnit se předání staveniště zhotoviteli v souladu s uzavřenými smluvními vztahy na výstavbu. Zajistit předání připojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu, Vymezit zhotoviteli prostor pro zařízení staveniště,
3.1.2. Průběh realizace výstavby
Před započetím provádění jednotlivých konstrukcí zkontrolovat a odsouhlasit zhotovitelem předložené technologické postupy.
Při vlastním provádění kontrolovat dílo zejména z těchto hledisek:
· Kontrola stavby z hlediska kvality prováděných prací
· Dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby
· Kontrola souladu provádění prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací
· Kontrola provádění stavby v souladu s harmonogramem
· Organizace kontrolních dní stavby
· Zadání doplňkových průzkumů (v průběhu realizace stavby)
· Přejímání zakrývaných konstrukcí a přejímání dokončených prací včetně předepsaných revizních, tlakových, hutnících a jiných nutných zkoušek
· Kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí
· Kontrola stavebního deníku zhotovitele
· Průběžně informovat klienta o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním stavby
· Kontrola vad a nedodělků a jejich odstraňování v dohodnutých termínech
· Schvalování finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu
výstavby v souladu
s platebními podmínkami specifikovanými ve smlouvě o dílo sjednané
mezi investorem
a
zhotovitelem
· Kontrola rozpočtů případných více a méně prací, z hlediska rozsahu prací a nasazení jednotkových cen
3.1.3. Dokumentování průběhu výstavby
Dohlížet na řádné vedení stavebního deníku a pravidelně svým podpisem odsouhlasovat veškeré záznamy provedené zhotovitelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku, Kontrolovat oprávněnost zhotovitelem navržených prací nad rámec zadávací dokumentace a vydávat stanoviska k odsouhlasení následujících dodávek a prací objednatelem:
· vícepráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodů nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace
· změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby,
Dohlížet na řádné provedení předepsaných zkoušek a revizí a zúčastnit se jejich průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce či revizi.
Kontrolovat u zhotovitele předepsané doklady (prohlášení o shodě, atesty) o použitých materiálech a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při závěrečné kontrolní prohlídce (kolaudačním řízení).
Zajišťovat zapracování změn do projektové dokumentace podle skutečného provedení.
3.1 4 Finanční hospodaření stavby
Seznámit se se splátkovým systémem stavby, který je upřesněn ve smlouvě o dílo prováděné stavby, Kontrolovat věcnou a finanční správnost skutečně provedených, zhotovitelem předkládaných položek k fakturaci, v souladu s nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, který byl podkladem pro stanovení smluvní ceny.
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Kontrolovat proplácení jednotlivých splátek a faktur z hlediska čerpání finančních částek vzhledem k dohodnutému splátkovému kalendáři stavby a disponibilním zdrojům investora.
Zúčastnit se konečného vyúčtování provedení stavby.
3.1.5. Předání a převzetí stavby, kolaudace
Provede podrobnou kontrolu dokončených staveb a sestaví seznam zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění.
Zkontroluje veškeré předávané doklady co do obsahu a úplnosti (Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy - bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů,...)
Zkontroluje předávanou projektová dokumentace skutečného provedení.
Provede zápis do stavebního deníku o ukončeném předávacím řízení.
Zajistí vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy (HZS, KHS, ...), pokud to nepřísluší zhotoviteli díla případně projektantovi v rámci zajištění autorského dozoru
Provede kontrolu zápisu zjednání o přejímce dokončené stavby a zajistí, aby jej obdrželi všichni účastníci jednání.
Provede se zhotovitelem dohodu o likvidaci zařízení staveniště s termínem jeho odstranění.
Poskytne součinnost při podání žádosti místně příslušnému stavebnímu úřadu na vypsání termínu závěrečné kontrolní prohlídky za účelem vydání kolaudačního souhlasu na provedenou stavbu.
Zajistí předložení všech potřebných dokladů pro závěrečnou kontrolní prohlídku staveb, zejména těch, které získal při přejímce mezi zhotovitelem stavby a jejím investorem včetně zápisu této přejímky.
3.2. Součinnost příkazce
Stavebník se zavazuje poskytnout TDI potřebná pověření, projektovou dokumentaci (nejpozději při předání staveniště zhotoviteli), doklady o projednání stavby, příp. informace o příp. změnách ve smluvních ujednáních se zhotoviteli díla. Po ukončení plnění této smlouvy je TDI povinen zapůjčenou dokumentaci i dokumenty vrátit.
Příkazce jmenuje v průběhu stavby odpovědného pracovníka, který bude v závěru prací přejímat spolu s TDI a za jeho odborné pomoci dokončenou stavbu, příp. části stavby a zařízení.
4. Úplata za zařízení záležitostí a splatnost
4.1. Cena
Je stanovena dohodou obou smluvních stran a vychází z předpokládané délky realizace stavby šest měsíců v celkové výši 199.650,- Kč včetně DPH
slovy jednostodevadesátdevěttisícšestsetpadesát Korun českých včetně DPH.
Kalkulace ceny :
Úplata za jeden měsíc činností specifikovaných v čl. 3 byla stanovena dohodou ve výši:
Cena bez DPH
27.500,- Kč
DPH 21%:
5.775,- Kč
Cena s DPH celkem:
33.275,- Kč
Celková cena za 6 měsíců
199.650,-Kč
Takto stanovená cena je cena konečná a pevná. V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady TDI spojené se zabezpečením činnosti dle čl. 3 této smlouvy.
Cena může být měněna pouze za předpokladu změny předmětu plnění objednaného příkazcem nebo v případě změny rozsahu stavby.
· případě, že dojde k překročení předpokládané délky realizace stavby o více jak 15 dnů, může být příkazníkem fakturována nad rámec dohodnuté celkové ceny částka úměrná k prodloužení délky realizace stavby. Do délky realizace stavby se nezapočítává doba, po kterou byly veškeré stavební práce pozastaveny, případně přerušeny.
· ceně nejsou zahrnuty poplatky na vypracování studií a expertních posudků, případně správní či jiné poplatky vyměřované v souvislosti s prováděním stavby či její kolaudací.
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4.2. Fakturace a splatnost
Úhrada za výkon technického a investorského dozoru bude měsíční. Výše částky bude vycházet z dohodnuté měsíční sazby příkazníka dle odstavce 4.1.
Příkazce prohlašuje, že má vlastní dostatečné prostředky na úhradu objednaných služeb.
Způsob úhrady bude bankovním převodem na účet příkazníka na základě předložených faktur.
Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 14 dnů ode dne jejich doručení příkazcovi.
· pochybnostech se má za to, že faktura byla příkazcovi doručena třetího dne po odeslání.
Pro případ prodlení v úhradě faktur delším než 15 dnů se sjednává možnost příkazníka přerušit práce na dalších službách.
Pro případ prodlení v úhradě faktur delším než 30 dnů se sjednává možnost příkazníka od smlouvy jednostranně odstoupit. Jednostranné odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu nezbavuje příkazce povinnost uhradit příkazníkovi smluvenou cenu, sníženou o část ceny odpovídající částce, která z důvodu odstoupení od smlouvy nebude plněna.
5. Termín plnění, místo plnění
· Místem výkonu díla je sídlo příkazce a místo provádění stavby, tj. Domov Horizont v Kyjově.
· Předpokládané zahájení plnění: ihned po předání staveniště zhotoviteli
· Předpokládané ukončení plnění: do 6 měsíců od data předání staveniště zhotoviteli
Příkazník se v této smlouvě zavazuje vykonávat všechny služby dle této smlouvy až po úplného dokončení díla. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení stavby a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, případně po podpisu zápisu o odstranění všech vad a nedodělků.
6. Majetkové sankce
· případě prodlení příkazce se zaplacením faktur uhradí TDI úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
Za každý prokázaný případ neplnění předmětu smlouvy nebo povinností TDI je příkazce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení.
Splatnost výše uvedených sankcí se stanoví v délce 30 dnů od doručení dokladu povinné smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok na náhradu škody.
7. Práva a povinnosti smluvních stran
7.1. Příkazník je povinen při plnění smlouvy jednat s potřebnou odbornou péčí podle pokynů příkazce. Od pokynů příkazce se TDI může odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas.
7.2. Příkazce je oprávněn vyhradit si osobní účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu příkazníka, který se týká předmětu smlouvy.
7.3. Příkazce ode dne uzavření této smlouvy neodpovídá za vzniklé škody, soudní spory s třetí stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu či opomenutí příkazníkem v průběhu veškerých jednání a činností souvisejících s předmětem této smlouvy.
7.4. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana obrátit na soud.
7.5. Příkazník je oprávněn použít ke splnění smlouvy jiné osoby pouze v nezbytně nutných případech. Použije-li TDI ke splnění závazku jiné osoby, odpovídá jako by záležitost obstarával sám.
7.6. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Příkazce může tuto smlouvu vypovědět částečně nebo v celém rozsahu kdykoliv s účinností ke dni, kdy se o výpovědi příkazník dozví; příkazník může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve
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kterém byla výpověď doručena příkazci, nevyplyne-li z výpovědi doba pozdější. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti mohla vzniknout příkazci škoda, je příkazník povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit.
7.7. Spolupůsobení při výkonu finanční kontroly.
Příkazník je povinen v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou stavebních prací, zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
8. Odstoupení od smlouvy
8.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy:
8.1.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
8.1.2. Důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany příkazce je neposkytnutí dotace z prostředků poskytovatele dotace. V takovém případě je příkazce oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakékoli náhrady za ještě příkazníkem neprovedené práce.
9. Závěrečná ustanovení
9.1. Pro ostatní vztahy neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
9.2. Tato smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran formou písemných dodatků.
9.3. Příkazce má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem doručení výpovědi.
9.4. Obě strany prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni a je svobodným rozhodnutím obou stran a na důkaz toho připojují své podpisy.
9.5. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran a účinností v okamžiku zveřejnění smlouvy v registru smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech originálech, z nichž jeden obdrží příkazník a dva příkazce.
9.6. Příkazník prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy a že souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Souhlas uděluje příkazník na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
V Břeclavi dne : 14.10.2022
V Kyjově dne: 14.10. 2022
příkazník                                                                                                   příkazce
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