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DODATEK C. 2 

ke smlouvě o dílo č. 31/2022 ze dne 16. 3. 2022 na projektovou dokumentaci „Rozvodné 
tepelné zařízení - nová městská čtvrť mezi ul. Nádražní a Těšínská, 

Frýdek-Místek" 

uzavřená dle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
a dle§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 

název: 
se sídlem: 
zastoupena: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
tel.: 

I. 

Smluvní strany 

DISTEP a.s. 
Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek 

 předseda představenstva 
65138091 
CZ65138091 

 
 

email:  
ID: 2yfdqnk 
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205 

(dále jen „objednatel") 

název: 
se sídlem: 
zastoupena: 

IČ: 
DIČ: 

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. 
28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek

členy představenstva
45193584 
CZ45193584 

bankovní spojení:  
číslo účtu:  
tel.: 
email:  
ID: pyeegm8 
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 340 

( dále jen „zhotovitel") 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických 

Objednatel:  
 

Zhotovitel:  
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I. Zástupci objednatele ve věcech technických jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající
se např. rozšíření nebo redukce smluvních prací (v rozsahu přípravy smluvního dodatku)
a jsou pověřeni řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným
projednáváním změn a doplňků díla, provedením dodatečných zkoušek nebo ověření,
pozastavením provádění prací nebo jejich částí.

2. Zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou pověřeni řízením prací a řešením všech
problémů souvisejících s realizací díla.

3. Uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni
sjednávat jinou změnu smlouvy, než je uvedena výše. Ve věcech smluvních jsou oprávněni
za obě strany jednat pouze zástupci ve věcech smluvních uvedení v článku I. jako smluv1ú
strany.

II. 

Předmět Dodatku č. 2 

1. Předmětem Dodatku č. 2 je změna ujednání ve smlouvě o dílo ze dne 16. 3. 2022
a v Dodatku č. 1 ze dne 23. 6. 2022 na zpracování projektové dokumentace pro společné
územní a stavební řízení (dále jen „DÚR a DSP") k investičnímu záměru „Rozvodné
tepelné zařízení - nová městská čtvrť mezi ul. Nádražní a Těšínská, Frýdek-Místek"
v článku II. Předmět díla, v článku III. Termíny plnění a v článku IV. Cena díla.

2. Z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemků SLEZAN HOLDING a.s., na kterých mají být
inženýrské sítě u budoucí předávací stanice vedeny, je nutné přepracováru tras těchto
inženýrských sítí včetně úpravy dispozice zaíizení budoucí předávací stanice. Z tohoto
důvodu není zhotovitel schopen dodržet termíny plnění dle smlouvy o dílo ze dne
16. 3.2022 a dle Dodatku č. l ze dne 23. 6. 2022.

3. Původní text v článku II. Předmět díla

se doplňuje o bod

2.6. Úpravy tras inženýrských sítí, tzn. sekundárního rozvodu tepla pro objekt č. p. 1083, 
vodovodru a kanalizační přípojky pro budoucí předávací stanici včetně vsaku, změny 
dispozice v předávací stanici a dále nutná inženýrská činnost: 

Celkem bez DPH 

4. Původní text v článku III. Termíny plnění

se nahrazuje textem

150 000,-Kč 

3.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět díla dle článku II. této smlouvy v termínech: 
3.1.1 Zhotovení dokumentace pro společné řízení DÚR+DSP do 31.3.2023. 
3.1.2 Inženýrská činnost do 31. S. 2023. 
3.1.3 Zapracování připomínek Objednatele nebo správních orgánů k dokumentaci do dvou 

týdnů po obdržení souhrnu připomínek. 

5. Původní text v článku IV. Cena díla

se nahrazuje textem
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4.1 Cena díla je stanovena dohodou v souladu se zák. č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a činí bez DPH: 

4.1.1 Dokumentace DÚR +DSP dle čl. II. body 2.1, 2.1.1,2.1.2,2.1.3 591 000,- Kč 
4.1.2 Inženýrská činnost pro získání společného povolení 70 000,- Kč 
4.1.3 Úprava rozsahu díla dle čl. II bod 2.5 170 000,- Kč 
4.1.4 Úprava rozsahu díla dle čl. II bod 2.6 150 000,- Kč 
4.1.5 Celková cena za dílo dle této smlouvy 981 000,- Kč 
4.2 K cenám bude účtována a připočtena daň z přidané hodnoty v procentní sazbě dle 

platných předpisů. 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

l .  Ostatní ujednání smlouvy o dílo se Dodatkem č. 2 nemění.

2. Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě.

3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento Dodatek č. 2
smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření.
Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č.
2 podle tohoto ujednání.

4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu Dodatku č. 2, což stvrzují
podpisy svých oprávněných zástupců.

Ve Frýdku-Místku dne 2 0 -10- 2022 Ve Frýdku-Místku dne 19. 10. 2022 

Z z otovitele 
 

členové představenstva 
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Za objednatele 
 

předseda představenstva 

, 




