Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené dne 24.09.2021 na realizaci veřejné zakázky 
 „Stavební úpravy Městského úřadu v Dobrušce“ ___________________________________________________________________
Smluvní strany: 

Objednatel:

Město Dobruška



Sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška




IČ: 00274879




DIČ: CZ00274879




Zastoupené: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou

na straně jedné
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
          
KERSON spol. s r.o.
Sídlo:
 
          
čp. 80, 517 93 Dobré
IČ:  

          
45536040
DIČ: 

          
CZ45536040
Zastoupený: 
          
Janem Rozínkem, jednatelem

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové spis. zn. C 1585
na straně druhé
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo: 
I.
1. Smluvní strany dne 24.09.2021 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky objednatele „Stavební úpravy Městského úřadu v Dobrušce“, jejímž předmětem je provedení díla zahrnujícího mj. kompletní dodávku stavby „MÚ Dobruška-adaptace části objektu č.p.777 a vestavba výtahu“ (dále jen „dílo“). Dne 18.05.2022 smluvní strany uzavřely ke Smlouvě Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1), jímž sjednaly v něm specifikované změny Smlouvy.
2. 
Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 (dále jen „dodatek“) dohodly na změnách Smlouvy, ve znění jejího Dodatku č. 1, uvedených v čl. II. tohoto dodatku. 


II.
1. Změny ve smyslu § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedené níže pod body 1.1 – 1.4:

1.1
Elektroinstalace        
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 8 tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku.
Cena příslušných méněprací činí 10 768,62 Kč Kč bez DPH.
Cena příslušných víceprací činí 489 422,29 Kč bez DPH. 
1.2
Stavební - podlahy, fasáda
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 10, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.
Cena příslušných méněprací činí 64 438,27 Kč bez DPH.

Cena příslušných víceprací činí 314 915,13 Kč bez DPH.
1.3
UPS
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 12, který tvoří přílohu č. 5 tohoto dodatku.
Cena příslušných víceprací činí 147 400,00 Kč bez DPH.

1.4
Napojení vody a nová tělesa v A.102
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 18, který tvoří přílohu č. 11 tohoto dodatku.
Cena příslušných víceprací činí 29 651,30 Kč bez DPH.

Všechny vícepráce podléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel tak k jejich ceně bez DPH neúčtuje DPH.
2. Změny ve smyslu § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedené níže pod body 2.1 – 2.7
Jedná se o změny v rozsahu a v provedení díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, ačkoliv jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky realizovanou Smlouvou. 
2.1
Elektroinstalace - Kabelový přívod pro výtah
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 9, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Cena příslušných víceprací činí 36 563,78 Kč bez DPH. 
2.2
Odvětrání místností A.119 a A.120, zpětná klapka
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 11, který tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku.

Cena příslušných víceprací činí 22 392,00 Kč bez DPH. 
2.3
Zdravotně technické instalace
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 13, který tvoří přílohu č. 6 tohoto dodatku.
Cena příslušných méněprací činí 117 238,00 Kč bez DPH.

Cena příslušných víceprací činí 153 156,36 Kč bez DPH. 
2.4
Vnitřní dveře
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 14, který tvoří přílohu č. 7 tohoto dodatku.
Cena příslušných méněprací činí 131 498,40 Kč bez DPH
Cena příslušných víceprací činí 108 988,21 Kč bez DPH. 
2.5
Výměna vodovodního potrubí v 1.NP, kanalizace suterén
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 15, který tvoří přílohu č. 8 tohoto dodatku.
Cena příslušných víceprací činí 274 932,56 Kč bez DPH.
2.6
Ústřední vytápění
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 16, který tvoří přílohu č. 9 tohoto dodatku.
Cena příslušných víceprací činí 68 335,50 Kč bez DPH
2.7
Výměna vodovodního potrubí v suterénu
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 17, který tvoří přílohu č. 10 tohoto dodatku.
Cena příslušných víceprací činí 107 242,04 Kč bez DPH.
Všechny vícepráce podléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel tak k jejich ceně bez DPH neúčtuje DPH.
3. 
Změna ceny za dílo  
S ohledem na shora v odst. 1. (v bodech 1.1 – 1.4) a v odst. 2. (v bodech 2.1 – 2.7) sjednané změny Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo. Smlouvou sjednaná cena za dílo se zvyšuje o částku ve výši celkového rozdílu cen tímto Dodatkem č. 2 sjednaných víceprací a méněprací, tj. o 1 429 055,88 Kč bez DPH (slovy: jeden milion čtyři sta dvacet devět tisíc padesát pět korun českých a osmdesát osm haléřů bez daně z přidané hodnoty), a nově tak po tomto zvýšení činí 20 946 110,95 Kč bez DPH (slovy: dvacet miliónů devět set čtyřicet šest tisíc sto deset korun českých a devadesát pět haléřů bez daně z přidané hodnoty).

III.
1. 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

2. 
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
3. 
Smluvní strany konstatují, že tento dodatek včetně jeho příloh podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv souhlasí a sjednávají, že jeho uveřejnění zajistí objednatel. 

4. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá jeho uveřejněním v registru smluv.  

5. 
Součástí tohoto dodatku jsou tyto jeho přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 8
Příloha č. 2 - Změnový list č. 9
Příloha č. 3 - Změnový list č. 10
Příloha č. 4 - Změnový list č. 11
Příloha č. 5 - Změnový list č. 12
Příloha č. 6 - Změnový list č. 13
Příloha č. 7 - Změnový list č. 14
Příloha č. 8 - Změnový list č. 15

Příloha č. 9 - Změnový list č. 16

Příloha č. 10 - Změnový list č. 17

Příloha č. 11 - Změnový list č. 18
Příloha č. 12 - Rekapitulace
6. 
Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 22.08.2022.
V Dobrušce dne 22.08.2022



V Dobrém dne 29.08.2022
    ___________________________


___________________________
      Za objednatele:



              Za zhotovitele:   


Ing. Petr Lžíčař, starosta

                        Jan Rozínek, jednatel
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