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Čj. MO …………/2022-2427 Počet listů:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 35469/2022-2427

Smluvní strany
Ministerstvo obrany ČR
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zastoupená: VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou

675 71 Náměšť nad Oslavou
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Velitel útvaru, brigádní generál Ing. Rudolf STRAKA
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 404881/0710
Kontaktní osoba:

e-mail:
Adresa pro doručování faktur:

VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou
675 71 Náměšť nad Oslavou

(dále jen „objednatel“)
a

Obchodní společnost / jiná právnická nebo fyzická osoba: DICONT a.s.
zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka: B 927
Sídlo: Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
Provozovna: Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 41190521
DIČ: CZ41190521
Jejímž jménem jedná: Ing. Milan BENDA, ředitel společnosti
Číslo účtu: 247742292/0300
Kontaktní osoba: Ing. Milan BENDA

tel.:
e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se smlouvou o dílo
č. 35469/2022-2427 (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 1 k výše specifikované smlouvě
(dále jen „dodatek"):

II. Účel dodatku

2.1 Zhotovitel se smlouvou zavázal k provedení celkových oprav a údržby 14 ks elektrických
servomotorů ZPA technologie LPH 2 a stáčiště, a to v rozsahu stanoveném dle smlouvy.
Objednatel se poté v rámci smlouvy zavázal uhradit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo.

2.2 Předmětem takto sjednané smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem bylo provedení
celkových oprav a údržby 14 ks elektrických servomotorů ZPA Pečky pro bezpečné
využívání technologií příslušníky VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou.
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2.3 Při provádění díla byly zhotovitelem zjištěny závady na jednom z opravovaných
servomotorů, MOKP EEx 250, v. č. na pozici 179. Konkrétně se jedná o porušený
stator elektromotoru, zkorodované ložisko hlavní hřídele 6911RS, zkorodovaný
mechanismus polohové jednotky a mechanismus momentové jednotky, dále zjištěna koroze
na 2 ks topných odporech, 1 ks teplotním klixonu a 23 ks řadových svorkách. Veškeré tyto
závady byly způsobeny netěsností krytu servopohonu. Koroze způsobila nefunkčnost těchto
dílů a tudíž nutnost jejich výměny.

2.4 Tyto závady nebylo možné odhalit v době zadávání zakázky a sjednávání smlouvy o dílo.
Takto objevené poškození je nutné s ohledem na naplnění sjednaného účelu smlouvy o dílo
odstranit, přičemž zhotoviteli takovou činností vzniknou další náklady, které při sjednání
smlouvy o dílo žádná ze stran nemohla předpokládat a nebyly tak započítány do konečné
cenové kalkulace za předmětné dílo v podobě sjednaných oprav.

2.5 Na základě výše uvedených skutečností uzavírají objednatel se zhotovitelem tento dodatek,
jehož předmětem je oprava uvedená v bodu 2.3, aby byl naplněn účel sjednané smlouvy.

III. Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
dohodly na navýšení původní ceny o: 18 573,50 Kč včetně DPH (slovy: osmnáct tisíc pět
set sedmdesát tři korun českých padesát haléřů českých). Cena za opravy bez DPH činí
15 350,00 Kč, sazba DPH 21% činí 3 223,50 Kč.

3.2. Původní cena za dílo uvedené ve smlouvě je 319 663,85 včetně DPH. Celková cena za dílo
po navýšení ceny o výše specifikovaní opravy, tak činí: 338 237,35 Kč včetně DPH (slovy:
tři sta třicet osm tisíc dvě stě třicet sedm korun českých třicet pět haléřů českých).

3.3. V této ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním tohoto dodatku a zahrnuje
veškeré práce související se zhotovením díla. Při jejím stanovení bylo rovněž zohledněno
riziko zvýšení cen materiálu a prací potřebných k realizaci výše uvedeného.

IV. Doba plnění díla:

4.1. Zhotovitel zahájí provádění uvedených oprav nejdříve dnem účinnosti tohoto dodatku.
4.2. Zhotovitel je povinen dodat dílo nejpozději do 28. října 2022.

V. Závěrečná ujednání:

5.1. Veškerá ujednání smlouvy, jejíž je tento dodatek nedílnou součástí, týkající se místa plnění,
podmínek provádění díla, platebních a fakturačních podmínek, vlastnictví a odpovědnosti
za škodu, záruk za jakost, vady díla a reklamace, smluvních pokut, jakož i zániku smluvního
vztahu, aj. se vztahují i na vztahy vzniklé z tohoto dodatku. Ustanovení smlouvy, které
nejsou tímto dodatkem dotčeny, zůstávají v platnosti.

5.2. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z tohoto
dodatku, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.

5.3. Tento dodatek má 3 očíslované strany.
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5.4. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim 
nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly a berou na vědomí, 
že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných 
nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj 
své podpisy. 

5.5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti 
okamžikem uveřejnění v "Registru smluv" (https://smlouvy.gov.cz/). Zhotovitel zahájí 
plnění nejdříve okamžikem účinnosti dodatku.  

 
5.6. Cenová kalkulace provedení oprav:  

 
- rozebrání celé ovládací desky 
- chemické očištění použitelných dílů 
- předání dílů do kooperace na P.Ú. – galvanické pozinkování 
- zajištění nestandardních ND – statoru elektromotoru, ložiska hlavního hřídele, řadové svorky 
- oprava elektromotoru 
- úprava polohové a momentové jednotky 
- oprava ovládací desky 
- montáž a elektrické propojení ovládací desky 

 
Materiál 

- stator elektromotoru     2.164 Kč 
- ložisko hlavního hřídele 6911RS    1.127 Kč 
- mechanismus polohové jednotky    3.289 Kč 
- mechanismus momentové jednotky    3.036 Kč 
- topné odpory         414 Kč 
- teplotní klixon         189 Kč 
- řadové svorky      1.306 Kč 
 

práce servisních techniků 4,5 hod x 850 Kč/hod.   3.825 Kč 
 
Celkem vícenáklady ve výši bez DPH    15.350,00 Kč  
DPH 21%         3 223,50 Kč 
Celkem vícenáklady ve výši vč. DPH    18 573,50 Kč 
 
 

Objednatel: 
Zadavatel veřejné zakázky 
Velitel 
Brigádní generál Ing. Rudolf STRAKA 

Zhotovitel: DICONT a.s. 
Jméno, příjmení osoby statutárního orgánu 
Ing. Milan BENDA, ředitel  

 

Milan 
Benda

Digitálně podepsal 
Milan Benda 
Datum: 2022.10.18 
08:02:24 +02'00'

Ing. Rudolf 
Straka

Digitálně podepsal 
Ing. Rudolf Straka 
Datum: 2022.10.18 
10:16:18 +02'00'


