Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
ev. č. objednatele: SD/2022/0161/1
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami
1. 
OBJEDNATEL

název:
           
Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:


  
Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO:


  
00262340

DIČ:


  
CZ00262340

zápis v OR:

  
nezapsané v OR

zastoupen:
  
Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora 
Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického                  
  
dále objednatele zastupují: 
Bc. Václav Kotek, vedoucí oddělení správy nebytových

 




objektů 

ve věcech smluvních: 
Ing. Milan Kouřil, Mgr. Pavel Kozák 

ve věcech technických:
Mgr. Pavel Kozák, Bc. Václav Kotek

Bankovní spojení:
  
Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou

Číslo účtu:

  
121-451/0100

Telefon:


483 357 111
            






dále jen „objednatel” na straně jedné
a 

ZHOTOVITEL

název:

   

KVABY … kvalitní bydlení s.r.o.
sídlo:


   
Nová 392, 460 10 Liberec X - Františkov 
IČ:


   
02862492
DIČ: 


   
CZ02862492
zápis v OR:             

C 34018 vedená v Krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupen:


Helena Kvapilová
ve věcech smluvních:   
Helena Kvapilová
ve věcech technických: 
Lukáš Kvapil
bankovní spojení: 
   
ČSOB, a.s., pobočka Liberec
č. účtu: 

   
264359068/0300
telefon:


777 165 424








dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
„Stavební úpravy základní školy, Liberecká 1734/31, Jablonec nad Nisou“
Předmět dodatku č. 1
Změna v bodě 2. Předmět smlouvy

Bod 2.1 se doplňuje o text:
V průběhu opravy došlo k několika zásadním změnám díla oproti projektu z důvodu jiné skutečnosti stavby oproti předpokladu v projektové dokumentaci.
Jmenovitě: do kotvení východního štítu, doplnění výztuže do puklého zdiva, doplnění chybějících oken, změna a úprava založení zateplovacího systému na východní straně fasády, úprava hromosvodné soustavy v nástřešní části, zabezpečení bývalého okenního otvotu na výchdné straně, dodání a montáž bezpečnostních mříží na určená okna. 
Změna v bodě 3. Cena za dílo
Bod 3.1 nově zní takto:

Původní cena díla:
Cena celkem bez DPH:

4 650 063,19 Kč

DPH 21 %:
   

   
   976 513,26 Kč

Cena celkem včetně DPH:

5 626 576,45 Kč

Navýšení ceny díla o: 

    

Navýšení ceny bez DPH:

    299 343,40 Kč

DPH 21 %:



      62 862,11 Kč

Cena celkem včetně DPH: 

    362 205,51 Kč

Nová cena díla:

Cena celkem bez DPH:

4 949 406,59 Kč

DPH 21 %:
   

     
1 039 375,37 Kč

Cena celkem včetně DPH:

5 988 781,96 Kč

V.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ev. č. objednatele: SD/2022/0161 ze dne 24. 5. 2022   nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Jablonec nad Nisou, dne:
 v Liberci dne:

objednatel:
zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou 
KVABY … kvalitní bydlení s.r.o.

____________________________________
_______________________________

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora
Helena Kvapilová, jednatelka

____________________________________



Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického
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