
 Číslo smlouvy objednatele: 1391-2017-521101  
 Číslo smlouvy zhotovitele: 2017_10009_360  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Sukolom 

 

DODATEK č. 8  
smlouvy o dílo 

uzavřené dne 27. 10. 2017 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

na provedení díla 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Sukolom  

SMLUVNÍ STRANY :  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Olomoucký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky 
Olomouc 

Ing. Michal Malý, Pobočka Olomouc  

Ing. Ivan Polách, Pobočka Olomouc 

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Telefon: 727957256 / 725778145 / 724736356  /  728 
985 717 

E-mail : olomoucky.kraj@spucr.cz, 
olomouc.pk@spucr.cz, xxxxx, xxxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Společnost  

1.Geo-Geošrafo 

První společník (reprezentant 
společnosti): 

1. Geo, spol. s r.o. 

Hradební 81/6, 796 01 Prostějov 

IČO: 01573161 

DIČ: CZ01573161 

Druhý společník (účastník společnosti): GEOŠRAFO, s.r.o. 

Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec 
Králové 

IČO: 64793036 

DIČ: CZ64793036 

mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz
mailto:olomouc.pk@spucr.cz
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Na základě smlouvy o společnosti za 
společnost jedná: 

Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 
1. Geo, spol. s r.o. 

Korespondenční adresa: 1. Geo, spol. s r.o. 

Hradební 81/6, 796 01 Prostějov 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Martin Holinka  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxx 

Telefon: +420 xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: mn8tgr2 

Bankovní spojení: UniCredit Bank 

Číslo účtu: 2108741213/2700 

IČO: 01573161 

DIČ: CZ 01573161 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS Brno, oddíl C, vložka 78662 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8 smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“): 

 

Článek I.  

Předmět dodatku 
 

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy – změna počtu měrných 
jednotek u hlavního celku 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z původních 100 MJ (100 
bm) na 40 MJ 

 

 
Hlavní celek MJ 

Snížení 
počtu 

MJ 

Cena za MJ 
bez DPH 

Snížení ceny 
v Kč bez DPH 

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
100 

bm 
60 900 54 000 

 
Hodnota změn činí 54 000,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena. 

Odůvodnění 
Důvodem změny počtu jednotek u výše uvedeného hlavního celku je skutečný počet 
obdržených žádostí o vytyčení pozemků v k. ú. Dolní Sukolom. 

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty 

závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 8 je uzavřen 

v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Upravený počet měrných jednotek u dílčí části díla je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou 

součástí tohoto dodatku, zvýrazněn červenou barvou. 
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Článek II.  

Cena za provedení díla 
Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:  

Rekapitulace ceny: 

 Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 515 080 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 879 600 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 226 720 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  36 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 657 400 Kč 

DPH 21% 558 054 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 215 454 Kč 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou 

součástí tohoto dodatku. 

Článek III.  

Závěrečná ustanovení 
 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1391-2017-521101 

a č. zhotovitele: 2017_10009_360, uzavřená dne 27. 10. 2017, ve znění Dodatku č. 1 – 

č. 7 smlouvy o dílo, nemění. 

2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací 

je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.  

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).    

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 
V Olomouci 21. 10. 2022 

 
V Prostějově 19. 10. 2022 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
___________________________ 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Olomoucký kraj 

 
 
 
 
______________________________ 
Ing. Martin Holinka 
jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o. 
 

 
 
Příloha 
Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Sukolom  

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 8 smlouvy o dílo - KoPÚ Dolní Sukolom

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 5 500 22 000 30.1.2018

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 434 1 100 477 400

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 6 3 500 21 000

Vektorizace vlastnické mapy ha 424 220 93 280 30.6.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 133 2 600 345 800 30.11.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 29 3 800 110 200 30.1.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
 100 bm 39 3 000 117 000 30.3.2019

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 440 350 154 000 30.8.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 436 400 174 400 30.4.2019

1 515 080 30.4.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 436 900 392 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 56 900 50 400

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 82 650 53 300

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 3 2 500 7 500

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 420 800 336 000 30. 10. 2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ  3) ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

879 600

3.6. Mapové dílo ha 436 520 226 720 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

226 720

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 40 900 36 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 36 000

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.4.2018

31. 1. 2020



2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

879 600 Kč

1 515 080 Kč

3 215 454 Kč

558 054 Kč

2 657 400 Kč

36 000 Kč

226 720 Kč


