
poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. Kč celkem

155 581,47 Kč
1 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 20,00 93,40 1 868,0 Kč

2 R Výroba ocelového zábradlí koncového na nástupiště svařováním včetně začištění svarů m 12,99 8 000,00 103 920,0 Kč

3 13010288 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm t 0,02 57 700,00 1 327,1 Kč

4 767163121 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině m 12,99 1 500,00 19 485,0 Kč

5 13010222 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x8mm t 0,27 57 500,00 15 352,5 Kč

6 14550150 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x30x3mm t 0,12 62 500,00 7 250,0 Kč

7 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 13,73 71,00 974,7 Kč

8 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 13,73 136,00 1 867,0 Kč

9 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 27,46 121,00 3 322,2 Kč

10 9901000100

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních 
kostek, suti, atd. do 10 km

kus 1,00 215,00 215,0 Kč

Celkem 155 581,47 Kč
CELKEM 155 581,47 Kč

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Soupis prací  č.  1014

Výroba a montáž prodloužení zábradlí na nástupišti Holyně
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3089403

Původní datový formát: application/pdf
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Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
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