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Název akce:
ID číslo EDS:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

DPH: 59 974,51 Kč                          
345 567,43 Kč                        

OU - Stavební úpravy objektu A,Přírodovědecká fakulta, 30.dubna 22, Ostrava

Z m ě n o v ý   l i s t

Změnový list číslo

Identifikace:

133D22N000001
Ostravská univerzita
GEOSAN GROUP a.s.
Ateliér Velehradský,s.r.o.

Předmět změnového listu
Demontáž stávajících rozvodů pod odbouranými omítkami

Vliv na cenu:

Popis změny, technického řešení
Pří zvětšení rozsahu otlučení omítek na 100% došlo k obnažení starých stávajících rozvodů pod těmito omítkami (kabeláž, pancéřované trubky, vodovodní potrubí, 
kanalizační odpadní potrubí a plynové potrubí). Z tohoto důvodu je nutno tyto stávající rozvody demontovat a vzniklé spáry zaházet.

Výše uvedená změna spadá pod §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Nemá vliv na termín
Vliv na kvalitu díla: 

Přípočty k ceně díla bez DPH: 285 592,92 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH: -  Kč                                                                            
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 285 592,92 Kč                                                               

Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:

Za zhotovitele: Za TDS:

Ing.Jiří Valčikevič, GEOSAN GROUP a.s. Ing. Ivo Swaczyna

Datum: Datum: 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.06.2022

Zadavatel: IČ: 61988987
Ostravská univerzita DIČ: CZ61988987

Uchazeč: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 285 592,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 285 592,92 21,00% 59 974,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 345 567,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: 0
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 285 592,92

Práce a dodávky HSV 285 592,92
Bourání konstrukcí 285 592,92

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: 0
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 285 592,92

Práce a dodávky HSV 285 592,92
Díl: 96 Bourání konstrukcí 285 592,92

1 969234OA0 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ m 644,000 147,00 94 668,00 SoD pol. č.20 ZTI

2 114211301R00 Odstranění kamenin. trub do DN 150 mm m 79,000 175,04 13 828,16 RTS 22/I mínus 20%

3 114211303R00 Odstranění kamenin. trub do DN 300 mm m 47,000 298,24 14 017,28 RTS 22/I mínus 20%

4 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 148,000 270,72 40 066,56 RTS 22/I mínus 20%

5 210C-01 Demontáž stávající rozvodů (ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, KABELÁŽ) kpl 1,000 116 666,00 116 666,00 SoD pol. č.51 EL.

6 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 9,320 204,00 1 901,28 SoD pol. č.266

7 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 9,320 347,00 3 234,04 SoD pol. č.264

8 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 93,200 13,00 1 211,60 SoD pol. č.265

#ODKAZ!

Demontáž stávajících rozvodů pod odbouranými omítkami
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