
              Číslo smlouvy objednatele: 1041-2018-541101 
  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tatobity 

 

Dodatek č. 6 
 

ke Smlouvě o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018 
 

 

Článek I. 
Strany dodatku 

 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 

Zastoupen: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ 
pro Liberecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dáša Zemanová, KPÚ pro Liberecký kraj, 
Pobočka Semily 

Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily 

Telefon: +420 725 409 955 

E-mail : semily.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. 

Sídlo: Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 

Zastoupen: Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxx  

ID DS: 74f75k9 

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10 

Číslo účtu: 51-3715620207/0100 

IČO: 26695103 

DIČ: CZ26695103 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 87873 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

uzavírají Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018 uzavřené mezi 
objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé. 



Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tatobity 

 
Strana 2 

 

II. 

Obsah dodatku 
 

 

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy: 

 

• Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.5.1., vč. jeho částí, který zní: 

3.5. Návrhové práce MJ  
 Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez DPH  

Cena bez 

DPH celkem  

 Termín dle čl. 

5.1. smlouvy 

3.5.1. 
Vypracování plánu společných 

zařízení 
ha 380 750  285 000  

30.10.2022 

  

3.5.i.a) 

Výškopisné zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ v trvalých a 

mimo trvalé porosty  

ha 100 650  65 000  

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy 

a podrobné situace liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami  

100 bm 100 450  45 000  

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy 

a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy 

stavbami  

100 bm 20 800  16 000  

 

 

se ruší a nahrazují se zněním následujícím: 

 

• Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.5.1., vč. jeho částí 

3.5. Návrhové práce MJ  
 Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez DPH  

Cena bez 

DPH celkem  

 Termín dle čl. 

5.1. smlouvy 

3.5.1. 
Vypracování plánu společných 

zařízení 
ha 371 750  278 250  

 

 

30.10.2022 

 

 

3.5.i.a) 

Výškopisné zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ v trvalých a 

mimo trvalé porosty  

ha 34 650  22 100 

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy 

a podrobné situace liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami  

100 bm 22 450  9 900 
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3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy 

a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy 

stavbami  

100 bm 0 800  0 

 

30.10.2022 

  

 

 

III. 

Zvláštní ustanovení 
 

Tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek dílčí etapy plnění 3.5.1., včetně jejích částí, 

v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě zrealizovaných prací (dokumentace PSZ, 

výškopisné zaměření, podélné profily a příčné řezy pro navržená opatření). Celková cena etapy 3.5.1. 

se tak snižuje o 100 750,- Kč bez DPH, tj. pokles o 121 907,50 Kč včetně DPH. Jedná se o o položky, 

u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací 

dokumentaci jejich počet kvalifikovaným odhadem. 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018 zůstávají v platnosti beze 
změny. 

Dodatek č. 6 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom  
stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.  

Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).    

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho 

připojují své podpisy.  

Za objednatele:  
 
 

Za zhotovitele: 

 
V Liberci dne 18.10.2022 
 
 

 
V Praze dne 14.10.2022 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ing. Bohuslav Kabátek, 
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 

 
 

Ing. Zbyněk Řezník 
jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník, 
s.r.o. 

 

 


