Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

mezi:

	1.  Objednatel:
	Město Kaplice

	     se sídlem:
	náměstí 70, 382 41 Kaplice

	     IČO:
     DIČ: 
	00245941
CZ00245941

	     zastoupen:
	Mgr. Pavlem Talířem, starostou

	
	

	a
	

	   
	

	2.  Zhotovitel:
	EDIKT a.s. 

	
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložka 904

	     se sídlem:
	Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

	     IČO:
	251 72 328

	     DIČ:
	25172328

	     zastoupen:
	Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva



(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

I. Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY „BĚLIDLO“ 2021“ uzavřely dne 24. 09. 2021 smlouvu o dílo (dále také jako „SOD“).

II. Předmět dodatku

1) Předmětem tohoto dodatku je změna SOD „NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY „BĚLIDLO“ 2021“ ze dne 24. 09. 2021 v důsledku okolností specifikovaných ve změnovém listu č. 1, které je nedílnou přílohou tohoto dodatku SOD a ve smyslu čl. II. odst. 7. až 9. SOD, a to úprava předmětu smlouvy (předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se upravuje o méněpráce a vícepráce specifikované ve změnovém listu č. 1) a ceny díla o méněpráce a vícepráce. 
	Rekapitulace změny ceny za dílo:
	

	Původní cena díla bez DPH
	54 567 814,15 Kč

	Cena víceprací dle změnového listu č.1 (přípočty)
	986 114,86 Kč

	Cena méněprací dle změnového listu č.1 (odpočty)
	-984 462,54 Kč

	Nová cena díla bez DPH
	54 569 466,47 Kč

	DPH 21 %
	11 459 587,96 Kč

	Celková cena včetně DPH
	66 029 054,43 Kč








V návaznosti na shora uvedené změny se upravuje v SOD čl. IV. odst. 1. SOD, který se ruší a nahrazuje zněním:
1. Cena za dílo uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:
	

cena celkem bez DPH
	                          54 569 466,47 Kč
	

	DPH 21 %:                                                            11 459 587,96 Kč       
Cena celkem s DPH:                                           66 029 054,43 Kč
slovy: padesát čtyři milionů pět set šedesát devět tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých čtyřicet sedm haléřů bez DPH
	


	

2) Předmětem tohoto dodatku je změna SOD „NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY „BĚLIDLO“ 2021“ ze dne 24. 09. 2021 ve věci prodloužení termínu dokončení díla v důsledku nových okolností (rozsah víceprací a obdržení RoPD až dne 26.10.2021), které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
[bookmark: _Ref4450476][bookmark: _Hlk5628322]V SOD dochází ke změně čl. III. odst. 2, kdy termín dokončení díla se upravuje na: 
nejpozději do 31.10.2022. 

III. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ujednání sjednaná v SOD ze dne 24. 09. 2021 zůstávají beze změny. 
2) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami, účinnost pak jeho zveřejněním v registru smluv.
3) Smluvní strany konstatují, že tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronickém originále. Dodatek smlouvy musí být opatřena elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4) Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Kaplice dne 29.8.2022 usnesením č. 2420.

	V Kaplici dne 15.9.2022
	
	V Českých Budějovicích dne 15.9.2022

	Za objednatele:	



	
	Za zhotovitele:






	Město Kaplice
Mgr. Pavel Talíř, starosta
	
	EDIKT a.s.
 Ing. Pavel Štindl, předseda představenstva



Příloha č. 1: Změnový list č. 1
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