Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

mezi:

	1.  Objednatel:
	Město Kaplice

	     se sídlem:
	náměstí 70, 382 41 Kaplice

	     IČO:
     DIČ: 
	00245941
CZ00245941

	     zastoupen:
	Mgr. Pavlem Talířem, starostou

	
	

	a
	

	   
	

	2.  Zhotovitel:
	EDIKT a.s. 

	
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložka 904

	     se sídlem:
	Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

	     IČO:
	251 72 328

	     DIČ:
	25172328

	     zastoupen:
	Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva



(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

I. Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY „BĚLIDLO“ 2021“ uzavřely dne 24. 09. 2021 smlouvu o dílo (dále také jako „SOD“).


II. Předmět dodatku
[bookmark: _Ref4450476][bookmark: _Hlk5628322] 
1) S ohledem na zkušební provoz a na požadavek KHS JČ. kraje, která požaduje v rámci zkušebního provozu přímým měřením hluku od držitele osvědčení o akreditaci nebo držitele autorizace prokázat, že hluk ze stacionárních zdrojů (souběh všech – doprava, sportovní utkání – nejhlučnější např. florbal, vzduchotechnika) nepřekračuje hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro akusticky chráněné prostory – chráněný venkovní prostor stavby (stávající) objekt čp. 845, Bělidlo a předpokládaný nejbližší chráněný venkovní prostor stavby (p.č. 1573/11 k.ú. Kaplice), která je ÚP Kaplice určená jako plocha pro bydlení, se termín pro kolaudační souhlas prodlužuje do 30.11.2023.

2) Termín dokončení a předání díla dle SOD ve znění dodatku č. 1 se nemění a zhotovitel se je povinen dokončit dílo včetně předání veškeré požadované dokumentace, dokumentů o provedení závěrečné kontrolní prohlídky/přejímky stavby objednateli nejpozději do 31.10.2022.






III. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ujednání sjednaná v SOD ze dne 24. 09. 2021 zůstávají beze změny. 
2) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami, účinnost pak jeho zveřejněním v registru smluv.
3) Smluvní strany konstatují, že tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronickém originále. Dodatek smlouvy musí být opatřena elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4) Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Kaplice dne 10.10.2022 usnesením č. 2467/2022.

	V Kaplici dne 20.10.2022
	
	V Českých Budějovicích dne 20.10.2022

	Za objednatele:	



	
	Za zhotovitele:






	Město Kaplice
Mgr. Pavel Talíř, starosta
	
	EDIKT a.s.
 Ing. Pavel Štindl, předseda představenstva



								
2
