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DODATEKČ.1
k příkazní smlouvě č. OVal-D/0035/2020 uzavřené dne 3. 12. 2020

uzavřené dle ustanovení §2430 a násl zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Město Rakovník,
se sídlem Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
zastoupené PaedDr. Lud'kem Štíbrem, starostou
bankovní spojení: ČSOB Rakovník
číslo účtu: 50045004/0300
IČ: 00244309, DIČ: CZ00244309

jako příkazce na straně jedné (dále jen ,,Příkazce")

a

BRAIN, s.r.o.
se sídlem U Krčské vodárny 23, 140 00 Praha 4
zastoupená jednatelem
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ: 48588202, DIČ: CZ48588202
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Měst. soudem v Praze, oddíl C, vložka 18129

jako příkazník na straně druhé (dále jen ,,Příkazník")

Obě smluvní strany uzavřely dne 3. 12. 2020 smlouvu o dílo č. OVaj-D/0035/2020. Nyní mají obě smluvní
strany zájem na změně obsahu uzavřené smlouvy, a proto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek Č. 1

I.

Předmět dodatku k příkazní smlouvě

Předmětem tohoto dodatku je zajištění souboru činností koordinátora BOZP pro úplné a kvalitní provedení
stavby ,,Víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník - opakování", (dále jen Stavba")
příkazníkem ve prospěch města Rakovník jako příkazce v souladu se změnou rozsahu prací,
dodávek a služeb, které nebyly součástí předmětu provádění Stavby.

Příkazce a příkazník po vzájemné dohodě mění a doplňují smlouvu tak, jak je uvedeno v tomto dodatku

V.
Doba plnění

Původní znění Cl. V odst.1/ příkazní smĹouvy.'

l) Těmín začátku provádění Činnosti byl stranami sjednán nejpozději do tří dnů po vyzvání příkazcem,
předpokládaná doba zahájení činnosti je prosinec 2020. Předpokládaná délka provádění stavebních
prací od jejich zahájení po jejich ukončení je 21 měsíců. Ukončení plnění předmětu smlouvy se váže
k předání díla a odstranění případných vad a nedodělků.
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Nové znění ČI. Vodst. 1/ dle dodatku.'

l) Těmín začátku provádění činnosti byl stranami sjednán nejpozději do tří dnů po vyzvání příkazcem,
předpokládaná doba zahájení Činnosti je prosinec 2020. Předpokládaná délka provádění stavebních
prací od jejich zahájení včetně odstranění vad a nedodělků je předpokládána na 23 měsíců.
Ukončení plnění předmětu smlouvy se váže k předání díla a odstranění případných vad a nedodělků.

VI.
Cena a platební podmínky

Původní znění ČI. VI odst. I) příkazní smlol/]:)':

l) Cena za činnost v rozsahu ČI. II. této smlouvy je smluvní a je stanovena jako cena pevná a nejvýše
přípustná. Příkazce nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího překročení. Cena činí:

Cena bez DPH 177 830,00 KČ
DPH 21 % 37 344,30 Kč

Celková cena včetně DPH 215 174,30 KČ
(slovy: dvě stě patnáct tisíc jedno sto sedmdesát čtyři korun českých a třicet haléřů)

Nové znění ČI. VI odst. 1/ dle dodatku."

l) Cena za činnost v rozsahu ČI. II. této smlouvy je smluvní a je stanovena jako cena pevná a nejvýše
přípustná. Příkazce nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího překročení. Cena Činí:

Cena bez DPH 194 766,00 KČ
DPH 21 % 40 900,90 Kč

Celková cena včetně DPH 235 666,90 KČ
(slovy: dvě stě třicet pět tisíc šest set šedesát Šest korun devadesát haléřů)

VIII.
Závěrečná ujednání

l) Ostatní ujednání příkazní smlouvy, v tomto dodatku nezmíněná, zůstávají ponechána v platnosti
v původním znění beze změn.

2) Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, s tím, že po podpisu dodatku
obdrží příkazce dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.

3) Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném znění a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí
příkazce.

4) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv podmínek.

5) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Rakovník č. 593/22 ze dne
27. 9. 2022.
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6) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle,
vážně, určitě a srozumitelně, nebyl ujednán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci
tohoto dodatku po jeho přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jeho zněním a na důkaz toho
připojují své vlastnoruční podpisy.
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