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Dodatek č.1 ke Smlouvá o dílo: "Vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na akci

"Chodník v ulici Hrabůvky, Prstně - Zlín"

Statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čižek, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických:

IČO: 00283924

dále jen objednatel

Ing. Jiří Škrabal
Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
IČO: 48476684

dále jen zhotovitel

uzavírají tento

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

dle ustanovení § 2586 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele; 4400211169
číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.
Předmět dodatku

Dne 24.09.2021 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a Ing, Jiřím Škrabalem jako
zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné
zakázky 'Vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na akci "Chodník v
ulici Hrabůvky, Prstně - Zlín".

V rámci inženýrské činnosti bylo zjištěno, že bude nutné realizovat přeložku NN a přeložku plynovodu, a
tudíž v návaznosti na tyto nové skutečnosti i upravit projektovou dokumentaci. Jelikož se jedná o objektivní
skutečnosti, které nejsou na straně zhotovitele, dohodly se smluvní strany na změně Smlouvy o dílo č.
4400211169 ze dne 24.09.2021.

Článek II.
Znfiěna smlouvy

Předmětem dodatku jsou změny Článku V. 1 .„Doba a místo plnění" a to :
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Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo: "Vypracování projektové dokumentace a zajištěni výkonu inženýrské činnosti na akci

"Chodnik v ulici Hrabůvky, Prětné - Zlín"

1.2. Ukončení plnění:

c) projektová dokumentace čistopis včetně položkového rozpočtu, pravomocného rozhodnutí

do 30. 04. 2023

Článek lil.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění
v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že
ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným
projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření smlouvy, dodatku č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum: 13.9.2021, usnesení č. 73/17R/2021
Datum:3.10.2022, usnesení č:f/l/19R/20^_________
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