


                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele: 1211/2021

                                  D O D A T EK č.1
SMLOUVY O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
obec:	Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30
sídlo:	Jiráskova 30, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín
IČO:	601 16 781
DIČ:	CZ60116781
[bookmark: ucet]číslo účtu:	431650267/0100
jednající prostřednictvím:	Mgr. Miloš Chlumský, ředitel
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	Stavoka Kosice, a.s.
sídlo:	Kosice 130, 503 51 Kosice
IČO:	252 75 119
DIČ:	CZ25275119
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem  v Hradci Králové, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B, vložka 1689
číslo účtu:	769602/0800
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
jednající prostřednictvím: 	Ing. Lukáše Horálka, předseda představenstva
 na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět dodatku č.1 
          
     „Práce vyvolané realizací díla, které nebyly obsaženy ve výkaze výměr“

Realizací díla bylo zjištěno, že je nutné provést  práce, které nebyly zahrnuty do výkazu výměr.
Cena víceprací:                                 310 430,01 Kč   bez DPH
                                                            65 190,30 Kč          DPH
                                                          375 620,31 Kč    vč. DPH



             Cena dle smlouvy o dílo:                 3 186 144,85 Kč bez DPH
                                                                          669 090,42 Kč       DPH  
                                                                       3 855 235,27 Kč vč. DPH

              Cena vč. víceprací:                           3 496 574,86 Kč bez DPH
                                                                           734 280,72 Kč        DPH
                                                                        4 230 855,58 Kč  vč. DPH           

         Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě o dílo se nemění.

Tento  Dodatek  č.1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 
       Příloha: rozpočet víceprací



	V Jičíně, dne  04.10.202
	[bookmark: _GoBack]V Kosicích, dne:       04.10.2022     
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Mgr. Miloš Chlumský, ředitel                                         Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva







