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DODATEK Č. 1
č.j.: KRPL-115880-9/ČJ-2021-1800SU

SMLOUVY O DÍLO
č.j.: KRPL-115880-5/ČJ-2021-1800SU

uzavřené
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:
Zastoupený:

se sídlem:

&
bankovní spojení:
číslo účtu:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého
majetku
náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
72 05 05 01
CZ 72 05 05 01
Česká národní banka, pobočka Ústí nad Labem
84548881/0710

dále jen ,,objednatel"
Zhotovitel: Ing. arch. Myslivec Tomáš

Zastoupený:
se sídlem: Oblačná 267/7, 460 05 Liberec V - Kristiánov
lČ: 413 16 541
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zapsaný v živnostenském rejstříku, příslušný úřad Magistrát města Liberec.

dále jen ,,zhotovitel"
,,KŘP Lbk p2-0 český Dub - oprava pláště objektu"

j]. Předmět dodatku:
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku z důvodu úpravy termínu plněni vlivem
okolnosti, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit - odklad provedení laboratorního rozborů zdiva vlivem
zaneprázdněnosti oboustranně odsouhlaseného zpracovatele.

Předpokládaný vliv výše uvedených změn na termín plnění byl zohledněn v odstavci j||. tohoto
dodatku.
III. v článku 5. Termín plnění, odstavci 5.1. se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo
5.1. DSS a měření vlhkosti a laboratorní rozbory zdiva

Zahájení prací: nejpozději do 14 dnů od písemné výzvy objednatele
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 8 týdnů od zahájení prací

texte/n
5.1. DSS a měření vlhkosti a laboratorní rozbory zdiva

Zahájení prací: nejpozději do 14 dnů od písemné výzvy objednatele
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 04.11.2022

lV. Závěrečná ustanovení dodatku
Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl dojednán k 08.09,2022. Následně byly provedeny kroky k sestavení,
oboustrannému odsouhlasení a podpisu dodatku.
Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním
v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně



prohlašujI, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak
nepovažuji toto plněni za bezdůvodné obohacení.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s nim souhlasí, což potvrzují svými
podpisy.

Za objednatel" 2 -10- 2022
v Liberci, dne

Za zhotovitele 2 L -10- 2022
v Liberci, dne
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