
Číslo spisu: S/04327/ZV/21 

Číslo jednací: 04389/ZV/22 

ISPROFIN: 115V172003096 

popfk-030b/75/21  

Dotační titul: 1.5,  

 

DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo č. popfk-030b/75/21 ze dne 25. 5. 2022 (dále jen „Smlouva o dílo“) 

I. Smluvní strany  

1.1 Objednatel 

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
zastupující: Ing. Václav Hlaváč  
ředitel RP SCHKO Žďárské vrchy  
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710 
IČO: 629 335 91 
DIČ: neplátce DPH 
Telefon: xxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „objednatel”) 
 
a 
 

1.2 Zhotovitel 

Martina Matušková  
Sídlo: Na Vývozech 270, 66446 Silůvky 
Zastoupený: Martina Matušková 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 
IČO: 09141871 
 
(dále jen „zhotovitel”)  
 



 2 | 2 
 

II.  

2.1 Vzhledem k tomu, že stávající energetická a materiálová krize neumožňuje včasné plnění 
subdodavatelských prací, především tisk brožury z důvodu akutního nedostatku papíru, 
se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen 
„Dodatek“). 

III.  

3.1 Čl. 4.1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

„4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 15. 3. 2023.“ 

IV.  

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.   

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo 
jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených 
právních předpisů souhlasí. 

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 
strany. 

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 
strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho 
uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně 
informovat.  

4.5 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva 
stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. 

 

 

Ve Žďáru nad Sázavou dne 20.10.2022   V Silůvkách dne 25.10.2022 

 

Objednatel  Zhotovitel 
   
   
 
 

  

Ing. Václav Hlaváč  
ředitel RP SCHKO Žďárské vrchy   Martina Matušková 

 


