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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
„Drobné stavební úpravy prostor po rozmnožovně, 1.NP UU, Univerzitní 22“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele:	SML/8200/0452/22
číslo smlouvy zhotovitele:	08/07/2022

Smluvní strany:

1. Západočeská univerzita v Plzni
Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
IČ:	49777513
DIČ:	CZ49777513
Zastoupená:	Ing. Petrem Hofmanem, kvestorem
Bankovní spojení:	4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xx, tel. xx, e-mail: xxx

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

2. STAWO Přeštice s. r. o.
Sídlo:	Komenského 75, Přeštice 334 01
IČO:	26406667
DIČ:	CZ26406667
Zastoupený:	Miroslavem Wuchterlem, jednatelem
ID datové schránky:	u2fchnx
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18230

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:
xx, tel. xx, e-mail: xx
(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 23.8.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Drobné stavební úpravy prostor po rozmnožovně, ZČU 1.NP UU,
Univerzitní 22“ a
b) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,
se smluvní strany v souladu s čl. V. odst. 17. SOD, dohodly na následující změně SOD.
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I. Změna SOD
1.1. Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem více a
méně prací, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
1.2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
-	vícepracím v celkové hodnotě: 144.281,87 Kč bez DPH a
1.3. Původní ujednání o ceně díla dle čl. VI. SOD se mění následovně:
a) 	Celková smluvní cena dle čl. V. odst. 1 SOD tj.: 1.349.997,12 Kč bez DPH
se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 144.281,87 Kč bez DPH.
b) Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
1 494 278,99 Kč bez DPH

1.4. Lhůta pro provedení díla se prodlužuje o 1 týden.
II. Závěrečná ustanovení
2.1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3. Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
2.4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust.
§ 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
2.5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
Přílohy:
Příloha č. 1 - oceněný soupis víceprací
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