
Dodatek č. 1
ke

Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů ze dne 31.8.2022

Smluvní strany
Objednatel: Město Mikulov
Sídlo: Náměstí 158/1, 69201 Mikulov
IČ: 00283347
DIČ: CZ00283347
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Rostislav Koštial, starosta

Tel.: +420 519 444 666
E-mail: kostial@mikulov.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: MBQ-MIKULOV a.s.
Sídlo Pod Platanem 25, Mikulov, 692 01
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4197,
IČO: 26936631
DIČ: CZ26936631
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Báťa

Tel.: 602 717 821
E-mail: bata@mbq.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku
Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne
31.8.2022 na akci: MIKULOV, UL. MLÝNSKÁ A POŠTOVNÍ – OPRAVA KOMUNIKACE – II.
etapa“.



II.1. V článku 4. Předmět smlouvy se vkládá nový text, který bude mít následující znění: 
 „Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec 

původního předmětu plnění. Jedná se o práce prováděné nad rámec rozpočtu a práce 
neprováděné. Rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí 
tohoto dodatku.“  

 
II.2. V článku 6. Cena díla se vkládá nový odstavec, který bude mít následující znění: 
„Z důvodů uvedených v článku 2. se cena díla mění následovně: 
 
Cena prací neprováděných činí:      
148 168,04Kč bez DPH, tj. 179 283,33 Kč vč. DPH 
 
Cena prací prováděných nad rámec rozpočtu činí: 
119 942,04 Kč bez DPH, tj. 145 129,87 Kč vč. DPH 
 
 
Celková cena se snižuje o částku 28.226,00 Kč bez DPH, tj. 34.153,46 Kč vč. DPH a 
celková cena díla po úpravě činí: 
 
 cena díla bez DPH        1 102 020,00 Kč 

 DPH               231 424,20 Kč 

 cena díla včetně DPH                                 1 333 444,20 Kč 
 

 
III. Ostatní ujednání 

 Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a 
povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající. 
 
 
 
 
 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 
 
Uzavření Smlouvy o dílo na akci: „Mikulov, ul. Mlýnská a Poštovní – oprava komunikace – II. 
etapa“ za podmínek v ní uvedených v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města na své schůzi 
konané dne 10.10.2022. 
 
 
 
 

V Mikulově dne 13.10. 2022  V Mikulově dne 13.10.2022 
  
 
 
 
 

______________________________     ______________________________     
za objednatele:                 za zhotovitele: 
Rostislav Koštial     Ing. Pavel Báťa  
starosta       


