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J-Ol Loooqsfr4- „ *no/ Dodatek c.l
ke smlouve o dilo na provedeni stavby „Cyklostezka Tele - Volevcice44 uzavrene dne 
8.03.2022

I. SMLUVNI strany

1.1. Objednatel: Mesto Tele 
Se sidlem: Namesti Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele 

Mgr. Vladimirem Brtnikem - starostou mesta 
00286745

Zastoupene:
ICO:
DIC:
Penezni ustav: Ceska sporitelna, a.s. 
Cislo uctu:

CZ00286745

1466015399/0800

1.2. Zhotovitel: Milan Zamostny - OSVC 
Se sidlem:
Zapis v OR:
Zastoupeny:
ICO:
DIC:
Penezni ustav:
Cislo uctu:

Sumrakov 67, 378 53 Studena
zapsan v ziv. rej. Mesta Tele ZIV/162/2012/Ca/3
Milan Zamostny
64526305
CZ7007034353 
Fio Banka 
2600340921/2010

Na zaklade dohody obou smluvnich stran se timto meni zavazek ze smlouvy o dilo na verejnou 
zakazku Cyklostezka Tele - Volevcice.
Zmeny resene timto dodatkem byly odsouhlaseny zastupcem/zastupci objednatele, autorskeho 
dozoru objednatele a technickeho dozoru objednatele. Jejich uplny rozsah je dan zmenovym 
listem s odsouhlasenymi polozkovymi rozpocty, ktery tvori nedilnou soucast tohoto dodatku.

Konkretne se meni clanek IV. CENA ZA DILO , ustanoveni V.l uzavrene smlouvy o dilo a to 
takto:

IV. CENA ZA DILO
IV. 1. Cena dila je sjednana na rozsah dany touto smlouvou o dilo jako cena nejvyse pripustna, 

platna po celou dobu vystavby, s vyjimkou pripadu stanovenych v teto smlouve o dilo. 
Jevyjadrena ocenenim technickych jednotek jednotkovymi cenami v cleneni 
die predaneho soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.
Polozkovy rozpocet (zhotovitelem oceneny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb) 
predlozil zhotovitel soucasne s nabidkou. Jsou v nem uvedeny jednotkove ceny u vsech 
polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkove ceny pro objednatelem 
vymezene mnozstvi. Nabidnuta cena dila je povazovana za cenu dila na cely rozsah zadani 
verejne zakazky v rozsahu polozkoveho rozpoctu.
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MSsto Tele
Cyklostezka Tele - Volevcice

Cena cini:
Cena bez DPH: 4 137 653,75 Kc

868 907,29 KcDPH (21%):

Cena s DPH: 5 006 561,04 Kc

Cena die SOD a dodatku c.l:

Celkova cena dila bez DPH 4 262 547,08 Kc

DPH 21% 895 134,89 Kc

Celkova s DPH: 5 157 681,97 Kc

Danova povinnost bude uskutecnena v souladu se zakonem c. 235/2004 Sb., o dani 
z pridane hodnoty, v platnem znenl.

• Ostatnl ustanovenl uzavrene smlouvy o dllo se nemenl a zustavajl v platnosti.
• Tento dodatek c. 1 je nedilnou soucasti smlouvy o dllo na provedenl stavby „Cyklostezka 

Tele - Volevcice“ uzavrene dne 8.03.2022. Dodatek c. 1 je vyhotoven ve ctyrech 
stejnopisech, dva stejnopisy jsou urceny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

• Smluvnl strany souhlasl se zverejnenlm tohoto dodatku c. 1 v celem rozsahu v Registrar 
smluv a na Profilu zadavatele.

• Dodatek c. 1 byl schvalen Radou mesta Telce dne 26.09.2022

V Telci dne: 2 9. 09. 2022 V Sumrakove dne: 19.9.2022

zAmostwv
3<$WlllAK0V 67 

OilL2^xSTRMIL0^
*777204343

Objednatel Zhotovitel
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ZMENOVY LIST - cfs/o 01 a 02
NA

Cyklostezka Tele - VolevciceStavba:
Z

EV Mesto Tele, Namesti Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele, l£: 00286745Objednatel:

Milan Zamostny - OSVC, Sumrakov 67, 378 53 Studena, 1C: 64526305Zhotovitel:

ARCHOO s r. o., Mlynska 382, 588 56 Tele, l£: 29202612Projektant:

Zmena cislo: la 2
Zmeny die skutecnosti na stavbe
Vyjmuti casti cyklostezky bez znaceni C9, doplnenf varovneho pasu na komunikaci

P Nazev zmeny:
O

Zmena c.l: Jde o nepredvidatelne zmeny, ktere byly reseny/odhaleny v prubehu stavby. 
Zmenovy list zohlednuje nutnost navazenf plane u rybnika Rostejn, predevsim pak i u 
mokradu na hranici katastru Telce a Volevcic. Po provedem odkopavek bylo zjisteno, ze plan je 
znacne zavodnela a je nutne provest opatreni v podobe odkopani a navazeni plane sterkodrti 
a zaroven vylo nutne doplnit v mi'ste drenazni system, ktery odvode vodu do prepadu 
(propustku), ktery je v miste budovan. Dale doslo die skutecnosti na miste knavyseni poctu 
vytrhanych parezu ve trase. Meneprace reflektuji skutecnost v provedeni stabilizace zemin,

P
I
S

Popis zmeny:

Zmena c.2 resi oddelenf/vyjmuti casti cyklostezky bez znaceni C9 a zaroven s doplnem'm 
varovneho pasu na komunikaci - ukonceni stezky se smfsenym provozem (pozadavek SFDI).

C Polozkovym rozpoctem s vycislenim menepracf a vicepraciOcenenf reseno:
E
N Uprava smluvnf ceny: 124 893,33 Kc bez DPH
A

LH Termin provedeni zmeny: 2022
UT
Y Vliv zmeny na doplnem projektove dokumentace: Bude reseno v dokumentaci skutecneho provedeni stavby

Vliv zmeny na smluvni termin dokonceni stavby: Ne

Prilohy zmenoveho listu: Polozkovy rozpocet c. ZL01 a c. ZL02

Rozdelovnik: lx Zhotovitel, lx Objednatel a lx TDO

Odsouhlaseni zmenoveho listu a nakladu zmeny.
(pro platnost zmenoveho listu postacuje podpis alespoh jednoho zastupce zhotovitele a objednatele, autorskeho dozoru 
technickeho dozoru)

P
O
T

Zastupce Jmeno a prijmeni PodpisV

R Milan Zamostny
ZhotovitelZ

E
N Be. Vladimir Svec
I Objednatel

fu-s-cLceJ—Mgr. Jin Krenek

Autorsky dozor projektanta Ing. Arch. Jiri Ondracek

C-X" fTechnicky dozor objednatele Ing. Arch. Jiri Ondracek



^KAPITULACE STAVBY
15004_TDI
Cyklostezka Tele - Volevcice

.pd:
Stavba:

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Misto: 7. 3. 2022

IC:Zadavatel:
DlC:

IC:Zhotovitel:
DlC:

IC:Projektant:
DlC:

IC:Zpracovatel:
DlC:

Poznbmka:
Soupis pracl je sestaven s vyuSttm Cenovd soustavy URS. PoloZky, kterb pochdzt z tbto cenovb soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovd 
soustava' oznafieny popisem ’CS OrS' a urovnt pftsluSndho kalendbfnlho pololetl. Vedkerd dal5l informace vymezujfcl popis a podmlnky 
pouZitr tdchto polo2ek z Cenovd soustavy, kterd nejsou uvedeny pftmo v soupisu pract, jsou neomezend ddlkovd k dispozici na webu 
podmlnky.urs.cz.

124 893,33Cena bez DPH

Vyse dane
26 227,60

Sazba dane 
21,00% 
15,00%

Zaklad dane 
124 893,33DPH zdkladm 

snizena 0,000,00

151 120,93CZKCena s DPH v

ZAMOSTNYM
67tUMK

---- - 53 STRMl LO M
|C0T64MHJP S777Z04343
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^KAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI
15004 TDIkdd:

Cyklostezka Tele - VolevciceStavba:

7. 3. 2022Misto: Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kdd Popis Typ

124 893,33 151 120,93Naklady stavby celkem

Odvodneni plane (drenaz), svahovani zemniho 
telesa, odstramenf parezu 

001 - celek Odvodneni, drenaz, svahovani zemniho telesa

87 207,64 105 521,24ZL_001 STA

480 150,06 580 981,57 Soupis

-175 714,05 -212 614,00001 - Tele Odpocet neprovedene stabilizace zemin 
001 -
Voleviice

ZL 002 Cast cyklostezky bez C9, 25m delky

Soupis

-262 846,33 
45 599,68

Odpocet neprovedene stabilzace zemin -217 228,37 
37 685,69

Soupis

STA

M Amostw
/ SUMAAK 

/C0.-6452i

67
ySTRMlLOi

*777204343
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cKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI
Stavba:

Cyklostezka Tele - Volevcice
Objekt:

ZL001 - Odvodnenf plane (drenaz), svahovani zemniho telesa, odstrarnen! parezu

Soupis:
001 - celek - Odvodneni, drenaz, svahovani zemniho teiesa

Misto: Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kod di'lu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady stavby celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

480 150,06

480 150,06
1 - Zemni prace 183 505,71

2 - Zakladanf 82 850,46

5 - Komunikace pozemni 189 043,86

998 - Presun hmot 24 750,03
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OUPIS PRACI
Stavba:

Cyklostezka Tele - Volevcice
Objekt:

ZL_001 - Odvodneni plane (drenaz), svahovani zemniho telesa, odstrarneni parezO

Soupis:

001 - celek - Odvodneni, drenaz, svahovani zemniho telesa

Misto: 7. 3. 2022Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PC Typ Kbd Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis MJ Cenovg soustava

Nakiady soupisu celkem 480 150,06

d HSV Prace a dodavky HSV 480 150,06

Zemni praceD 1 183 505,71
Odstrangni pafezu strojng s jejich vykopgnim, 
vytrhanim nebo odstfelenim prumeru pres 300 do 500K 112251102 10 365,24 zakazka1 kus 17,000 609,72
mm
17W 17,000
Odstraneni paFezti strojne s jejich vykopanim, 
vytrhgnim nebo odstfelenim priimgru pres 500 do 700 25 410,00 CS ClRS 2022 021122511032 K kus 21,000 1 210,00
mm

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112251103
W 21 21,000

Odkopgvky a prokopgvky nezapaZeng strojng v 
horning tFidy tezitelnosti I skupiny 3 pres 100 do 500K -15 386,00 zakazka3 122251104 -122,500 125,60m3
m3
"hmotnice vykop"
-122,50
Souget

W
W -122,500

-122,500W
Odkopavky a prokopavky nezapazene strojne v 
homing tFidy tgzitelnosti II skupiny 5 pfes 100 do 500 75 723,50 CS ORS 2022 02K 1224511044 m3 134,500 563,00
m3

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/122451104
W 122,50

(12*1) "u sauny" 
SouCet______

122.500 
12,000

134.500
w
w

Hloubeni nezapazenych ryh 5iFky do 800 mm strojnS s 
urovnanlm dna do predepsaneho profilu a spadu v 
horning tFidy tSzitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

5 K 132251101 m3 839,77 18 013,07 zakazka21,450

33*0,5*1,3
Soucet

w 21,450
21,450W

Hloubeni nezapazenych ryh sirkydo 800 mm strojnS s 
urovngnim dna do pFedepsangho profilu a spSdu v 
horning tFidy tSZitelnosti II skupiny 4 pres 20 do 50 m3

CS 0RS 2022 02K6 132351102 29,900 1 120,00 33 488,00m3

Online PSC https://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/132351102
46*0,5*1,3
Sou5et

w 29,900
29,900W

Vodorovne premistem vetvi, kmenCi nebo pafezu s 
nalozemm, slozenim a dopravou do 1000 m pafezu 
kmenCi, prCimeru pfes 300 do 500 mm

6 834,00 CSURS 2022 02K 1622014227 kus 17,000 402,00

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162201422
17W 17,000
Vodorovne pFemistSni vStvi, kmenu nebo pafezu s 
nalozemm, slozenim a dopravou do 1000 m pafezu 
kmenO, prumeru pres 500 do 700 mm_____________

CS CRS 2022 028 K 162201423 kus 21,000 754,00 15 834,00

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162201423
W 21 21,000

Vodorovne pfemfstSnf vdtvf, kmenu nebo pafezO s 
nalozemm, slozenim a dopravou Pnplatek k cenam za 
kaZd^ch daISfch i zapofiatych 1000 m pfes 1000 m 
pafezO kmenu, prCimeru pfes 300 do 500 mm

CS URS 2022 029 K 162301972 kus 221,000 9,70 2 143,70

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162301972
17*13 "km Borek"w 221,000

Vodorovne pFemisteni vetvi, kmenO nebo parezO s 
nalozenim, slozenim a dopravou PFiplatek k cengm za 
kazdych dalsich i zapocatych 1000 m pres 1000 m 
pafezu kmenu, prumgru pfes 500 do 700 mm

10 K 162301973 CS ORS 2022 02kus 273,000 24,70 6 743,10

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162301973
21*13 "km Borek"w 273,000
ZSsyp ryh pro drgny bez zhutnSni, pro jakgkoliv 
mnozstvi sberne a svodne dreny hloubky pres 1 do 1,5 m11 K 174253302 4 337,10 CSURS 2022 0279,000 54,90
m

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/174253302
33+46
Sou6et

W 79,000
79,000W

□ 2 Zaklgdgm' 82 850,46

12 K 212572121 Lote pro trativody z kameniva drobngho tgitengho 44 516,50 CS ORS 2022 02m3 27,650 1 610,00
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t Typ Kod J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis MJ Mnozstvi Cenova soustava

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/212572121
(33+46)*(0,5*0,7) 
Soucet________

W 27,650
27,650W

Trativody bez lo2e z drendinlch trubek plastovj^ch 
flexibilnfch D 100 mm

11 328,60 CS 0RS 2022 0213 K 212755214 71,70158,000m

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/212755214
(33+46)*2

SouCet

W 158,000

158,000W

Zrizeni vrstvy z geotextilie filtracnf, separacnf, 
odvodfiovaci, ochrannb, vyztuznb nebo protierozni 
v ravine nebo ve sklonu do 1:5, sirky do 3 m

CS ORS 2022 0214 213141111 7 093,41K 323,900 21,90m2

httD$://Dodminkv.urs.i:i/icem/CS URS ml 02/213141111Online PSC
(33+46)*(0,5+1,3+0,5+1,3+0,5) 
Sou£et________

W 323,900
323,900W

geotextilie netkanS separadnl, ochrannA, filtradni, 
drenizni PES 500g/m2________________________

19 911,95 CS ORS 2022 0215 M 69311088 m2 383,660 51,90

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/69311088
323,9* 1,1845 
Soucet

W 383,660
383,660W

D 5 Komunikace pozemm 189 043,86
Podklad ze StSrkodrti §D s rozprostfenlm a zhutnSnlm, 
po zhutneni tl. 300 mm____________________

189 043,86 CS ORS 2022 02K 56487111616 m2 506,820 373,00

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/564871116
48,94*3 "u rybnfka"
(33+46)*3 "mokfad"
17*3 "mokrad na Volevcice"
6*3*4 "hospod^fsk^ sjezdy, 1ks TelC, 3ks VolevCice" 
SouCet

146.820 
237,000

51.000
72.000

506.820

W
W
W
W
W

D 998 Presun hmot 24 750,03

PFesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickym betonovym nebo zivicnym dopravni 
vzddlenost do 200 m jakdkoliv ddlky objektu

K 99822511117 61,40 24 750,03 zakazka403,095t
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<EKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI
Stavba:

Cyklostezka Tele - Volevcice
Objekt:

ZL_001 - Odvodnenf plane (drenaz), svahovani zemniho telesa, odstrarneni parezu

Soupis:
001 - Tele - Odpocet neprovedene stabilizace zemin

Tele

Mesto Tele 
Milan Zamostny

Misto: 7. 3. 2022Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

ARCHOO s.r.o.

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady stavby celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

-175 714,05

-175 714,05
5 - Komunikace pozemni -175 714,05
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OUPIS PRACI
Stavba:

Cyklostezka Tele - Volevcice
Objekl:

ZL_001 - Odvodneni plane (drenaz), svahovanf zemniho telesa, odstrarneni parezii

Soupis:
001 - Tele - Odpocet neprovedene stabilizace zemin

Tele

Mesto Tele 
Milan Zamostny

Misto: 7. 3. 2022Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant: ARCHOO s.r.o.
Zpracovatel:

PC Typ K6d J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis MJ Mnozstvl Cenovd soustava

Naklady soupisu celkem -175 714,05

d HSV Prace a dodavky HSV -175 714,05

D 5 Komunikace pozemni -175 714,05
Zrlzenl podkladu ze zeminy upravene hydraulickymi 
pojivy vdpnem, cementem nebo smgsnymi pojivy 
(material ve specifikaci) s rozprostrenlm, promfsenlm, 
vlhdemm, zhutnSnim a oSetfenim vodou plochy pfes 1 
000 do 5 000 m2, tlousfka po zhutneni pres 250 do 
300 mm

K 56104112122 50,33 -9 132,88 zakazkam2 -181,460

58591003 pojivo hydraulick& pro stabilizaci zeminy 70% vbpna23 M t -59,818 2 784,80 -166 581,17 zakbzka
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;EKAPITULACE fiLENENI SOUPISU PRACI
Stavba:

Cyklostezka Tele - Volevcice
Objekt:

ZL_001 - Odvodneni plane (drenaz), svahovani zemniho telesa, odstrarneni parezCi

Soupis:
001 - Volevcice - Odpocet neprovedene stabilzace zemin

Tele

Mesto Tele 
Milan Zamostny

Misto: 7. 3. 2022Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

ARCHOO s.r.o.Projektant:
Zpracovatel:

Kod dllu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady stavby celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

-217 228,37

-217 228,37
5 - Komunikace pozemni -217 228,37
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,OUPIS PRACI
Stavba:

Cyklostezka Tele - Volevcice
Objekt:

ZL_001 - Odvodneni plane (drenaz), svahovani zemniho telesa, odstrarneni parezu

Soupis:
001 - Volevcice - Odpocet neprovedene stabilzace zemin

Tele

Mesto Tele 
Milan Zamostny

7. 3. 2022Misto: Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

ARCHOO s.r.o.Projektant:
Zpracovatel:

PC Typ K6d J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis MJ Mnozstvi CenovS soustava

Naklady soupisu celkem -217 228,37

d HSV Prace a dodavky HSV -217 228,37
D 5 Komunikace pozemnf -217 228,37

Znzeni podkladu ze zeminy upravene hydraulickymi 
pojivy vdpnem, cementem nebo sm6snymi pojivy 
(material ve specifikaci) s rozprostrenim, promisenim, 
vlhfienim, zhutn&nim a oSetfenim vodou plochy pfes 1 
000 do 5 000 m2, tlousfka po zhutneni pres 250 do 
300 mm

K 56104112122 -407,700 50,41 -20 552,16 zakazkam2

58591003 pojivo hydraulickG pro slabilizaci zeminy 70% vbpna23 M -196 676,21 zak&zkat -70,515 2 789,14
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<EKAPITULACE fiLENENI SOUPISU PRACi'
Stavba:

Cyklostezka Tele - Volevcice
Objekt:

ZL_002 - Cast cyklostezky bez C9, 25m delky

Mi'sto: 7. 3. 2022Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kod di'lu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady stavby celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

37 685,69

37 685,69
5 - Komunikace pozemni 37 426,77

998 - Presun hmot 258,92
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jOUPIS PRACI

Stavba:
Cyklostezka Tele - Volevcice

Objekt:

ZL_002 - Cast cyklostezky bez C9, 25m delky

7. 3. 2022Misto: Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PC Typ Kbd J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenovb soustavaPopis MJ Mnozstvi

Naklady soupisu celkem 37 685,69

d HSV Prace a dodavky HSV 37 685,69

D 5 Komunikace pozemm 37 426,77
Podklad ze StSrkodrti Sd s rozprostfenim a zhutnSnlm, 
po zhutnenf tl. 170 mm______________________________

K 564851113 10 897,50 zakazka1 m2 75,000 145,30

25*3
Soucet

W 75,000
75,000w

Podklad z mechanicky zpevn§n6ho kameniva MZK 
(mineralnf beton) s rozprostfenim a s hutnenim, po 
zhutn§ni tl. 130 mm

K 564942112 170,38 10 648,75 zakazka2 m2 62,500

25*2,5
SouCet

W 62,500
62,500W

Povrch z vapenneho pfsku, frakce 0/4, prfrodnf 
kamenivo drobna dreena, hornina vapenec (vapenna 
drt'), celkova tl. 40mm, urovnanf, vaicovanf

564952121K 85,62 5 351,25 zakazka3 m2 62,500

W 25*2,5
SouSet

62,500
62,500W

Podklad ze smesi stmelene cementem SC bez 
dilatadnfch spar, s rozprostfenim a zhutngnlm SC C 
1,5/2,0 (SC II), po zhutnenf tl. 300 mm

3 855,28 CS ORS 2022 02K 5671501154 674,00m2 5,720

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/567150115
2*1,1*2,6W 5,720

ZpevnSni krajnic nebo komunikaci pro pSSi s 
rozprostfenim a zhutnenlm, po zhutnenf sterkoplskem 
nebo kamenivem t§zenym tl. 50 mm

5 K 569211111 1 323,25m2 25,000 52,93 zakazka

25*2*0,5
SouCet

W 25,000
25,000W

Kladenf dlazby z betonovych zamkovych dlazdic 
pozemnlch komunikaci s lozem z kameniva tezeneho 
nebo dreenaho tl. do 50 mm, s vypInSnfm spar, s 
dvojitym hutnenim vibrovanfm a se smetemm 
prebytecneho materiaiu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy do 50 m2

CS ORS 2022 02K 5962122106 m2 5,000 422,00 2 110,00

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/596212210
2*2,5*1 
Soucet

w 5,000
5,000W

dlazba tvar obdelnik betorova pro nevidome 
200x100x80mm barevn& 1522,34 CS URS 2022 027 M 59245226 m2 2,060 739,00

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/59245226
2*0,4*2,5
2*1,03 'Pfepo6ten6 koeficientem mnozstvi

w 2,000
2,060W

1 575,90 CS URS 2022 02M 59245030 dlazba tvar dtverec betorovb 200x200x80mm pfirodni8 m2 3,090 510,00

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/59245030
2*(0,2+0,4)*2,5
3*1,03 'Pfepo6ten6 koeficientem mnozstvi

w 3,000
3,090W

Kladenf dlazby z betonovych zamkovych dlazdic 
pozemnfch komunikaci s lozem z kameniva t§zenaho 
nebo dreeneho tl. do 50 mm, s vyplnenfm spar, s 
dvojitym hutnenim vibrovanfm a se smetemm 
pfebyte6n6ho materiaiu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy Prfplatek k cenam za dlazbu z prvku 
dvou barev

CS ORS 2022 02K 5962122149 m2 5,000 28,50 142,50

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/596212214
2*2,5*1W 5,000

D 998 Presun hmot 258,92

Presun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickym betonovym nebo zivibnym dopravni 
vzdalenost do 200 m jakekoliv delky objektu

10 K 998225111 4,217 61,40t 258,92 zakbzka
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