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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo  
 

(dále jen smlouva) 
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 
 
Evidenční číslo objednatele:  D952170068 
Evidenční číslo zhotovitele:  H 17/024 
Číslo stavby objednatele:  119170010 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
 500 03 Hradec Králové,  
 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické: XXX 
    XXX 

XXX 
 

IČ:    70890005 
DIČ:    CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

(dále jen jako objednatel) 
 
 
 
 
1.2. Zhotovitel: 
Název:    HG partner s.r.o. 

Adresa sídla:   Smetanova 200, 250 82 Úvaly 
 
Statutární orgán:  Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel 
    Ing. Aleš Trnečka, jednatel 
Osoba oprávněná k podpisu:  Za společnost jednají jednatelé samostatně při právních jedná-

ních, jejichž předmět má hodnotu nejvýše 1.000.000,- Kč (slovy: 
jeden milion korun českých) včetně. Jednatelé zastupují společ-
nost společně při právních jednáních, jejichž předmět má hodno-
tu více než 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 

Zástupce pro věci technické: XXX     
IČ:    27221253       
DIČ:    CZ27221253       
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510 
Bankovní spojení:  XXX 
 
(dále jen zhotovitel) 
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Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele D952170068, č. zhotovitele H 17/024 na akci „Metuje, Hronov, oprava zdí, 

ř. km 44,945 -45,300“ v jednotlivých článcích takto: 
 

Čl. 4. Cena díla  

Stávající text smlouvy o dílo:  

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše 
přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 
27.03.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí  450 000,- Kč, 

slovy: čtyřistapadesáttisíc korun českých bez DPH. 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše 
přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 
27. 03. 2017, dodatkem č. 2 ze dne 09. 03. 2020 a cenové nabídky zhotovitele ze dne 03. 10. 
2022. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH dle SOD činí 450 000,00 Kč 

Celková cena bez DPH dle dodatku č. 2 činí  480 100,00 Kč, 

Dodatečné práce a činnosti bez DPH dle dodatku č. 3 činí  6 000,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH činí 486 100,00 Kč 

slovy: čtyřistaosmdesátšesttisícjednosto korun českých bez DPH. 

 

Zdůvodnění změny ceny díla 

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v rámci provádění stavebních prací na stavebním 
objektu SO 03 (pravý břeh) byl ze strany města Hronov vznesen požadavek na rozšíření při-
lehlé cyklostezky podél vodního toku, což prezentuje změnu konstrukce přilehlého opevnění 
koryta. Objednatel v souladu se zněním odst. 3.16 Obchodních podmínek požaduje nad rámec 
výkonu autorského dozoru zpracování změny projektové dokumentace v důsledku požadavku 
města Hronov. 

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán plat-
nými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných 
certifikátech.  

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran. 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170068, č. zhotovitele H 
17/024 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel. 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
Ing. Petr Martínek         
Investiční ředitel        
podepsán elektronicky        podepsán elektronicky 


