
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 16PT-001204/21
číslo smlouvy zhotovitele: 030217M0079/1847.2209342TNE

Název veřejné zakázky:
I/58 Mošnov -  obchvat

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:
(dále jen „Dodatek“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
tel.:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
tel.:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
tel.:
e-mail:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390, CZ65993390
..........​... ​....​...........​.........................
.......​...........​...........ředitel Správy Ostrava,
na základě delegace pravomocí
.......​..........​.................vedoucí úseku výstavby
.........​.......​.......​........​.........​.......​.......​......
.....................................
.......​..........​................ vedoucí úseku výstavby
.........​.......​.......​........​.........​.......​.......​......
.....................................
.......​..............​.................. vedoucí oddělení realizace 
​.........​.......​.......​........​.........​.......​.......​...... 
​...........................................

(dále jen "objednatel")

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
45274924, CZ45274924 
​................​..........​.....
.......​...........​.............. dle plné moci ředitel závodu 
Ostrava
.......​...........​.............. dle plné moci, ředitel závodu 
Ostrava, s podpisovým právem 
​.......​..............​................... referent, bez 
podpisového práva, ......​.......​......​....... 
​...​........​...................................................



kontaktní osoba ve věcech technických: .......​.............​............. provozně-obchodní
náměstek, ..... ​.......​.......​.......
...​........​............................................
.......​...........​............ hlavní stavbyvedoucí,
......​.......​.......​.......
...​........​.........................................
.......​.........​.......... hlavní stavbyvedoucí,
......​.......​.......​.......
...​........​......................................

(dále jen "dodavatel/zhotovitel")
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Preambule
Smluvní strany spolu uzavřely dne 23. 09. 2022 Smlouvu o dílo číslo smlouvy objednatele: 
16PT-001204/21, číslo smlouvy zhotovitele: 030217M0079/1847.2209342TNE na veřejnou 
zakázku s názvem I/58 Mošnov -  obchvat (dále jen "Smlouva"), jejímž předmětem je závazek 
dodavatele/zhotovitele provést pro objednatele Dílo blíže specifikované ve Smlouvě a závazek 
objednatele zaplatit dodavateli/zhotoviteli za provedení Díla sjednanou cenu, za podmínek 
vymezených ve Smlouvě.

Účelem tohoto Dodatku je provedení změny ve Smlouvě, spočívající v aktualizaci zdroje 
financování Díla/evidenčního čísla (ISPROFIN/ISPROFOND). V souvislosti s tímto 
se smluvní strany dohodly na následujícím:

Článek I.
Předmět Dodatku

1.1 S ohledem na skutečnost uvedenou v Preambuli se smluvní strany dohodly na těchto 
změnách Smlouvy:
Původní znění:

Protože si objednatel přeje, aby Dílo I/58 Mošnov — obchvat, Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 151 0002 bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem 
a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla 
a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 368 4 70 333,19 v Kč 
bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Nabídková cena /  
Přijatá smluvní částka 

v K č bez DPH

DPH v Kč Celková nabídková 
cena / Přijatá smluvní 

částka v K č včetně DPH

(a) (b) (c) = (a) + (b)

I/58 Mošnov -  
obchvat

368 470 333,19 77 3 78 769,97 445 849 103,16
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se ruší a nahrazuje novým zněním:

Protože si objednatel přeje, aby Dílo I/58 Mošnov -  obchvat, Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 327 111 7016 bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem 
a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla 
a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 368 470 333,19 v Kč 
bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Nabídková cena / 
Přijatá smluvní částka 

v Kč bez DPH

DPH v Kč Celková nabídková 
cena / Přijatá 

smluvní částka v Kč 
včetně DPH

(a) (b) (c) = (a) + (b)
I/58 Mošnov -  obchvat 368 470 333,19 77 378 769,97 445 849 103,16

Článek II.
Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

2.2 Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu 
dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů do Dodatku, a to oběma smluvními stranami. Dodatek 
nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.3 Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

2.4 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek bude zveřejněn v registru smluv, 
a to v rozsahu a způsobem ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů, vyplývající. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí 
v souladu se zákonem po jejím uzavření objednatel.

2.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho 
obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své uznávané elektronické 
podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: ...... ​...........​.........
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................
Digitálně podepsal 
​............. ​................ 
Datum: 2022.10.25 
08:12:45 +02'00'


