
Č.j. Dodatku č. 3 objednatele: SPU 378065/2022 
Č.j. Dodatku č. 3 zhotovitele:  
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radvanov 

DODATEK č. 3 
ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 996-2017-529101 uzavřené dne 13. 9. 2017, ve znění Dodatku 

č. 1 ze dne 16. 10. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 16.5.2019 (dále jen „Smlouva“) na vypracování návrhu 

komplexních pozemkových úprav v k. ú. Radvanov (dále jen „KoPÚ“) dle § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro 
Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha - Žižkov 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bc. Petra Herzogová, pověřený pracovník 
Pobočky Karlovy Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Telefon: +420 727 956 747 

E-mail : kvary.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě v 

souladu s ustanovením Čl. XII, odstavec 12.3. a Čl. VI., odstavce 6.3. 

 

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r. o. 

Sídlo: Doudlevecká 26, 301 00  Plzeň 

Zhotovitel zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX 

Telefon: XXX 

E-mail : XXX 

ID DS: 7s47464 

Bankovní spojení: KB Plzeň 

Číslo účtu: 21106-381/0100 

IČ: 252 27 751 

DIČ: CZ25227751 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Krajským soudem v Plzni pod č. j. C10235  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

XXX 
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Článek I. 

Vymezení rozsahu změn 

 

1. Identifikační údaje objednatele se mění následovně 

Původní údaj: 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro 
Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha - Žižkov 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy 
Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Telefon: +420 727 956 747 

E-mail : kvary.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 

Nový údaj: 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro 
Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha - Žižkov 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bc. Petra Herzogová, pověřený pracovník 
Pobočky Karlovy Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Telefon: +420 727 956 747 

E-mail : kvary.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
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2. Změna MJ a termínů plnění dílčích částí Smlouvy 

 

Počet MJ u FC 3.5.i.b) a termíny plnění dílčích částí u FC 3.5.1. a 3.5.2 Smlouvy se mění následovně : 

Původní údaj 

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Radvanov 

  Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez DPH v Kč 

Cena bez DPH 

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo 

3.5. Návrhové práce      

3.5.1. 
Vypracování plánu 

společných zařízení  
ha 218 800 174 400 

30. 08. 2021 
 

3.5.i.a) 

Výškopisné zaměření 

zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo 

trvalé porosty 

ha 20 4 000 80 000 

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 80 1 000 80 000 

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 10 3 000 30 000 

3.5.2. 

Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona 

ha 214 500 107 000 28. 02. 2022 

 

 

 

 

Nový údaj: 

  Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez DPH v Kč 

Cena bez DPH 

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo 

3.5. Návrhové práce      

3.5.1. 
Vypracování plánu 

společných zařízení  
ha 218 800 174 400 

31. 01. 2023 
 

3.5.i.a) 

Výškopisné zaměření 

zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo 

trvalé porosty 

ha 20 4 000 80 000 

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 26 1 000 26 000 
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3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 10 3 000 30 000 

3.5.2. 

Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona 

ha 214 500 107 000 26. 06. 2023 

 

 

2.2. Změna Článku VI. bodu 6.1 Smlouvy 

Článek VI. bod 6.1 Smlouvy se mění následovně : 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků Původní údaj Nový údaj 

•  Přípravné práce celkem (3.4.1.– 3.4.5.) bez DPH v Kč 980 500 980 500 

•  Návrhové práce celkem (3.5.1.– 3.5.3.) bez DPH v Kč 474 400 420 400 

•  Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 87 200 87 200 

•  Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH     
 v Kč 

150 000 150 000 

Celková cena bez DPH v Kč 1 692 100 1 638 100 

DPH 21% v Kč 355 341 344 001 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 047 441 1 982 101 

 

 

3. Odůvodnění: 

Důvodem ke snížení MJ u FC 3.5.i.b) je menší rozsah navrhovaných opatření v PSZ oproti původnímu 

předpokladu ve veřejné zakázce. 

Změny termínů u FC 3.5.1., 3.5.2. je vyvolána v důsledku přerušení prací na návrhu KoPÚ – etapy PSZ 

po dobu 483 dnů na základě potřeby zajištění vyhotovení biologického průzkumu a dále po dobu 

zpracování GTP pro navržená opatření. Z důvodu přerušení prací se upravuje termín pro FC 3.5.2., 

z původního 28.2.2022 na nový termín 26.6.2023. 

Dále zhotovitel požádal o posun termínu odevzdání FC 3.5.1. ze dne 26.12.2022 (po přerušení prací) 

na 31.1.2023 s ohledem na stanovení jednání RDK a termínu konání zasedání zastupitelstva Obce 

Josefov, které je po konání komunálních voleb v roce 2022 plánováno až na leden 2023 (dle informace 

zástupce Obce Josefov).  

Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 

ZZVZ, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty 

závazku.  

 
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
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Článek II. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Pokud v Dodatku č. 3 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. 

2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 3 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti 

3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru          

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 Smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem.  

    Dále prohlašují, že Dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  

    Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 21. 10. 2022 
 

V Plzni dne 21. 10. 2022 

 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ing. Šárka Václavíková 
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj 

 

Ing. Zdeněk Hrubý 
jednatel GEO Hrubý spol. s r. o. 


