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Dodatek č.1 
ke Smlouvě o dílo č. V2022-477/OB ze dne 22.9.2022 

 
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:  
 
Objednatel : Město Nový Jičín 
Se sídlem :  Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín 
Zastoupen : Ing. Blankou Zagorskou, vedoucí Odboru bytového Městského úřadu 

Nový Jičín 
IČO: 002 98 212 
DIČ: CZ00298212  
Bankovní spojení :  Komerční banka a.s., Nový Jičín 
Číslo účtu : 16635801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních : Ing. Blanka Zagorská, vedoucí Odboru bytového   
Zástupce ve věcech technických: XXXXX, bytový technik Oddělení technických a 

ekonomických činností Odboru bytového  
 
(dále jen „objednatel“) 

a 
 

Zhotovitel : Lukáš Pospěch 
Se sídlem : Na Výsluní 338, 741 01 Nový Jičín, Žilina 
IČO :  74332236 
DIČ : XXXXXXXXXX 
zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Nový Jičín 
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu :   XXXXXXXXXX 
Zástupce ve věcech smluvních 
a technických - stavbyvedoucí :  Lukáš Pospěch 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného „Oprava střechy a montáž nové 
střešní krytiny bytového domu č.p. 761 na ulici Bulharská 17, Nový Jičín“ a potřeby 
víceprací a méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o dílo č. V2022-477/OB ze dne 22.9.2022 tohoto znění: 
 
 

I. 
 

1. V článku III. – Předmět smlouvy se mění ustanovení odstavce 3.2.1, který nově zní takto: 
„3.2.1 Předmětem díla jsou stavební práce montáž nové střešní krytiny o výměře 270 m2 na 
bytovém domě na ulici Bulharská 761/17 v Novém Jičíně, specifikované Oceněným 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a 
Oceněným soupisem méněprací a víceprací, které tvoří Přílohy č. 1 a 2 této smlouvy a jsou 
jejími nedílnými součástmi.“ 
 
2. V článku V. Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1 a nově zní takto:  
„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 28 
kalendářních dnů od převzetí staveniště. 
 
 



 2 

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1 a nově zní takto: 
„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v 
platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: 219.274 Kč, 
(slovy: dvě stě devatenáct tisíc dvě stě sedmdesát čtyři korun českých).“ 
 
4. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2 a nově zní takto: 
„6.1.2 Cena je stanovena podle oceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (Položkový rozpočet, Oceněný soupis méněprací a víceprací). Zhotovitel 
prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“  
 
5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6 a nově zní takto: 
„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 – Oceněný soupis 
méněprací a víceprací.“  
 

 

II. 
 
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti 
v nezměněném znění. 
 
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.  
 
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis 
a zhotovitel jeden stejnopis. 
 
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu 
souhlasí. 
 
 
Příloha č. 2 - Oceněný soupis méněprací a víceprací. 
 
 
Nový Jičín dne 24. 10. 2022 Nový Jičín dne 24.10. 2022 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ _________________________________ 
Za objednatele Zhotovitel 
Město Nový Jičín: Lukáš Pospěch 
Ing. Blanka Zagorská,  
vedoucí Odboru bytového 

 


