
Dodatek 6. 2. ke Smlouvé o dilo CESD 215/2020, ve
znéni dodatku 6.1 ze dne 22.7.2021

,,Rekonstrukce skladu uliénl’ho mobiliéf'e a ph’stfeéku pro
keramické kontejnery zahradnictvi béblice - projektové

dokumentace pro provedeni stavby a inienyrské éinnost béhem
v9stavby“

uzavfené dne 10.8.2020
mezi smluvnimi stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy
se sidlem: Prééské 1885, 106 00 Praha 10, Zébéhlice
IC: 45247650 DIC: CZ45247650
Bankovni spojenl': PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Eepské 2690/17
éislo Uétu: 2000780018/6000
zastoupené: lng. Ondl‘ejem Paliékou, Feditelem organizace
(da’le jen ,,objednate/“)

2. FAPAL s.r.o.
se sidlem: Staré Mostecké 250/2, 412 01 Litoméfice
IC: 06083927 DIC: C206083927
bankovnl’ spojem’: Fio banka a.s.
él’slo 05m:
zastoupené:
zapsana’ u krajského soudu v rejstF/ku vedeném u Krajského soudu v 050' nad Labem
pod sp. zn. C 39596
(da’le jen ,,zhotovitel“)

Smluvm’ strany se dohodly na uzavfem’ tohoto dodatku 6. 2, jehoi pfedmétem je prodlouienl'
platnosti smlouvy z dflvodu pozdéjél' realizace ostatnl’ch staveb, jako je sklad uliéniho
mobiliéfe a skladu pro keramické kontejnery. Zpoidénl’ realizace je dflsledkem nérflstu
nékladl‘] organizace v souvislosti s inflaci. Pfedpokla'dé se, 2e realizace jedné ze staveb bude
dokonéena v roce 2024, v nésledujl'cim roce, tedy 2025, pak bude realizova’na stavba druha’.



Tl’mto dodatkem se zérover'l upfesr'ruje zném’ smlouvy z pL'Jvoa’ho nézvu “Rekonstrukce
skladu uliéniho mobiliéfe a pfistfeéku pro keramické kontejnery zahradnictvi béblice -
projektové dokumentace pro provedeni stavby a inienjrrské éinnost béhem vystavby”
na nézev “Rekonstrukce skladu uliéniho mobiliéf‘e, ph’stfeéku pro keramické
kontejnery a zézemi pro techniku v zahradnictvi Déblice - projektové dokumentace pro
provedeni stavby a inieny’rské éinnost béhem Vf/stavby”, nebot’ jiz pflvodni projektové
dokumentace Feéila dotéené pozemky parc. é. 575/6, 575/21 a 575/5 v k.u. Stfiikov, uvedené
ve smlouvé CESD 215/2020.

Stavby na jednotlivych pozemcich:

- parc. é. 575/6 sklad na keramické kontejnery
- parc. é. 575/21 zézeml' pro techniku
- parc. é. 575/5 sklad uliém’ho mobiliére.

II.

1. V élénku IV. smlouvy (Doba a misto provedem’ dila) zni nové odstavec 2 takto:

”Termin dokonéeni dila: na dobu uréitou do 31 .12.2025"

1. Véechna ostatnl’ ujednénl' Smlouvy, nejsou-Ii v rozporu s tl'mto Dodatkem, zflstévajl' nadéle
v platnosti.

2. Tento Dodatek nabyva' platnosti dnem podpisu obéma smluvnl’mi stranami a Liéinnost
Dodatku nastéva' uvefejném'm v registru smluv.

3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichi jeden obdril' objednatel a jeden
zhotovitel.




