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NPU-430/77986/2022
Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 

bankovní spojení. ČNB č. účtu: 30003-60039011/0710

 Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referentka 









XXXXXXXXXXXXX, správce kláštera










XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kurátorka expozic
(dále jen „objednatel“)

a 

XYZZY, s.r.o.
IČO: 27574482  DIČ: CZ27574482
Se sídlem: 
Praha 5 - Radotín, Výpadová 582/2, PSČ 15300
Zastoupený: XXXXXXXXXX, jednatelem
Bankovní spojení: 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 113117.
Doručovací adresa:
XYZZY, s.r.o. Praha 5 - Radotín, Výpadová 582/2, PSČ 15300

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 


XXXXXXXXX, jednatel
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

XXXXXXXXX, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)
 uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku 

 tento 

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 3021H1210011

  adaptace historických vitrín určených pro prohlídkové trasy v klášteře Kladruby (dále též jako „smlouva“ či „Smlouva“)
Článek I. 
Úvodní ustanovení – určení díla
1. Dne 20.12.2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. j.  NPU-430/37628/2021, č. sml. 3021H1210011, kterou se zhotovitel v čl. II. zavázal pro objednatele adaptovat a opravit historické vitriny specifikované v přílohách PR1, PR 1a, PR2 a PR4 smlouvy o dílo (dále jen”dílo”). Jedná se o součást projektu reg. č.  CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000326 „NKP Klášter Kladruby –  Život v řádu.” Objednatel se zavázal bezvadné dílo převzít a zaplatit cenu dle podmínek stanovených smlouvou. 
II.

Článek II

Předmět dodatku  - změna termínu dokončení díla, rozšíření předmětu díla

1.
Předmět díla je specifikovaný v čl. I a II smlouvy o dílo a v přílohách smlouvy o dílo se rozšiřuje o dodatečně požadované práce. Objednatel dodatečně požaduje provést adaptaci 6té vitriny v rozsahu specifikovaném v příloze dodatku č.1.  

2.
Na základě dodatečného požadavku objednatele se předmět díla rozšiřuje o adaptaci jedné historické vitriny, která je součástí souboru. 

3.
Během realizace díla probíhají pravidelné konzultace a kontrolní dny na dílně zhotovitele a jeho poddodavatelů. Na základě předložených vzorků byly upřesněny požadavky na provedení dílčích prací a úpravy adaptovaných vitrin. S ohledem na dodatečně vznesený požadavek na rozšíření předmětu díla se smlouvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace díla o jeden kalendářní měsíc.    

III.

Cena díla – způsob platby
1. 
Tímto dodatkem č. 1 se smluvní cena díla navyšuje o dodatečně požadované vícepráce – adaptaci 1 ks historické vitriny. Cena díla dle Smlouvy činí:   

304 800 Kč + DPH ve výši 21% 64 008 Kč = 368 808 Kč vč. DPH

(slovy: třistašedesátosmtisícosmsetosm korun českých)

Vícepráce : 

adaptace 1 ks historické vitriny 3A bez zlacení (150x665x90cm) v ceně 43 960 Kč bez DPH 
Cena dle dodatku č. 1 po započtení víceprací:

348 760,- Kč bez DPH + DPH 21% 73 239,6 Kč = 421 999,60 Kč vč. DPH

(slovy: čtyřistadvacetjednatisícdevětsetdevadesátdevět korun českých a šedesát haléřů)

IV.

Provedení díla – lhůty plnění

1.
Ve smyslu čl. IV smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen celé dílo dokončit a předat do 30.9.2022. Vzhledem k dodatečně požadovanému rozšíření předmětu díla se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu provedení díla do 31.10.2022. 

2. 
Smluvní strany se dohodly na předání celého díla v jednom termínu, tedy k 31.10.2022.  
V.

Závěrečná ustanovení

1.
V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo č. 3021H1210011 beze změn. 

2.
Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

3.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel.

4.
Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

5.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
V Českých Budějovicích dne 26. 9. 2022                                                         V Praze dne 25. 9. 2022
……………………………………..                                                             

…………………………………….

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.





XXXXXXXXX
ředitel NPÚ, ÚPS v Č. Budějovicích      




jednatel spol. XYZZY, s.r.o.
Příloha dodatku – specifikace dodatečně požadovaných prací
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