
DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouve o dílo uzavrené dne 30.6.2022

(dále jen ,,dohoda")

I.
Smluvní strany

1. jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Porúba, príspevková organizace
se sídlem: Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Porúba
zastoupena: Ing. Monikou Kochánovou - reditelkou Školy
IC: 61989011
DIC: CZ61989011

bankovní spojeni: Ceskoslovenská obchodní banka, a. s.
císlo úctu: 217907535/0300

(dále jen ,,objednatel")

2. TECHARTSTAV a.s.
se sídlem:

bankovní spojeni:
císlo úctu:

Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Poruba
Jaroslavem jedinákem, predsedou predstavenstva
02162083
CZ02162083
Ceská sporitelna a.s., pobocka Ostrava

3336568349/0800

Zapsána v obchodním rejstríku vedeném Krajským soudem v Ostrave sp. zn. 811340

(dále jen ,,zhotovitel")

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavrely dne 30.6.2022 smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva"), jejímž
predmetem je stavba ,,Rekonstrukce elektroinstalace" v budove Jazykového gymnázia
Pavla Tigrida Ostrava - Poruba. Dne 22.8.2022 uzavrely smluvní strany dodatek c. 1
smlouvy.

2. Dílo bylo zhotovitelem dokonceno v souladu se smlouvou a dodatkem C. 1 a objednatelem
prevzato dne 19. 9. 2022, pricemž nekteré práce a dodávky provedeny nebyly.

3. Smluvní strany se tímto dohodly na neprovedeni nekterých prací, v dusledku, kterých se
mení rozsah díla a celková cena díla.

III.
Narovnání

1. Smluvní strany shodne konstatují, že v rámci predmetného díla nebyly dle schválené
projektové dokumentace provedeny práce a dodávky, které nebyly pro realizaci díla nutné.

Neprovedeni techto prací a dodávek je dále uvedeno jen jako ,,ménepráce". podrobný
rozsah méneprací je specifikován v príloze této dohody.
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2. Puvodní cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku c. 1 5 914 711,76 KC bez DPH

se celkove snižuje o - 324 031,02 KC bez dph

3. Nová cena díla dle dohody Ciní:

Konecná cena bez DPH 5 590 680,74 KC

DPH 21 % 1 174 042,96 KC

Cena vC. DPH 6 764 723,70 KC

4. Zhotovitel splnil svuj závazek provést dílo, bez ohledu na skutecnost, že v rámci díla nebyly
provedeny ménepráce uvedené v této dohode a blíže specifikované v položkovém rozpoctu
nákladu ze dne 29.9.2022.

IV.
Záverecná ustanovení

1. Ustanoveni smlouvy touto dohodou neupravená zustávají v platnosti beze zmeny.

2. Tato dohoda je vyhotovena ve trech stejnopisech s platnosti originálu, pricemž objednatel
obdrží dve a zhotovitel jedno její vyhotovení.

3. Smluvní strany shodne prohlašujI, že si tuto dohodu pred jejím podpisem precetly, že byla
uzavrena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vule, urcite, vážne a
srozumitelne a že se dohodly o celém jejím obsahu, což sNrzujÍ svými podpisy.

4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu obema smluvními stranami a úcinnosti
dnem jejího uverejneni v registru smluv dle zákona C. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách úCinnosti nekterých smluv, uverejnování techto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znení pozdejších predpisu. Smluvní strany se dohodly, že
uverejnení v registru smluv provede objednatel.

5. NedÍlnou soucásti této dohody je priloha:

- položkový rozpocet nákladu ze dne 29.9.2022

V Ostrave dne 14.10.2022 V Ostrave dne 14 10.2022

za objednatele
Ing. Monika Kochánová

za zhotov _ e
jaroslav Jáj ák
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