
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

uzavřené dle zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami


 Zhotovitel:
 Podlahy Blažek, s. r. o.
 Sídlo:   Průmyslová 1140, 696 17 Dolní Bojanovice 
 Bank.spoj.: KB Hodonín,č.ú.: 
 IČO: 04817567
 DIČ: CZ04817567
Zastoupená: Ing. Marcelou Blažkovou, jednatelkou
        
 (dále jen i jen „zhotovitel“)       

           a 
 
Objednatel: 
Městská bytová správa, spol. s r.o.
Sídlo Rodinova 691/4, 695 01 Hodonín 
IČO 63489953, DIČ: CZ699001303
zastoupená Ing. Janou Bimkovou, jednatelkou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21697
bankovní spojení: KB Hodonín
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: 
(dále i jen „objednatel“) 

              
I. 
Shodné prohlášení smluvních stran

1.1. Smluvní strany shodně konstatují, že spolu uzavřely v Hodoníně dne 10.1.2022 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje, že řádně provede ve prospěch objednatele dle této smlouvy sjednané dílo a objednatel se zavazuje, že řádně zhotovené dílo převezme a ve smluveném termínu uhradí za řádně provedené a předané dílo sjednanou cenu. Následně mezi sebou dne 28.3.2022 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1, kterým si sjednaly změnu termínu zhotovení díla a umístění koberců v Hotelu Krystal. Předmětem díla dle smlouvy ve znění Dodatku č.1 je dodání a pokládka koberců v Hotelu Krystal, Hodonín, provozovaném objednatelem, adresní místo Pančava 49, 695 01 Hodonín. 

Smluvní strany si sjednaly (viz čl. II. Odst. 2.1. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1), že dílo bude provedeno (včetně pokládky v Hotelu Krystal) tak, že  
Nejzašší termín ukončení a předání díla, resp. jeho zbývající části spočívající v pokládce koberců v sedmnácti pokojích 2.NP Hotelu Krystal je stanoven na 30. 11. 2022 a bude dále upřesněn dle pokynů          objednatele.
Smluvní strany si mezi sebou rovněž sjednaly, že vzhledem k provozním podmínkám hotelu započne zhotovitel s předmětnou pokládkou u zbývající části díla operativně na základě požadavku objednatele. Objednatel se zavazuje, že takovéto upřesnění sdělí zhotoviteli v dostatečném předstihu tak, aby zbývající část díla mohla být zhotovitelem řádně předána nejpozději ke 30.11.2022.

1.2. Smluvní strany dále shodně konstatují, že ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 2 již zhotovitel provedl část díla spočívající v dodávce a pokládce koberců v chodbě 3. NP a v recepci Hotelu Krystal tak, jak bylo sjednáno. Tuto část díla již zhotovitel objednateli předal. 
Pokládka koberců v sedmnácti pokojích v 2. NP Hotelu Krystal prozatím nebyla na základě požadavku objednatele provedena, a to vzhledem k provozním podmínkám hotelu.
 
II. 
Ujednání změny termínu k ukončení a předání díla

	2.1. V návaznosti na provozní podmínky hotelu si smluvní strany sjednávají, že nejzašší termín k ukončení a předání zbývající části díla spočívající v dodávce a pokládce koberců v sedmnácti pokojích ve 2.NP Hotelu Krystal je nově stanoven na 31.3.2023 a bude dále upřesněn dle pokynů objednatele. 
Smluvní strany si mezi sebou rovněž sjednávají, že vzhledem k provozním podmínkám hotelu započne zhotovitel s předmětnou pokládkou u zbývající části díla operativně na základě požadavku objednatele. Objednatel se zavazuje, že takovéto upřesnění sdělí zhotoviteli v dostatečném předstihu tak, aby zbývající část díla mohla být zhotovitelem řádně předána nejpozději ke 31.3.2023.

III.
3.1. Všechna ostatní ujednání předmětné Smlouvy ve znění předchozích dodatků zůstávají beze změn.

IV.
4.1. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou paré, po oboustranném potvrzení obdrží smluvní strany po jednom vyhotovení. 

4.2. Tento Dodatek č.2 se řídí platnou a účinnou právní úpravou ČR.

4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.2 před jeho podpisem řádně přečetly, a že ho uzavřely po jeho projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoli v omylu. 
4.4. Zhotovitel bere na vědomí, že je objednatel povinným subjektem dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.


V Dolních Bojanovicích dne  26.10.2022    Za zhotovitele:      	……………………………….
								Ing. Marcela Blažková
								jednatelka
								Podlahy Blažek, s.r.o.                                   



V Hodoníně dne 26.10.2022		Za objednatele: 	……………………………
								Ing. Jana Bimková
								jednatelka 
								Městské bytové správy, spol. s r.o.
