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v českých BuděJovlcfch 

SMLOUVA O DILO 
- - -

uzavrená podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Obeanského zákoníku 

Číslo smlouvy objednatele: l"(?./..ť_(I ;t ť,?
IO zakázky na profilu zadavatele: 20090 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

Smluvní strany: 

1. Objednatel:
Zastoupený:
sfdlo:
Osoby zmocněné jednat:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Jihofeská univerzita v českých Budějovicích 
Ing. Hanou Kropáčkovou, kvestorkou 
Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 

Jng. Hana Kropáčková, kvestorka 
 

- útvar investiční výstavby rektorátu
tel:

osoba Objednatele zastupujícího Objednatele na základě prfkaznl smlouvy: 
Technický dozor Objednatele(TDI) 

Ing.arch. Martin Timr 

1706/2017 

Koordinátor BOZP (KBOZP) 
Autorský dozor (AD) 
bankovnl spojení:  

číslo účtu: 
IČ: 
DIČ: 
(dále jen „objednatel") 

2. Zhotovitel:

se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 

60076658
CZ60076658

Spilka a Říha s.r.o. 

Petra Bezruče 489/ fl, 392 01 Soběslav 
450 21 309 
cz 45021309 

zastoupený: Ladislav Spilka, jednatel 
tef.:  e-mail: i
ve věcech technických:  
tel.:  e-mail: 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
Společnost je zapsána v Obchodnlm rejstrrku u Krajského soudu v českých Budějovicích, oddll C, 
vložka 1363 
(dále jen „zhotovitel") 

uzavírají podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákonlku smlouvu o dílo 
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PREAMBULE 

Tato Smlouva je uzavrena na základě výsledku zadávacfho rízení pro verejnou zakázku na stavebnl 
práce, zadanou podle zák. č. 134/2016 Sb., o zadáváni verejných zakázek, pod názvem 
„Rekonstrukce koleje K1". V rámci uvedeného zadávaclho rrzenl byla nabídka Zhotovitele vybrána 
jako nejvhodnější nabfdka. Zhotovitel prohlašuje, že prostudoval celou projektovou dokumentaci, 
technické podmínky, technickou specifikaci, veškeré vyjádrení dotčených orgánu státni správy a 
správců sítr, celou zadávací dokumentaci a je schopen dílo dle této smlouvy provést v souladu se 
zadávacími podmínkami, jeho nabídkou a touto smlouvou, a to za sjednanou cenu. Smluvní strany 
jsou povinny respektovat podminky uvedené v zadávacích podmínkách shora uvedené verejné 
zakázky. V pfípadě, že je smlouva uzavrena s více zhotoviteli, jsou tito vázáni z této smlouvy společně 
a nerozdílně. 

I. Předmět smlouvy

1.2. Pfedmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo 
Rekonstrukce koleje K1 dle této smlouvy a závazek Objednatele fádně a včas provedené dílo 
prevzlt a zaplatit za něj smluvní cenu dle čl. Ill. této smlouvy. Predmětem smlouvy je 
rekonstrukce stávajícího objektu Kolej[ a menz Jihočeské univerzity v Ceských Budějoviclch, 
Koleje K1, Studentská 19, české Budějovice na č. parcelním 1303 k. ú. české Budějovice 2. 
Dilem se pro účely této smlouvy rozumí provedeni rekonstrukce stavby Rekonstrukce koleje 
K1 jako celku v souladu se Zadávací dokumentací {dále jen .Zadávací dokumentace") a 
v souladu s nabídkou zhotovitele v tomto zadávacím rrzenf. 

1.3. Dokumentace pro realizaci predmětu dlla je tvorena touto smlouvou a dále: 
- Zadávací dokumentaci a souvisejícími dokumenty pro zpracováni nabídky,
- Projektovou dokumentaci stavby {Projektová dokumentace pro provedeni stavby) včetně

Soupisu pracl, Technických podmínek, Technické specifikace Ing.arch. Martinem Timrem„
Nerudova 36, 37004 Ceské Budějovice. Zhotovitel tuto Projektovou dokumentaci obdržel
v rámci Zadávacl dokumentace u shora uvedené verejné zakázky.

- Dokladovou části obsahující stavebnl povoleni zn.SU/7496/2016 St. s nabytlm právní moci
dne 16.12.2016, včetně vyjádfení dotčených orgánů a statní správy.

1.4. Pfesný rozsah a specifikace stavebních prací je doložen dokumentací dle bodu 1.3. této 
smlouvy, dokladovou částí a položkovými rozpočty. Položkové rozpočty jsou jako pfíloha 
nedllnou součástí této smlouvy. Zhotovitel spin[ svoji povinnost provést dílo jeho fádným 
ukončením a pfedán[m pfedmětu díla Objednateli. 

1.5. Rozsah predmětu smlouvy 
1.5.1. Pfedmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a 

bezvadné provedeni všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potfebných materiálů a zaffzenf nezbytných pro fádně dokončení díla, dále provedeni 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebnlch prací a konstrukci, jiných prací 
souvisejfcf s rekonstrukci objektu, jejichž provedeni je pro fádné dokončeni díla nezbytné 
{napf. zaffzeni Staveniště, veškerá bezpečnostnl opatfenf apod.), včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby, zpracováni podrobného technologického postupu prací, 
časového a finančního harmonogramu postupu prací, včetně dllenské výrobnl 
dokumentace. 

1.5.2. Rozsah pfedmětu stavby je vymezen celou Zadávací dokumentaci pro pfedmět dila 
pfedanou Objednatelem Zhotoviteli, který ji pfejfmá včetně dokladové části, a nabídkou 
Zhotovitele. 

1.5.3. Součásti dodávky díla je i vypracováni Projektové dokumentace skutečného provedení 
stavby, kterou na své náklady a nebezpečí provede Zhotovitel. 

1.5.4. Mimo všechny definované činnosti patrl do dodávky díla za uvedených podmlnek i 
následujicl práce a činnosti: 
1.5.4.1. Zajištění a provedeni všech opatfenf organizačního a stavebně 

technologického charakteru k fádnému provedení dl1a. 
1.5.4.2. Zajištěni a provedeni všech opatfeni a činnosti uvedených v rámci vedlejších 

rozpočtových nákladů, kompletační činnosti, komplexního vyzkoušeni, 
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zajištění všech zkoušek a měrenf a činností potrebných k vydání 
kolaudačnlho souhlasu. 

1.6. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
1.6.1. Dokumentaci skutetného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky 

stavby. 
1.6.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude predána Objednateli v 3 vyhotoveních 

v grafické (tištěné) podobě a v digitální podobě na 3 CD (na každém CD vždy 1x ve 
formátu dgn nebo dwg, doc, xls a dále 1x ve formátu pdf}. 

1.6.3. Dokumentace skutečného provedeni bude provedena podle následujících zásad, a to 
v minimálním členění a obsahu jako je Projektová dokumentace stavby 
1.6.3.1. Do Projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a 

provozních souborů, prlpadně do Projektové dokumentace, podle které je 
stavba realizována, budou zretelně barevně vyznačeny všechny změny, k nimž 
došlo v průběhu zhotovení díla. 

1.6.3.2. Ty části Projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
v oblasti rohového technického razítka označeny nápisem nbeze změn". 

1.6.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatren 
jménem a prfjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem 
Zhotovitele. Dále datem, kdy byl výkres vypracován. 

1.6.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu bude priložen i doklad, ze kterého 
bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a jejl 
souhlasné stanovisko. 

1.6.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i nová celková 
situace stavby včetně všech prfpojek, preložek, komunikací, chodníků a dalších 
objektů, u kterých došlo k nějaké změně. U podzemních i prfpadných 
nadzemních vedeni budou uvedeny údaje o hloubkách uložení sltr a poloze 
vůči objektům. Celková situace skutečného provedeni stavby bude Objednateli 
predána rovněž v tištěné podobě 4 x a v digitální podobě, v podobě 3 x CD (na 
každém CD 1x ve formátu dgn či dwg a dále 1x ve formátu pdf). 

1.6.3.6. Dokladová část - originály či kopie atestů a certifikátů materiálů a dodávek, 
revize, měrenf a fotodokumentace stavby, a to 3x v tištěné podobě. 

li. Misto stavby

2.1. Objekt Kolej K1 Koleji a menz Jihočeské univerzity v Ceských Budějovicich, parcelnl tlslo 
1303 k. ú. české Budějovice, na adrese Studentská 798/19, 370 05 české Budějovice. 

Ill. Cena díla 

3.1. Cena dfla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s nabldkou Zhotovitele. Daň 
z pridané hodnoty bude účtována dle platných právních predpisů. 

3.1 Cena dfla je stanovena ve výši: 

Nézev stavby Cena bez DPH 

KaM - Rekonstrukce 
37.673.328,-koleje K1 

Cena DPH Celkem cena 
s DPH 

7.911.399,- 45.584.727,-

3.2 Výše uvedená smluvnl cena dfla obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řádné realizaci 
pfedmětu zakázky vtetně všech stavebnlch a jiných materiálů, technologií a prací , které jsou 
zapotrebf pro zhotovení dlla, a je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné 
pfekročit jen za podm Inek uvedených v této smlouvě, tj. za podmínek uvedených v článku 
VI. Obchodni podmínky.

3.3 Obsah ceny 
3.3.1 Cena je stanovena předloženou nabldkou uchazeče-Zhotovitele v rámci výběrového rízenl. 
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Pro stanovení sjednané ceny za dilo je rozhodujíc! celá Zadávacl dokumentace. 
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k fádnému a 
včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek 
zejména i náklady na: 
- vybudovtmf, udržování a odstraněni zarizení Staveniště stavby a pfilehlých ploch

(verejné a soukromé pozemky- pristupové cesty, komunikace a chodnlky),
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatrení k ochraně životnlho prostredl,
- pojištěni stavby a osob,
- organizačnl a koordinačnl činnost,
- poplatky spojené se záborem verejného prostranství,
- zaškoleni obsluhy,
- zpracování podrobného technologického rozboru postupu prací, výrobní a dilenské

dokumentace, časového a finančního harmonogramu postupu pracl, veškeré zkoušky,
činnosti a měfenf nutných pro vydání kolaudačního souhlasu,

- náklady na fotodokumentaci dle článku 6.5.2.5 těchto obchodních podmínek,
- veškeré náklady na činnosti uvedené v rámci vedlejšlch rozpočtových nákladů (dále

jen nVRN"), koordinační činnosti a komplexního vyzkoušeni.

3.4.2 Sjednaná cena obsahuje i pfedpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodárstvr, a to až do Terminu dokončeni dila sjednaného ve Smlouvě o dllo. 

3.5 Platnost ceny 
3.5.1 Sjednaná cena je platná až do Terminu dokončení kompletního díla sjednaného dle 

Smlouvy o dílo a uvedenlm do provozu. 
3.5.2 Jednotkové ceny uvedené v Oceněném výkazu výměr, jež je nedílnou prllohou Smlouvy 

o dilo, jsou ceny pevné, a to po celou dobu výstavby.

3.6 Doklady určující cenu 
3.6.1 Je-li cena díla doložena Oceněným výkazem výměr, ručí Zhotovitel za to, že tento 

Oceněný výkaz výměr je v úplném souladu se Soupisem prací pfedloženým 
Objednatelem. Oceněný výkaz výměr sloužl k prokazováni finančního objemu 
provedených pracl (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro oceněni pflpadných 
Víceprací nebo Méněpracr. 

3.7 Podmínky pro změnu ceny 
3.7.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše pfípustnou a může být změněna pouze za níže 

uvedených podmlnek. 
3.7.2 Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a) pokud Objednatel bude požadovat i provedeni jiných prací nebo dodávek, než těch,
které byly predmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí
některé práce nebo dodávky z pfedmětu plněni;

b) pokud se pri realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednéní
Smlouvy o dílo známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat, a tyto
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

3.8 Způsob sjednáni změny ceny 
3.8.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, bude 

postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni verejných zakázek, 
v platném zněnl. Zhotovitel je povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a pfedložit 
jej Objednateli k odsouhlasení. 

3.8.2 Zhotoviteli vzniké právo na zvýšení sjednané ceny teprve v pripadě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem. 

3.8.3 Zhotoviteli zanika jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího pfekročenf a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámeni však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšeni sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za podmínek daných těmito Obchodnlmi podmlnkami a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadáváni verejných zakázek v platném znění. 

3.9 Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování 
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3.9.1 Vyskytnou-li se pfi provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen 
provést jejich presný soupis v podobě číslované rady Technických listů změn, včetně 
jejich oceněni, a tento soupis predložit Objednateli k odsouhlasení. Viz Ustanoveni, 
článek VI. - Obchodní podmínky, odst. 6.5.6. 

3.9.2 Vícepráce budou oceněny takto 
a) na základě pisemného soupisu Vlcepracf (Technických listů změn), odsouhlaseného

oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových
cen podle Oceněného výkazu výměr, tvorlcfch prílohu č. 1 Smlouvy o dflo. Pokud v
nich některé nové práce a dodávky tvorícl Vícepráce nebudou obsaženy, tak
Zhotovitel doplní jednotkové ceny obvyklé, avšak maximální nejvyšší pripustné
jednotkové ceny budou dle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS,
a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno či ÚRS Praha a to pro to obdobi, ve kterém mají být
Vícepráce realizovány;

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou
stanoveny základní náklady Vfcepracl;

c) k základním nákladům Viceprací dopočte Zhotovitel príréžku na podíl vedlejších
nákladů a kompletační činnosti v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém Oceněném
Výkazu výměr;

3.9.3 Méněpráce budou oceněny takto 
a) na zékladě písemného soupisu Méněprací (Technických listů změn),

odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve
výši jednotkových cen podle Oceněného Výkazu výměr, tvorfclho pfflohu Smlouvy o
dílo;

b) vynésobenfm jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou
stanoveny zékladnf néklady Méněprací;

c) k zékladnlm nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel pfirážku na podíl vedlejších
nákladů a kompletační činnosti v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém Oceněném
Výkazu výměr;

3.9.4 Objednatel je povinen vyjádfit se k névrhu Zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne pfedloženl návrhu Zhotovitele. 

3.9.5 Obě strany následně změnu sjednané ceny plsemně dohodnou formou číslovaného 
Dodatku ke Smlouvě o dílo. 

IV. Terminy plnění

4.1. Objednatel se zavazuje, že projektovou dokumentaci v tištěné podobě v podrobnosti projektové 
dokumentace pro provádění stavby pfedá Zhotoviteli ve dvou vyhotovenlch nejpozději do 5 dnů 
po nabyti účinnosti této smlouvy. Elektronická podoba stejné OPS byla uchazečům poskytnuta 
v rámci vefejné zakázky na zhotovitele. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje pfedat podrobný technologický harmonogramu postupu prací včetně 
aktualizovaného časového harmonogramu postupu prací Objednateli do 5 dnů od předání 
staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4.3. Termín zahájeni 
4.3.1 Termín pfedánf staveniště je nejpozději do 1.8.2017 
4.3.2 Termín zahájení pracl nejpozději do 3.8.2017 
4.3.3 Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 1 O dnů ode dne protokolárn!ho 

pfedánl staveniště objednatelem, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

4.4 Termín dokončení 
4.4.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 31.7.2018. 
4.4.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i pfed sjednaným Termínem dokončeni 

díla a Objednatel je povinen dflve dokončené dílo pfevzrt a zaplatit za ně v terminech 
a částkách, jež jsou v souladu s platným Rozhodnutím o poskytnutí dotace, 

4.4.3 Termín dokončení díla je závislý na fádném a včasném splněni součinností 
Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlenl Objednatele s poskytnutím 
dohodnutých součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li 
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mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončeni díla o dobu shodnou s 
prodlenlm Objednatele v plnění jeho součinností. 

4.4.4 Termln dokončeni díla lze rovněž posunout o dobu, po kterou byla uplatněna tzv.

klimatická doložka. Tedy dobu, po kterou nebylo možné z důvodu neprlznivých 
klimatických podminek (pfedevšfm venkovni teploty) provádět některé stavebni práce. 
Presná specifikace tohoto období, včetně výčtu nezbytně nutných stavebních pracl, 
musí být predem mezi oběma stranami dohodnuta a potvrzena zápisem (napr. ve 
stavebním deníku). 

4.5 Termin pfedání a pfevzetf díla 
4.5.1 Zhotovitel je povinen predat dílo Objednateli v terminu sjednaném dle smlouvy. 

Termín predánl a prevzetf díla je totožný s Terminem dokončení stavby. Termín 
prevzetf a predáni dila je termín, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
predávacího protokolu. 

4.5.2 Zhotovitel je oprávněn pfedat dllo Objednateli i pred sjednaným Terminem predání a 
prevzetr díla. 

4.5.3 Podmínkou predánf a prevzetf je zajištění a provedeni komplexního vyzkoušeni 
technologického zarrzenl, pri kterém bude prokázáno Zhotovitelem, že všechna 
dodané zarlzenl dosahuji parametrů predepsaných projektovou dokumentaci. Včetně 
zajištěni všech pfislušných dokladů 

4.6 Podmínky pro změnu sjednaných termínů 
4.6.1 Vlcepráce a Méněpráce nemají vliv na termín dokončeni a dílo bude dokončeno ve 

sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak. Vícepráce a méněpráce 
budou rešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni verejných zakázek, 
v platném znění. 

4.6.2 Pokud v průběhu stavby nastanou komplikace způsobené investorem (nesoučinnost) 
a které Zhotovitel nemohl zavinit, bude termln dokončeni dila posunut o dobu 
shodnou s prokázaným prodlenlm Objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

V. Odstoupeni od smlouvy

5.1 Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy. 

5.2 Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v prrpadě, kdy tak stanovuje tato 
smlouva nebo v prfpadech, kdy tak stanoví občanský zákoník 

5.3 Odstoupeni musí mít písemnou formu s Um, že je účinné od jeho doručeni druhé smluvni 
straně. V prfpadě pochybnosti se má za to, že je odstoupeni doručeno tretr den od jeho 
odeslání. Za podstatné porušení smlouvy je považováni neoprávněné zastavení či prerušeni 
pracl ze strany zhotovitele pfekračujlcí lhůtu 1 O pracovních dnů, prodlenl Zhotovitele s 
dokončenlm dila delší jak 60 dnů, ale pouze v pffpadě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z 
důvodů na straně Objednatele. 

5.4 V prlpadě odstoupeni od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 
provedených prací na dile. Zhotovitel zároveri do 10 dnů od účinného odstoupeni vyklidl 
staveniště. 

6.1 Povinnosti Zhotovitele 

VI. Obchodní podmlnky

6.1.1 Povinnosti vyplývajicl z financováni predmětu díla 
6.1.1.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit pri výkonu finanční kontroly dle § 2 

písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finančni kontrole ve verejné správě, 
v platném znění.. Dále se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům součinnost 
pri podáni informaci a predání dokladů týkajlci se realizace dlla. Zhotovitel se 
zavazuje smluvně zajistit, aby byl obdobným způsobem oprávněn kontrolovat i 
prlpadné Podzhotovitele. 

6 



Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicfch 

111 I t' blJU' VI 

6.1.1.2 Zhotovitel je v souladu s pokyny Objednatele a pri vynaložení veškeré potfebné 
odborné péče povinen archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plněni 
zakázky podle této smlouvy, které nebyly predány Objednateli v rámci plnění 
zakázky, po dobu 1 O let a umožnit Objednateli prístup k těmto archivovaným 
písemnostem. Objednatel je oprávněn po uplynutí deseti (1 O) let od ukončen[ 
plnění podle této smlouvy od Zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně 
pfevz!t. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit prenesenf tohoto závazku i na 
pflpadné Podzhotovitele, ktefi se podllej[ na plněni predmětu smlouvy. 

6.1.1.3 Zhotovitel bere na vědomi, že funkci Technického dozoru u díla nesmí provádět 
Zhotovitel ani osoba s nim propojená. 

6.1.1.4 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost pri kolaudačním rrzen!. 

6.2 Platební podmínky 
6.2. 1 Zálohy 

6.2.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
6.2.2 Postup plateb 

6.2.2.1 Cena za dllo bude hrazena průběžně na základě dai'lových dokladů (dále jen 
faktur) vystavených Zhotovitelem 1 x měsíčně. 

6.2.2.2 Zhotovitel pfedloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce 
soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve 
Smlouvě o dílo. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádfit nejpozději 
do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržen[ (nevyjádfi-li se ve stanovené lhůtě, 
má se za to, že se soupisem souhlasi). Po odsouhlasení Objednatelem vystavi 
Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne prislušného měsíce. 

6.2.2.3 Nedilnou součásti faktury musi být zjišťovací protokol se soupisem 
provedených prací za fakturované období. Bez tohoto zjišťovaciho protokolu se 
soupisem provedených praci je faktura neplatná. 

6.2.2.4 Soupis provedených praci bude mit stejné členěni a strukturu jako Oceněný 
výkaz výměr stavby s Um, že u každé položky budou doplněny sloupce „počet 
jednotek provedených za fakturované obdobr, ,,počet jednotek od počátku 
celkem

u 

a „zůstatek
a 

a sloupce „celkem fakturováno za obdobr, ,,fakturováno od 
počátku celkema a „zůstatek fakturacea

. 
6.2.2.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě pfi odsouhlaseni množství nebo 

druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a 
dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajic[ část 
faktury nemůže Zhotovitel uplati'lovat žádné majetkové sankce vyplývajicf 
z peněžitého dluhu Objednatele. 

6.2.2.6 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 
nedošlo k dohodě o provedeném množstvi či ceně, projednaji Zhotovitel 
s Objednatelem v samostatném fizenf, ze kterého pofldl zápis s uvedenlm 
důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které 
je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic. 

6.2.2. 7 Měslční fakturaci bude uhrazena cena dlla až do výše 90 % z celkové sjednané 
ceny. 

6.2.2.8 Pfekročl-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny dila, je 
Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jim provedená 
dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývajici část faktury 
pfesahujlcl hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplati'lovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodleni. 

6.2.3 Zádržné (pozastávka), bankovni záruka 
6.2.3.1 Cástka rovnajicí se 1 O % z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, 

které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli po odstranění všech vad a 
nedodělků. 

6.2.3.2 Podminkou pro úhradu zádržného je i pfedloženf originálu bankovní záruky 
Zhotovitelem Objednateli na zajištění závazků vyplývajfclch pro Zhotovitele 
z poskytnuté záruky za jakost (bankovni záruka uzavrená na celou dobu 
záručni doby), a to ve výši 2,5 % z celkových nákladů díla bez DPH. Formulace 
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textu bankovnl záruky bude dohodnuta mezi oběma obchodními stranami tak, 
aby nejpozději do data závěrečného predánl a prevzetl dfla byla Objednateli 
tato bankovnl záruka predána. 

6.2.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě dar'lového 
dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o 
konečnou fakturu. 

6.2.4 Lhůty splatnosti 
6.2.4.1 Objednatel je povinen uhradit měslčnl i konečnou fakturu Zhotovitele nejpozději 

do 30 dnů ode dne následujfclho po dni doručeni faktury. Stejná lhůta plat! i pro 
úhradu zádržného. 

6.2.4.2 Prodlenl Objednatele s úhradou faktury delšl jak 60 dnů je považováno za 
podstatné porušeni smlouvy a je důvodem k odstoupeni. 

6.2.4.3 Za doručeni faktury se považuje den predánl faktury do poštovní evidence 
Objednatele, nebo tfet[ den po jejím doporučeném odesláni Zhotovitelem. 
Zhotovitel je povinen vystavit a pfedat fakturu tak, aby byla Objednateli 
doručena nejpozději desátý pracovnl den následujlclho měsice. 

6.2.4.4 Fakturace bude dělena dle požadavků Objednatele (napr. na samostatné 
faktury za movitý majetek, nemovitý majetek, spotrebnl materiál a stavebnl 
práce). Tyto požadavky budou upfesněny pri pfedánl Staveniště nebo na 
jednánl v rámci kontrolnlch dnů. 

6.2.4 Platby za Vlcepráce 
6.2.5.1 Pokud se na díle vyskytnou Vlcepráce, s jejichž provedenlm Objednatel 

souhlas!, musí být jejich cena fakturována samostatně. 
6.2.5.2 Faktura za Vícepráce musl kromě jiných, výše uvedených náležitosti faktury 

obsahovat i odkaz na dokument (odsouhlasený Technický list změny), kterým 
byly Vlcepráce sjednány a odsouhlaseny. 

6.2.6 Náležitosti dar'lových dokladů (faktur) 
6.2.7 Faktury Zhotovitele musl formou a obsahem odpovldat zákonu o účetnictví a zákonu o 

dani z pridané hodnoty, základ daně bude upraven na celé koruny a budou vystaveny 
samostatně dle typu poskytnuté dotace a budouclho zarazenl do majetku (rozděleni 
faktur bude upresněno po nabyti účinnosti Smlouvy o dllo) a musí obsahovat: 
- označeni účetnlho dokladu a jeho poradové číslo,
- identifikační údaje Objednatele včetně DIC,
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ,
- popis obsahu účetního dokladu,
- datum vystaveni a datum splatnosti,
- datum uskutečněni zdanitelného plnění,
- výši ceny bez daně celkem,
- sazbu daně,
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele,
- prflohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- označeni: Rekonstrukce koleje K1, IO 20090

6.2.8 Termín splněni povinnosti zaplatit 
Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
pfipsána na účet Zhotovitele. 

6.3 Majetkové sankce 
6.3. 1 Sankce za neplnění dohodnutých terminů 
6.3. 1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Terminu pfedánf a prevzetl dila sjednaném podle 

bodu IV. Terminy plněni Smlouvy o dllo, je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou 
smluvnl pokutu ve výši 300.000,- Kč. 

6.3.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Terminu predánf a prevzeti dila sjednaném podle 
bodu IV. Terminy plněni Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 100.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.3.1.3. Pokud prodlení Zhotovitele proti Terminu predánf a prevzetl díla sjednaném podle bodu 
IV. Terminy plnění Smlouvy o dílo presáhne 14 dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit
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objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši dalších 50.000,- Kč (tj. celkem 150.000,- Kč) 
za patnáctý a každý dalšl i započatý den pradlen!. 

6.3.2 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných pfi pfedání a pfevzetr díla 
6.3.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od Termínu pfedánl a pfevzetr díla k odstral'lovánf 

vad či nedodělků uvedených v zápise o pfedánl a pfevzetr díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvnl pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 
odstral'lovánl nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 

6.3.2.2. Pokud Zhotovitel neodstranl nedodělky či vady uvedené v zépise o pfedánl a pfevzetr 
díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlenl, a za každý den prodlení. 

6.3.3 Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 1 O dnů 

ode dne prokazatelného obdržení reklamace Objednatele, k odstral'lovénf reklamované 
vady (pffpadně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu, na jejíž odstral'lování nenastoupil ve sjednaném termínu, a 
za každý den prodlení. 

6.3.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 50.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení, a za každý den prodlení. 

6.3.3.3 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o havárii nebo vadu technologie, která 
brání fádnému užívéní díla a provozu, pffpadně hrozí nebezpečl škody velkého rozsahu, 
je Zhotovitel povinen nastoupit k odstral'lování reklamované vady nejpozději do 24 hod od 
nahlášeni reklamace. Pro prodlení Zhotovitele s nastoupením na odstrar'lovéní 
reklamované vady sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za 
každou hodinu, o kterou Zhotovitel nastoupí k odstrar'lovánl reklamované vady později. 

6.3.4 Sankce za neodstranění nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP ve stanoveném terminu 
6.3.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi, aby vyhověl ustanoveni§ 16 odst. b) 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pfi 
práci (dále jen „BOZP"). Pokud zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, na 
které byl koordinátorem BOZP písemně upozorněn, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý neodstraněný nedostatek 
uvedený v zápise koordinátora BOZP. 

6.3.5 Sankce za nevyklizení staveniště 
6.3.5.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném terminu, nejpozději však ve lhůtě do 

15 dnů od Terminu pfedání a pfevzetl díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.3.6 Majetkové sankce za prodlení s úhradou 
6.3.6.1 Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému terminu, je povinen 

zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení, jehož výše se ffdí § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

6.3.7 Sankce za chyby, nedostatky a porušeni povinnosti 
6.3. 7.1 V pffpadě, že Zhotovitel nesplní povinnosti vyplývající z odst. 6.11 (Zajištění závazku 

Zhotovitele za provedeni díla a za jakost) těchto Obchodních podmínek, je Zhotovitel 
povinen Objednateli uhradit smfuvnl pokutu ve výši rovnajlcí se výši pffslušné bankovnl 
záruky. 

6.3.8 Způsob vyúčtováni sankcí 
6.3.8.1 Sankci (smluvní pokutu) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné plsemnou formou. Ve 

vyúčtováni musí být uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyúčtováni sankce 
opravl'luje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

6.3.8.2 Strana povinná se musl k vyúčtováni sankce vyjádfit nejpozději do 1 O dnů ode dne jeho 
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtovánlm souhlasí. Vyjádfenfm se v tomto pflpadě 
rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

6.3.9 Lhůta splatnosti sankcí 
6.3.9.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne 

obdržení pfislušného vyúčtováni. 
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6.3.9.2 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení, který oprávněná strana může 
požadovat na straně povinné kromě sankci uvedených shora. 

6.3.1 O Nárok Objednatele na náhradu škody 
6.3.10.1 Zaplacením sankce (smluvní pokuty) nenl dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 

způsobené mu porušen lm povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

6.4 Staveniště 

6.4.1 Predánf a prevzetf Staveniště 
6.4.1.1. Objednatel predá Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou Mst) nejpozději do 1.8.2017 
6.4.1.2 O predánl a prevzetf Staveniště vyhotoví Objednatel plsemný protokol, který obě strany 

podepíši. Za den predánl Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu prlslušného protokolu. 

6.4.1.3 Nejpozději do 5 pracovnlch dnů od okamžiku predánl a prevzetl Staveniště predložf 
Zhotovitel Objednateli podrobný technologický postup praci, aktualizovaný časový a 
finanční harmonogram, pokud budou Objednatelem požadovány, a výčet všech zkoušek a 
měrenl (viz. odst. 6.8.1 Kontrolnl a zkušebnl plán stavby), které budou v průběhu 
realizace stavby prováděny. 

6.4.1.4 Zhotovitel stanoví v harmonogramu postup pracf tak, aby minimalizoval zatrženi okolí 
stavby hlukem, otresy, prachem a vibracemi a zamezil poškozeni stávajiclch a v rámci 
stavby realizovaných části stavby (vlastni nemovitosti Objednatele). Casový 
harmonogram prací týkajících se stavebních úprav uvnitr stávajfcl budovy a práce 
souvisejfcí Casový harmonogram prací týkajlcfch se stavebních úprav uvnitr stávající 
budovy a práce související. 

6.4.2 
6.4.1.1 

6.4.1.2 
6.4.1.3 

6.4.1.4 

6.4.2 
6.4.2.1 

6.4.2.2 

6.4.2.3 

6.4.3 
6.4.3.1 

6.4.3.2 
6.4.3.3 

6.4.4 
6.4.4.1 

Vybudováni zarrzenr staveniště 
Provoznl, sociálnl a pflpadně i výrobní zafízeni staveniště zabezpečuje Zhotovitel v 
souladu se svými potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Náklady na projekt, 
vybudováni, zprovozněni, údržbu, likvidaci a vyklizení zaffzenl staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně dlla. 
Zarrzení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měflcí mlsta na úhradu jim spotrebovaných 
energii a vody a tyto uhradit. 
V pffpadě nezbytně nutných dflčlch výluk dodávek tepla, elektrické energie, vody a 
odvodu splaškových vod či jiných, které nesml dlouhodobě omezit stávajíc! provoz, bude 
Objednatel o těchto výlukách informován Zhotovitelem minimálně sedm dni pfed 
uvažovanou výlukou. Sděleni o typu média, terminu a časovém rozpětí výluky bude po 
odsouhlasen! Objednatelem uvedeno Zhotovitelem do stavebního denlku. 

Užlvánl staveniště 
Zhotovitel je povinen užlvat staveniště pouze pro účely související s prováděnlm díla a pfi 
užíváni Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní predpisy. 
Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne predánf a pfevzetr 
Staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých 
podzhotovitelů), kterým je povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen tento 
seznam automaticky průběžně aktualizovat. 
Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využlvat staveniště 
k ubytováni nebo nocování osob. 

Podmínky užlvání veřejných prostranství a komunikaci 
Veškerá potfebná povolení k užfvánl verejných ploch, prlpadně zásahům nebo překopům 
verejných komunikaci, zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré pflpadné poplatky. 
Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi porádek. 
Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstrai'lovat všechny druhy odpadů, 
stavebnl suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. 

Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředl na staveništi 
Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostnl opatřeni a hygienická 
opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným přlslušnými předpisy. 
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6.4.4.2 
6.4.4.3 

6.4.4.4 

6.4.5 
6.4.5.1 

6.4.5.2 

6.5 
6.5.1 
6.5.1.1 

6.5.1.2 

6.5.1.3 

6.5.1.4 

6.5.1.5 

6.5.1.6 

6.5.2 
6.5.2.1 

6.5.2.2 
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Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasicími prostredky. 
Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární fád, poplachové směrnice stavby 
a provozně dopravní rád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit. Dále je 
povinen určit způsob a postup prací související se stavbou, tak aby byla zajištěna 
průjezdnost a únosnost komunikace pro potřebu jednotek HZS a vozů Rychlé lékarské 
pomoci k okolním objektům a zachována úniková cesta a prístupy do stávajících objektů 
Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 

Vyklizeni staveniště 
Zhotovitel je povinen odstranit zarízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne Pfedání a pfevzetl díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu (do 15 dnů ode dne Predánl a 
prevzetr díla, pfípadně v jiném samostatně dohodnutém termínu), je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení Staveniště třetl osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 
Zhotovitel. 

Stavební deník 

Povinnost vést stavebnl deník 
Zhotovitel je povinen vést ode dne predání a prevzetl staveniště o pracích, které provádí, 
Stavební deník. 
Stavební deník musí být v pracovní dny a v prípadě práce ve dnech volna mimo pracovní 
dny prístupný od 7.00 do 16.00 hod. oprávněným osobám Objednatele, prípadně jiným 
osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 
Zápisy do Stavebního deníku se prováděj[ v originále a dvou kopiích (průpisem). Originály 
zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1 x měsíčně, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 
První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou 
kopii obdrží Zhotovitel. 
Povinnost vést Stavební deník končí dnem vydání kolaudačního souhlasu. V pfípadě 
výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu, konči povinnost 
vést Stavební den/k až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění jiných podmínek a 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o pfedání a prevzetr dfla. 
Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání 
kolaudačního souhlasu má Objednatel. 

Obsah stavebního deníku 
Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje 

- název, sídlo, IČ a DIC Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob
oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku
s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,

- název, sídlo, IČ a DIC Objednatele včetně jmenného seznamu osob
oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebnlho deníku
s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,

- název, sídlo, IČ a DIČ zpracovatele Projektové dokumentace,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplr"lků,
- seznam dokladů a úfednfch opatrení týkajících se stavby.

Do Stavebního denlku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 
díla v souladu se stavebním zákonem a prováděcí vyhlášky (Prflohy č. 9 - Náležitosti a 
způsob veden[ stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě, Vyhlášky č. 
499/2006 Sb.). Zejména je povinen zapisovat údaje o 

stavu staveniště, počasí a teplotě, počtu pracovníků a nasazení strojů a 
dopravních prostredků, 
popis a množstvi provedených prací a montáži a jejich časový postup. 
kontrole jakosti provedených pracl, 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, 
opatreních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany 
životního prostředí, 
událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 
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Všechny listy Stavebního deníku musí být člslovány v chronologické číselné radě. 
Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
Zhotovitel pofizuje průběžnou fotodokumentaci, které se stane součásti Stavebního 
deníku. 

Osoby oprávněné k zápisům ve Stavebnlm deníku 
Do Stavebního deniku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo porizovat výpisy 

oprávnění zástupci Objednatele, 
oprávnění zástupci Zhotovitele, 
osoba pověrená výkonem Technického dozoru (dále TDI), 
osoba jmenovaná Objednatelem Koordinátorem bezpečnosti práce (dále 
KBOZP) 
osoba pověrená výkonem Autorského dozoru 
zástupci orgánů státního stavebního dohledu, 
zástupci orgánů státni správy. 

Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány 
osobou, která prlslušný zápis učinila. 

Způsob vedení a zápisu do Stavebního deniku 
Zápisy do Stavebnlho deniku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Záznamy o 
veškerých okolnostech rozhodných pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten 
den, kdy tyto okolnosti nastaly. Objednatel nebo jim pověrené osoby vykonávající funkci 
TDI, KBOZP jsou povinni se vyjadfovat k zápisům ve Stavebnim deníku učiněným 
Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí. 
Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo 
jim pověrené osoby vykonávajfci funkci TDI, a KBOZP, pffpadně osoba vykonávající 
funkci AD, musí k tomuto zápisu pfipojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, 
jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

Závaznost ujednání ve stavebním deníku 
Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale slouži jako 
podklad pro vypracováni pr/slušných dodatků a změn smlouvy. 

Deník vicepraci a méněprací 
Deník vicepracf a méně pracl nahrazuji Technické listy změn 

Kontrolnl dny 
Pro účely kontroly průběhu prováděni dlla organizuje Objednatel Kontrolní dny 
v terminech nezbytných pro rádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně. 
Objednatel je povinen oznámit konáni Kontrolnlho dne písemně a nejméně 5 dnů pfed 
jeho konéním. 
Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob 
vykonávajících funkci TDI, KBOZP a AD a zástupci Zhotovitele. 
Vedením Kontrolnlch dnů je pověren Objednatel. 
Obsahem Kontrolnlho dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajlcích 
funkci TDI, KBOZP a AD a stanoveni pffpadných nápravných opatrení a úkolů. 
Objednatel pofizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně pfedé všem 
zúčastněným (akceptuje se rovněž zasláni mailem v podobě nascanované kopie originálu 
podepsaného všemi zúčastněnými). 
Zhotovitel zapisuje rovněž datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního 
deníku. 

Provádění díla a bezpečnost práce 6.6 

6.6.1 

6.6.1.1 

6.6.1.2 

Pokyny Objednatele 
Pfi provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny Objednatele a zapracovat do postupu pracl Technické a 
časové podminky, které jsou nedílnou součástí smlouvy, týkající se realizace 
pfedmětného díla a upozorl'lující na možné porušováni smluvních povinnosti Zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí pfevzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k 
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provedení dlla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaložení odborné 
péče. 

6.6.1.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat dllo v každé fázi jeho provádění, zejména pokud jde o 
l::ásti díla, které budou zakryty, buď sám, nebo prostfednictvfm pověfených osob a 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním dlla a aby 
dllo bylo provedeno fádným způsobem. 

6.6.1.4 Práce provedené zhotovitelem nad rámec Smlouvy o dílo {deklarované vícepráce), pokud 
budou činěny bez platného dodatku ke Smlouvě o dllo, nejsou bezdůvodným obohacením 
zadavatele a jsou prováděny na vlastní néklady zhotovitele stavby. 

6.6.2 Použité materiály a výrobky 
6.6.2.1 Věci, které jsou potfebné k provedení dlla, je povinen opatfit Zhotovitel, pokud v této 

smlouvě nenf výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 
6.6.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručl za to, že pfi realizaci dlla nepoužije žádný materiál, o kterém 

je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel i pfes to ul::iní, je povinen 
na písemné vyzváni Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tlm 
spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použiti nezbytná podle 
pfíslušných predpisů. 

6.6.2.3 Zhotovitel doloží Objednateli kopie atestů a certifikátů materiálů a dodávek pfed jejích 
použitím k realizaci dlla. Originály těchto atestů a certifikátů pfedloží Zhotovitel 
Objednateli nejpozději v Termínu pfedánl a prevzetr díla. 

6.6.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
6.6.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatřeni a hygienických opatrení a opatreni vedoucich k požárni ochraně prováděného 
dlla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným pfislušnými pfedpisy, především pak 
zákonem č. 309/2006 Sb.,§ 3 a narizenfm vlády I::. 591/2006 Sb a jejich novelizací. 

6.6.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracujlci na díle vstupní 
školení o bezpel::nosti a ochraně zdravl pfi práci a o požárni ochraně. Zhotovitel je rovněž 
povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpel::nosti a ochraně zdraví při práci a 
o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

6.6.3.3 Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli pfed zahájenim prací na díle
podrobeni vstupní lékařské prohlfdce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

6.6.3.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedeni vstupního školení o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.

6.6.3.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpel::nost a ochranu zdraví všech osob, které se
s jeho vědomím zdržují na Staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybaveni ochrannými
pracovnlmi pomůckami.

6.6.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu prováděni díla vlastní dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

6.6.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnosti opatření na ochranu osob a
majetku mimo vytýčený prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na dlle
(zejména verejná prostranstvl nebo komunikace ponechané v užívání verejností jako
napr. podchody pod lešením).

6.6.3.8 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo pfi činnostech souvisejících
s prováděním dlla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetrenf úrazu a sepsání příslušného
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou soul::innost.

6.6.4 Dodržování zásad ochrany životního prostredf 
6.6.4.1 Zhotovitel pri provéděnf dlla provede veškerá potrebná opatřeni, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolni prostředí (zejména hluk, vibrace a prašnost), a je 
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů fešfcich 
problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.6.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodriovánl. 

6.6.5 Dodržováni podmínek rozhodnuti dotčených orgánů a organizací 
6.6.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet pri provádění díla veškeré podmínky a pfipomínky 

vyplývajlcf z územního rozhodnuti a stavebního povolení a dalších rozhodnuti o povolení. 
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Pokud nesplněním těchto podm Inek vznikne Objednateli škoda, hrad[ ji Zhotovitel v plném 
rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže·li, že škodě nemohl zabrénit ani v prfpadě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

6.6.6 Kontrola provéděn[ prací 
6.6.6.1 Objednatel, TDI a KBOZP jsou oprávněni kontrolovat provéděnf díla. Zjistí-li Objednatel, 

TDI nebo KBOZP, že Zhotovitel provádl dllo v rozporu se svými povinnostmi, jsou 
Objednatel,TDI a KBOZP oprávněni dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděnim a dílo prováděl rádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neučiní ani v priměrené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel nebo TDI oprávněn 
realizaci dlla pozastavit do doby sjednáni nápravy. Pokud by postup Zhotovitele vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy. 

6.6.6.2 Zhotovitel je povinen vyzvat TDI ke kontrole a prověrení prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepristupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat TDI nejméně 5 
dnů pred terminem, v němž budou predmětné práce zakryty. 

6.6.6.3 Pokud se TDJ ke kontrole pres včasné písemné vyzváni nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 
predmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto prlpadě Objednatel dodatečně požadovat jejich 
odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly rádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím pracl, 
opravou chybného stavu a následným zakrytlm Zhotovitel. 

6.6.7 Kvalifikace pracovniků zhotovitele 
6.6.7.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 

majicf pffslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádáni 
Objednatele povinen doložit. 

6.6.7.2 Zhotovitel se zavazuje provést dHo s využitim kvalifikovaných členů realizačního týmu, 
kterými v nabídce na verejnou zakázku prokazoval splnění technických kvalifikačnlch 
požadavků. Obměna takové osoby zhotovitelem bude možná pouze na základě 
predchoziho souhlasu objednatele, který jej bez vážného důvodu neodmitne, má však 
vždy právo vyžádat si potrebné podklady o kvalifikaci osoby, která musl být minimálně na 
stejné odborné úrovni, jako byla odborné úrover'I osoby uvedené v nabídce. Ustanoveni 
tohoto odstavce nesmí založit pradlen! zhotovitele s plněnim predmětu vefejné zakézky. 

6.6.8 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
6.6.8.1 Pokud činnosti Zhotovitele dojde ke způsobeni škody Objednateli nebo tretrm osobám z 

titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplněnim podminek vyplývajicích ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a neni-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
néklady s Um spojené nese Zhotovitel. 

6.6.8.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kterr pro něj dHo prováděj I. 
6.6.8.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

prístrojů nebo jiných věci, které Zhotovitel použil nebo hodlal použit pfi prováděni díla. 

Podzhotovitelé 6.7 
6.7.1 
6.7.1.í 

6.7.1.2 

6.7.1.3 

Podmínky, za kterých je možné pověrit realizaci dlla jinou osobu 
Zhotovitel je oprávněn pověrit proveden lm části díla tretr osobu (podzhotovitele). V tomto 
pfípadě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl 
sám. 
Objednatel požaduje po Zhotoviteli predloženi seznamu všech podzhotovitelů, kterr se, 
dle rozhodnuti Zhotovitele, budou na díle spolupodllet. Tento seznam bude Zhotovitelem 
průběžně doph'lován. Objednateli bude pfedáván na kontrolních dnech, nejpozději však 
1 O dnů pred zahájením vlastní práce vybraného podzhotovitele na díle. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dllo. 

6.8 Kontroly, zkoušky a revize 
6.8.1 Kontrolnl a zkušebnl plén stavby 

14 



6.8.1.1 

6.8.1.2 

Jihočeská univerzita 
v česk�ch Budějovicích 
u th 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací nejpozději 3 pracovnlch dnů po předání a 
prevzetí Staveniště predložit Objednateli nebo TDI kontrolnl a zkušební plán jako součást 
podrobného technologického postupu pracr. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plněn[ postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušeni povinnosti Zhotovitele oproti 
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit prováděni pracr. 

Piedáni a pfevzeti dlla 6.9 
6.9.1 
6.9.1.1 

6.9.1.2 

6.9.1.3 
6.9.1.4 

6.9.1.5 

6.9.2 
9.6.2.1 
6.9.2.2 

6.9.2.3 

6.9.3 
6.9.3.1 

6.9.3.2 

6.9.3.3 

6.9.3.4 

6.9.4 
6.9.4.1 

Organizace předáni díla 
Zhotovitel je povinen plsemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů predem termín, kdy 
bude dllo připraveno k předáni a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů 
od terminu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízeni a řádně v něm pokračovat. 
Na prvním jednánl obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a 
prejlmaclho řízeni. 
Místem předáni a převzetí díla je mlsto, kde se dllo provádělo. 
Objednatel je povinen k predánl a prevzetl dlla prizvat osoby vykonávajíc! funkci 
Technického a Autorského dozoru. 
Objednatel je oprávněn přizvat k předáni a prevzetl dfla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou (např. budoucího uživatele dlla, koordinátora BOZP, pod.). 

Protokol o předání a převzetí díla 
O průběhu předávacího a prejlmaclho rlzenl pořfdl Objednatel zápis (protokol). 
Obsahuje-li dflo, které je předmětem předáni a převzetí, Vady nebo Nedodělky, musí 
protokol obsahovat i: 

soupis zjištěných Vad a Nedodělků, 
dohodu o způsobu a terminech jejich odstraněni, poprfpadě o jiném způsobu 
narovnáni, 
dohodu o zpřlstupněnf díla nebo jeho části Zhotoviteli za účelem odstraněni 
Vad nebo Nedodělků. 

V pflpadě, že Objednatel odmltá dílo pfevzlt, uvede v protokolu o predánf a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dllo převzlt. 

Vady a nedodělky 
Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzlt i dílo, které vykazuje drobné vady a 
nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojeni s jinými nebráni řádnému užlvánf díla. 
V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně 
způsobu a terminu jejich odstranění. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak 
platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne predánl a 
převzetí díla. 
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v přlpadě, kdy 
podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovldá. Náklady na odstraněni v těchto 
sporných přlpadech nese až do rozhodnuti soudu Zhotovitel. 

Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
Zhotovitel je povinen pfipravit a doložit u predávaclho a přejlmacfho řlzenl zejména tyto 
doklady: 

3 vyhotoven! Projektové dokumentace skutečného provedeni díla v grafické 
(tištěné) podobě a 3 vyhotovení v digitálnl podobě (na CD uloženo vždy ve 
formátu dwg či dgn, doc, xrs a zárover'I ve formátu pdf), 
soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace pro 
stavební povolení ověrené ve stavebnlm řlzenl 
3x zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
3x zápisy a výsledky předepsaných měření (. měření intenzity osvětlení, 
měření hluku, a apod.), 
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3x zápisy a výsledky o vyzkoušeni smontovaného zarízení a technologických 
části díla o provedených revizních a provozních zkouškách (napr. tlakové 
zkoušky, revize elektroinstalace, revize výtahu apod.), 
3x zápisy a výsledky o prověrenl prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
3x seznam strojů a zarlzenl, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční 
listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
stavebni denik (pflpadně deníky) 
4x geometrické plány a zaměrení skutečného provedení inženýrských sft! 
3x kopie atestů a certifikátů použitých materiálů a dodávek, 
záruční listy, návody k obsluze a údržbě (v českém jazyce) 
3x návrhy provozních fádů pro jednotlivá dodávaná zarrzení a zbudované 
objekty (napr. neutralizačnl stanice, retenčnl nádrž atd.), 
3x seznam strojů, zaflzenl a výrobků, na něž výrobce těchto strojů, zarrzenl a 
výrobků vystavuje samostatný záručni list 
2x CD ( DVD) s fotodokumentaci stavby 

Nedoložl-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
pfedání. 
Objednatel je oprávněn pri prejímacrm a pfedávacím rizeni požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uveden lm terminu, do kdy je 
požaduje provést, a Zhotovitel je povinen tyto dodatečné zkoušky provést. Tento 
požadavek však není důvodem k odmítnuti prevzeti dlla. 

6.10 Zárukazajakostdíla 
6.10.1 Odpovědnost za vady díla 
6.10.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho pfedánf, a dále odpovídá za vady 

díla zjištěné v záruční době. 
6.10.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitlm věci 

pfedaných mu k zpracování Objednatelem v pfípadě, že Zhotovitel ani pri vynaložen! 
odborné péče vhodnost těchto věci nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na 
jejich použiti trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodrženi trval nebo jestli Zhotovitel tuto 
nevhodnost ani pri vynaložen I odborné péče nemohl zjistit. 

6.10.2 Délka záruční doby 
6.10.2.1 Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční doba počlná běžet pfedánlm díla. 
6.10.2.2 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmět díla užívat pro vady 

díla, za které Zhotovitel odpovídá. 
6.10.2.3 Pro ty části d!Ja, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny, běži záruční lhůta opětovně od potátku ode dne provedení reklamační opravy. 
6.10.2.4 Výjimky ze záruky nejsou. 
6.10.3 Způsob uplatnění reklamace 
6.10.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytetného odkladu po 

jejich zjištěni. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle 
Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevuji. Dále 
v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 
oprávněn požadovat 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zarizovacích
pfedmětů, svítidel apod.),

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
c) pfiměrenou slevu ze sjednané ceny
d) odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 
Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady dfla 
bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjisti, nejpozději však do konce záruční doby. 

6.10.3.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, pritemž i reklamace 
doručená Zhotoviteli v posledni den zárutnf lhůty se považuje za vtas uplatněnou. 

16 



jihočeská univerzita 
v českých Budějoviclch 
un,ve �,t�· ,if �, utll : h 
,,, (,·c,K•' Bud� v1 

6. 10.4 Podminky odstranění reklamovaných vad
6.10.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí
k odstranění vad(y). Tento termín nesml být delšl než 1 O dnů ode dne obdrženi
reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého terminu vadu(y) odstranl.

6.10.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstraněni reklamované vady, nejpozději
však do 1 O dnů po obdrženi reklamace, a to i v prlpadě, že reklamaci neuznává. Náklady
na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných prípadech až do
rozhodnutí soudu.

6.10.4.3 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději
však do 24 hod. po obdrženi reklamace v prípadě, že Objednatel tuto vadu označil jako
havárii nebo vadu, bránici fádnému provozu, nebo vadu, která může způsobit vznik škody
velkého rozsahu či ohrozit životy či zdraví osob.

6.10.4.4 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstraněni reklamované vady do terminu dle odst. 6.10.4.2 a
6.10.4.3, je Objednatel oprávněn pověrit odstraněnlm vady jinou odbornou právnickou
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

6.10.4.5 Prokáže-li se ve sporných prfpadech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim
reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta,
resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

6.10.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele prrstup do prostor nezbytných pro
odstraněni vady. Pokud tak neučiní, nenl Zhotovitel v prodlenl s termínem nastoupeni na
odstraněni vady ani s termínem pro odstraněni vady.

6.10.4.7 Způsob stanoveni lhůty pro odstraněni reklamovaných vad 
6.10.4.8 Lhůtu pro odstraněni reklamovaných vad sjednaji obě smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstraněni reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději 
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

6.10.4.9 Lhůtu pro odstraněni reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednajl 
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě o terminu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie 
musí být odstraněna nejpozději do 2 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

6.10.4.10 O odstraněni reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu pfevzit. 

6.11 Zajištění závazků Zhotovitele za provedení díla a za jakost 
6.11.1 K zajištěni závazků Zhotovitele po dobu prováděni díla 
6.11.1.1 Zhotovitel pred podpisem této smlouvy predložil Objednateli neodvolatelnou bankovní 

záruku zajišfujíci "dné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních 
podmínek, termínů plnění a sankčních ustanovení) ve výši 5 % celkové ceny bez 
DPH, platnou po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen takto udržovat Bankovnl 
záruku až do dne, kdy dojde k odstraněni vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
pfedánf a prevzetr díla a odstraněni vad a nedodělků uvedených v protokolu o kolaudaci 
stavby. Po odstraněni výše uvedených vad a nedodělků vydá Objednatel na pokyn TDI 
Zhotoviteli Bankovní záruku na provedení díla. 

6.11.1.2 Zhotovitel odpovídá za to, že bankovní záruka byla s prlslušným bankovním ústavem 
projednána a schválena tak, aby Objednatel mohl své právo uplatnit na první výzvu. 
V prípadě jakýchkoli pochybnosti směrem k vystavené bankovní záruce ze strany 
Objednatele, poskytne Zhotovitel maximální součinnost pro jejich dorešeni. Právo z 
bankovnl záruky za rádné provedení díla je Objednatel oprávněn uplatnit v jej[ 100% výši 
v pfípadech, že Zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní terminy prováděni díla 
podle harmonogramu, neodstraní vady a nedodělky ve stanoveném termínu, nepredložl 
rádně a včas zadavateli bankovní záruku za kvalitu dlla dle odst. 6.11.2 této smlouvy, 
neuhradí Objednateli nebo tretr straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný 
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peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Pred uplatněnlm plněni z 
bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plněni ze 
strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záručnl listinu ve zněnl 
shodném s pfedchozl záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 
7 kalendáťnfch dnů od jejího úplného vyčerpáni. V prfpadě změny terminu dokončeni dlla 
dodatkem ke smlouvě je Zhotovitel povinen do 14 dnů ode dne uzavrenl takového 
dodatku smlouvy predložit a predat novou bankovní záruku za rádné provedení dffa 
s dobou platnosti dle tohoto odstavce. Nepredloženf nové záruky ve stanovené lhůtě po 
vyčerpání původní záruky opravriuje objednatele k uplatněn[ sankce ve výši bankovní 
záruky pfed uplatněním práva objednatele. 

6.11.2 K zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční lhůty 
6.11.2.1 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do okamžiku zahájení predávacího a pfejfmacího rrzenf 

dokončeného díla dle této smlouvy o dílo pfedložit Objednateli bankovní záruku za 
kvalitu díla ve výši 2,5% celkové ceny za dílo bez DPH. Bankovní záruka bude v plné 
výši platná po celou dobu záruční doby definované dle této smlouvy o dílo. Objednatel 
tuto bankovnl záruku uvolní do 1 O kalendáťnfch dnů po uplynuti nejdelší záruční doby dle 
smlouvy o dílo a na základě písemné žádosti Zhotovitele. Právo z bankovnl záruky za 
kvalitu díla je Objednatel oprávněn uplatnit v prípadech, že Zhotovitel neodstranl 
oznámené záručnl vady v souladu se smlouvou o dílo nebo neuhradí Objednateli nebo 
tretl straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční 
vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy o dílo povinen apod. Pred 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou 
záruční listinu ve znění shodném s pťedchozl záruční listinou, v původní výši bankovní 
záruky, vždy nejpozději do 7 kalendáfnfch dnů od jejího úplného vyčerpáni. Nepredloženf 
bankovní záruky za kvalitu díla je důvodem neprevzlt dílo. 

6.12 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
6.12.1 Vlastnictví díla 

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 
6.12.2 Nebezpečí škody na díle 

Nebezpeči škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku 
Zhotovitel, a to až do doby ťádného predánf a prevzetr díla mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem. 

6.13 Pojištěni díla 
6.13.1 Pojištěni Zhotovitele 

6.13.1.1 Zhotovitel je povinen mit uzavrenou pojistnou smlouvu sjednanou na pťedmět 
této veřejné zakázky minimálně v níže uvedeném rozsahu: 
a) stavebně-montážní pojištěni na pfedmět této verejné zakázky. Doba

pojištěni musí být sjednána do terminu pťedánl a pfevzetf díla.
b) Pojištění stávající, rekonstruované nemovitosti a škod na okolním majetku

způsobených Zhotovitelem nebo jeho podzhotoviteli.
c) Pojištěn[ odpovědnosti za škody z provozní činnosti a odpovědnosti za

škody vzniklé v souvislosti s tímto dílem.
Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do okamžiku uzavfení této smlouvy 
pfedloží Zhotovitel Objednateli pojistné smlouvy uvedené v tomto 
odstavci. Rozsah kryti uvedený v pojistné smlouvě je definován blíže v odst. 
6.13.1.2 těchto Obchodních podmínek. V pripadě změny termínu dokončeni 
dlla nebo změny hodnoty díla dodatkem ke smlouvě je Zhotovitel povinen do 14 
dnů ode dne uzavrenl takového dodatku smlouvy predložit a predat nové 
pojistné smlouvy či dodatky k pojistným smlouvám s dobou platnosti dle terminu 
sjednaného dodatkem SOD. Nepredložení nových pojistných smluv či dodatků 
k pojistným smlouvám ve stanovené lhůtě, opravňuje Objednatele k uplatnění 
sankce ve výši 100.000,- Kč za každou pojistnou smlouvu či dodatek 
k pojistným smlouvám. V pťípadě, že dojde ke škodě, která není kryta 
z pojištění z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele, bude úhrada této škody 
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čerpána z Bankovní záruky na provedení díla. V prfpadě, že výše škody 
prekročí hodnotu bankovní záruky za provedení díla je Zhotovitel povinen 
odstranit či zaplatit zbývající hodnotu škody na své náklady. 

6.13.1.2 Pojistná smlouva Zhotovitele na pojištěni majetku bude zejména zahrnovat: 
a) pojištění hodnoty díla uvedené ve SOD na škody způsobené živlem, tj.

zejména:
- požárem a jeho průvodními jevy, výbuchem, úderem blesku, nárazem

nebo zrrcením letadla, jeho částí nebo jeho nákladu do výie ceny dila
dle SOD, prípadně následně uzavrených dodatků, kterými se cena díla
dle SOD upravuje.

- povodní, záplavou, vichricí nebo krupobitím, sesouváním půdy, zrrcenfm
skal nebo zemin, zemětresenlm, trhou sněhu, námrazou, nárazem
dopravního prostredku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů apod.,
kapalinou unikající z vodovodních zarízenl a médiem vytékajícím
v důsledku poruchy ze stabilních hasících zarízení tak, aby vzniklo právo
na pojistné plnění také za poškození nebo zničení potrubí nebo topných
těles vodovodních zarízenr vč. armatur, došlo-li k němu pretrakem nebo
zmrznutím kapaliny v nich, kotlů, nádrží a výměníkových stanic
vytápěcich systémů apod., došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich do
výše limitu 5.000.000,-Kč.

- další pojištění montážních a stavebních rizik, tj. pojištěni poškození nebo
zničení predmětu pojištěni jakoukoliv nahodilou událostí a to tak, aby
kromě prímých škod vzniklých na stavbě vč. věcí použitých pro její
provedeni krylo neprímé škody do výše limitu 5.000.000,- Kč.

b) pojištění stávající, rekonstruované nemovitosti a škod na okolním majetku
způsobených Zhotovitelem nebo jeho podzhotoviteli do výše ceny díla dle
SOD.

c) pojištění odpovědnosti za škody musí zahrnovat zejména:
- pojištění provozní odpovědnosti Zhotovitele za škody na věci, zdraví a

jiné majetkové škody, které způsobil Zhotovitel do výše limitu
10.000.000,-Kč.

- pojištění odpovědnosti za škody Zhotovitele, včetně podzhotovitelů
v souvislosti s realizací dila uvedeného v této SOD do výše limitu
10.000.000,-Kč.

- pojištěni odpovědnosti za finanční škody, včetně škod způsobených
konstrukční, materiálovou vadou nebo chybně provedenou prací do
výie ceny dila dle SOD.

6.13.2 Povinnost udržovat pojištění 
6.13.2.1 Zhotovitel je jako pojistník povinen udržovat pojištění tak, jak bylo predloženo, a 

to beze změn, po celou dobu, po kterou má pojištění trvat, jak dále uvedeno. 
Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škody vztahujíc! se k prováděni 
díla musí trvat po dobu do predáni a prevzeti celého díla Objednatelem. 
Doklady o tom, že pojištěni v požadovaném rozsahu a výši trvá, je Zhotovitel 
povinen predložit na požádáni Objednateli. Pokud by v důsledku pojistného 
plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu 
pojištěných rizik, ke snižení stanovené min. výše pojistného plněni z pojištění, 
nebo k jiným zrněném, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti 
původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit prislušná opatrení tak, aby 
pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v odst. 6.13.1.1 a 6.13.1.2. 

6.13.3Zajištění povinnosti udržovat pojištění 
Nesplnění povinností Zhotovitele dle odst. 6.13.1.1 a 6.13.2.1 je zajištěno Bankovní 
zérukou za provedeni dila dle odst. 6.11.1. 

6.13.4 Povinnosti Objednatele 
Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou události Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

6.13.5Náklady pojištěni 
Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

6.14 Vyšši moc 
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6.14.1 Definice vyšší moci 
6.14.1.1 Za vyšší moc se považuji okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se napr. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy apod. 

6.14.1.2 Práva a povinnosti pri vzniku vyšší moci 
6.14.1.3 Pokud se provedení predmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 
o úpravu smlouvy ve vztahu k predmětu, ceně a době plněni. Pokud nedojde k dohodě,
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy.
Účinnost odstoupení nastává v tomto prípadě dnem doručení oznámeni.

6.15 Změna smlouvy 
6.15.1 Forma změny smlouvy 
6.15.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musl mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

6.15.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
poradového čísla prislušné změny smlouvy. 

6.15.1.3 Zápisy ve Stavebnlm deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování príslušných dodatků ke smlouvě. 

6.15.1.4 Predložf-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke 
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádrit nejpozději do 15 dnů ode 
dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

6.15.1.5 Prevod práv a povinnosti ze smlouvy 
6.15.1.6 Zhotovitel je oprávněn prevést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajici na jinou 

osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. 
6.15.1. 7 Objednatel je oprávněn prevést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajicf na 

jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele. 

VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyrech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
každá smluvnl strana obdrží dvě vyhotoveni. 

7.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

7.3. Ve věcech neupravených touto smlouvou platí prfslušná ustanoveni občanského zákoníku. 

7.4. Zhotovitel dává touto smlouvou Objednateli souhlas k tomu, aby smluvní podmlnky byly 
zverejněny v rozsahu a za podmínek vyplývajlcfch z prfslušných právnlch predpisů (zejména ze 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném prrstupu k informaclm, v platném zněnl). 

7.5. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostrednictvrm kterého prokazoval v zadávaclm 
rrzenl kvalifikaci pouze ze závažných důvodů a s predchozfm souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat stejné kvalifikační predpoklady jako poddodavatel původní. 

7.6. Zhotovitel dává touto smlouvou Objednateli souhlas s využivánim údajů o stavebních pracich a 
dodávkách a poskytování informaci o stavebnlch pracích a dodávkách tfetím osobám v rozsahu 
nezbytném pro účely administrace a pro účely informovanosti a publicity specifikovanými 
v prJslušných právních predpisech, pfedevšfm v zákoně č. 106/99 Sb., o svobodném prlstupu 
k informacím, ve znění pozdějších predpisů, a v narrzeni komise (ES) č. 1828/2006. Zhotovitel 
je povinen smluvně zajistit preneseni tohoto závazku i na prípadné Podzhotovitele, kterí se 
podílejí na plnění predmětu smlouvy. 

7.7. Smluvní strany neposkytnou údaje o zarlzeních, provozu, projektu, cenové či jiné údaje, které 
se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy, tretfm osobám bez výslovného souhlasu 
druhé strany. Důvěrný charakter smlouvy se nevztahuje na údaje poskytované Objednatelem 
MF CR. 

7.8. Smluvní strany svými podpisy potvrzuji, že jsou s jejím obsahem seznámeny a že smlouvu 
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoli v Usni a za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz těchto skutečnosti pripojujf svoje podpisy. 
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7.9. Tato dohoda podléhá povinnosti uverejněnf v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv. Obě smluvní strany prohlašuji, že si jsou vědomy následků vyplývajících z této 
skutečnosti. K uverejněni této dohody v souladu s ust. § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv se zavazuje strana Objednatele. 

7.10. Nedílnou součásti této smlouvy jsou tyto prrlohy: 
Prfloha č. 1 -Výchozí dokumenty (DPS) vč. oceněného výkazu výměr 
Prfloha č. 2 -Aktualizovaný časový harmonogram postupu prací po týdnech 
Prfloha č. 3 -Aktualizovaný finanční harmonogram po měsících 
Prfloha č. 4 - Originál zévazného prfslibu banky o vystavení bankovnl záruky na zajištěni 
odstranění vad díla 
Príloha č. 5. Originál bankovní záruky za proveden! díla 
Prfloha č. 6 · Ověrené kopie pojistných smluv 
Príloha č. 7 - Realizační tým 

V českých Budějovicfch dne.V.f. l01':/-

Za objednatele 

.
lng. Hana Kropáčkové, kvestorka 
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V Soběslavi, dne ... �1.!'. .. ��.7 .... 
Za zhotovitele 

Ladislav Spil� , jednatel 
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