
  
 

Čj.: SPH 1808/2022  
148.009.00.000.0 

                                                                                      ID RS smlouvy: 19067355 
  ID RS dodatku:            

 
D o d a t e k   č. 2 

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 751/2022 uzavřené dne 26.5.2022 na akci „Oprava zdiva 
v bráně u Černé věže včetně přilehlých fasád“ ve znění Dodatku č. 1 č.j.: SPH 

1704/2022 ze dne 12.10.2022. 
 
 

Smluvní strany: 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: … 
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení: … 

číslo účtu: … 
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

 
a 
 
 

AKANT ART, v.o.s. 
se sídlem: Celniční 238, Hloubětín, 198 00 Praha 9 

zastoupena: … 
IČO: 25686763 

DIČ: CZ25686763 
bankovní spojení: … 

číslo účtu: … 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod spisovou značkou oddíl A, vložka 27944 
 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“)  
ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 751/2022 uzavřené dne 26.5.2022 (dále jen „Smlouva“). 
 
Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy  
následovně: 
 



Článek I. 
Předmět dodatku 

 
 

1. Tímto Dodatkem č. 2 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto: 
 
1.1. Článek I, odst. 1.  Smlouvy se doplňuje takto:  

„Předmět díla se  zužuje o méněpráce v rozsahu položkového rozpočtu méněprací, který 
je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 v příloze č. 1. Při provádění díla bylo zjištěno,  
že některé práce není třeba provést..“  

 
1.2.Článek III. odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění: 

„Zhotovitel neprovede práce a dodávky – méněpráce – specifikované v příloze č. 1 tohoto 
Dodatku č. 2. Tyto práce jsou popsány v přiloženém položkovémh rozpočtu (viz. příloha 
č. 1 ). 

  
                         
Cena méněprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 2 bez DPH:                           -444 212,00 Kč 
(slovy: čtyřistačtyřicetčtyřitisícdvěstědvanáct korun českých) 
 
Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH :                                    9 758 782,00 Kč                                                       
(slovy: devětmilionůčtyřistapadasátpěttisícčtyřistajedenáct korun českých) 
 
                                 
 
Celková cena díla činí: 
 
Cena díla dle Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH:              9 314 570,00 Kč                                                                  
(slovy: devětmilionůtřistačtrnácttisícpětsetsedmdesát korun českých)  
 
Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e 
zákona o DPH:                                                                                         1 956 059,70 Kč 
(slovy: jedenmiliondevětsetpadesátšesttisícpadesátdevět korun českých a sedmdesát 
haléřů)“ 
 
          
 

Článek II 
Závěrečná ustanovení 

 
 

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 751/2022 uzavřené dne   
26.5.2022 ve znění Dodatku č. 1 č.j.: SPH 1704/2022 uzavřeného dne 12.10.2022.  
3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 
4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 



zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, v platném znění. 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 : položkový rozpočet méněprací 
 
 
  
           
V Praze dne V Praze dne 
 
 
 
 
____________________________________ ____________________________________ 

 
 

zhotovitel 

 
 

objednatel 
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