

V2022- 336/ORI


Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. V2022-336/ORI ze dne 30. 5. 2022
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  
 


Město Nový Jičín        
Se sídlem: 



Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín

IČO:




00298212


Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu: 



326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 
Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města

Zástupci ve věcech technických

a realizace stavby: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín, xxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru správy majetku Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel :   
  


KAMI PROFIT s.r.o. 

Se sídlem :                                        Bratislava, Pri starom letisku 17, Slovenská republika
registr. číslo :          


35943301
zahraniční právnická osoba zastoupená
xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odštěpného závodu KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem Spojů 835/2, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO 052 64 758, DIČ  CZ683743702, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. A 21539

Bankovní spojení :


UniCredit Bank

Číslo účtu : 



1387886946/2700

Zástupce ve věcech smluvních :   
xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odštěpného závodu

Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí) : xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odštěpného závodu

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Společná stezka pro chodce a cyklisty na ul. Rybníčky v Novém Jičíně“ a potřeby víceprací/méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. V2022-336/ORI ze dne 30. 5. 2022 tohoto znění:  
I.
1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno, IČO 44961944, společným územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 17. 1. 2022 pod č.j.  MUNJ-5331/2022/ÚPSŘ-Kop, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací/méněprací I, který je Přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy .“
2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1., který nově zní takto:
„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 3.078.561,50 Kč bez DPH, tj. 3.725.059,41 Kč s DPH (sazba 21%), slovy: tři miliony sedm set dvacet pět tisíc padesát devět korun českých čtyřicet jedna haléřů.“
3. V článku XIII. - Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla se mění znění odstavce 13.2. Záruční doba, který nově zní takto:
„Záruční doba je stanovena v délce 84 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.“
4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací a Příloha č.3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I. 
II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I
Za objednatele                                                         Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne 26. 10. 2022


V Ostravě dne 25. 10. 2022
……………………………….                                 ………………………………
Mgr. Stanislav Kopecký                                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
starosta města


 


vedoucí odštěpného závodu
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