
SNPCS 07889/2022

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ 0 DÍLO

č.j.: SNPCS 04581/2022 SML2022/189

VYHOTOVENÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE A PD PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A STAVEBNÍ

POVOLENÍ PŘÍSTAVBY AUTOMOBILOVÉHO STÁNÍ s KOLNOU A ZPEVNĚNÝMI

PLOCHAMI VE STÁVAJÍCÍM AREÁLU SNPČŠ v KRÁSNÉ LÍPĚ, ZAJIŠTĚNÍ

INŽENÝRINGU

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

Článek 1.

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Správa Národního parku České Švýcarsko

se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46

IČO: 06342477

DIČ: CZ06342477

Zastoupená: _editelodboru veřejných vztahů, pověřen

zastupováním ve funkci ředitele Správy Národního parku

České Švýcarsko

(dálejen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Se sídlem: Husova 2075. 407 47 Varnsdorf

zapsaný: v živnostenském rejstříku MěU Varnsdorf dne 3.3.2005

IČO: 86726889

DIČ: c2810322239t

bankovní spojení: KB a.s.

č.účtu:

(dálejen zhotovitel)

Smluvní strany se na základě opožděného rozhodnutí objednatele () finální podobě stavby

dohodly na novém znění odstavce 5.1. v článku 5 smlouvy o dílo:

Článek 5.

Doba a místo plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje že vypracuje a předá dílo v rozsahu obsahu dle čl. 2 a č|.3 této smlouvy a

to v těchto termínech:

I Termin předpokládaného zahájení plnění díla ; po podpisu SOD a následného

Zveřejnění v registru smluv

0 Termín vyhotovení PD : nejpozději do 15.12.2022

. Termín zajištění inženýringu:
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a) vyřízení stavebního povolení nejpozději do 30.03.2023

Objednatel si vyhrazuje právo upřesnit a zménit tennin výkonu autorského dozoru inveslora a

to v návaznosti na získání investičních finančních dotačních prostředků.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnOpisech, z nichž jeden obdrží

zhotovitel a tři objednatel.

V Krásné Lípě dne

Správa Narodního parku

Pr

?

 

Ing. Václav ára for WOOD

 

ahú,

pověřen zastupováním ve vfunkciyředitele

Správy Národního parku Ceské Svycarsko


