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	Změnový list č. 52
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Regálové police a háčky navíc 

	Změna požadována kým:
	Objednatelem
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	27.9.2022

	
	
	
	

	Podklady:
	PD, nabídka dodavatele
	Počet příloh/stran:
	0/2

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· Dodávka regálových polic 970x242 mm navíc v počtu 3300 ks, RAL 7035
· Dodávka háčků navíc v počtu 13250 ks

	Zdůvodnění změny:

· Požadavek objednatele na rozšíření úložných pozic. Z hlediska kompaktibility a zachování záruk zajištěno u původního dodavatele. Police a závěsné háčky jsou systémové prvky již dodaného a instalovaného regálového systému. Police od jiných výrobců nejsou kompatibilní s již instalovaným regálovým systémem. Doobjednání polic vyšlo z aktualizace uložení knižního fondu, ke které došlo po instalaci regálů do objektu. Doobjednané police zvýší kapacitu depozitáře.

	Technický popis změny:
· Viz výše 

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                                        0,00 Kč
Vícepráce                                               892.320,00 Kč
Změnový list č. 52 celkem                 892.320,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): dodání do konce 11/2022

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
zvýšení

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 26.10.2022

Strana 2 / 1



