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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

Č. SML/0209/21 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu 

SILNICE II/492: Zádveřice – Horní Lhota, sesuvy 

 

Článek I. 

Smluvní strany  

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 
Sídlo:      K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupení:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřena:  xxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxx 

 

(dále jako „Objednatel“) 

 

a  

 

Viadesigne s.r.o.     
Sídlo:      Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav     

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797   

IČ:      27696880     

DIČ:      CZ27696880       

Zastoupení:     xxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen(a):  xxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxx       

E-mail:      xxxxxxxxxxxxxxx      

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxx    

(dále jako „Zhotovitel“) 

 

 
Článek II. 

Úvodní ujednání, účel dodatku 

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 22. 4. 2021 uzavřely „Smlouvu č. SML/0209/21 na zhotovení 

projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, dále jen „Smlouva“. 

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést 

změnu termínů plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 

Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť  

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

 

2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínů 

plnění dílčích částí závazků Smlouvy. Důvodem je nemožnost zajištění pravomocného společného povolení 

v termínu dle smlouvy o dílo, neboť se nepodařilo včasně zkompletovat dokladovou část projektové 

dokumentace, která je potřebná k zahájení řízení o vydání společného povolení. Jednalo se o chybějící 

vyjádření Lesů ČR, kdy žádost o vyjádření k projektu byla zaslána dne 4.4.2022, ale vyjádření bylo vydáno až 

30.8.2022. Teprve poté mohlo být požádáno o vydání souhlasu dle § 17 vodního zákona (vydáno 30.9.2022). 
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Žádost o zahájení řízení pro vydání společného povolení byla proto podána až 1.9.2022. Příslušný stavební 

úřad zahájil řízení 8.10.2022, avšak k vydání povolení doposud nedošlo. Nelze tak splnit původní termíny 

předání povolení s nabytím právní moci a předání projektové dokumentace potvrzené stavebním úřadem. 

 
Článek III. 

Změny Smlouvy 

Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.2 a 4.3  
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem: 

   4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní 

         rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 31. 01. 2023. 

   4.3  Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 31. 01. 2023. 

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.  

 
Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá 

dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v 

platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel. 

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. 

Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého 

obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně 

nevýhodných podmínek. 

4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy. 
 

 

 

 

Ve Zlíně, dne 26.10.2022 V Břeclavi, dne 26.10.2022 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

  

  

 

 


