
Aspe

Objekt Popis Cena dle SoD

265 000,00

3 082 104,26

273 520,00

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: 24.10.2022 Datum: 24.10.2022

Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 3 634 921,47 Kč

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 3 004 067,33 Kč

DPH 21 %: 630 854,14 Kč

Změna závazku celkem [%]: 17,03%

0,00 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: -616 556,93 Kč

Změna závazku + [%]: 0,00%

Změna závazku - [%]: -17,03%

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 3 620 624,26 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:

Z toho ZBV

1.02 Neprovedené práce -137 670,00

Cena dle SoD

a dodatku č. 1

Z toho ZBV

1.01 Neprovedené práce -478 886,93

Dopravně inženýrské opatření - ŘSZK 135 850,00

SO 000

Vedlejší a ostatní náklady 265 000,00

SO 101, 102

Silnice III/4943, silnice III/4942 2 603 217,33

3.1.2

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/4943: Valašské Klobouky

SO 104a


