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DOHODA 
O PŘEDČASNÉM UŽÍVÁNÍ 
ČÁSTI DÍLA – ETAPA 1 
STRANY 

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 

Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7-Holešovice 

IČO: 034 47 286 

DIČ: CZ03447286 

Zastoupen: Mgr. Jozef Sinčák, MBA, předseda představenstva; a 
Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva 

a  

Zhotovitel: PORR a.s. 

Sídlo:  Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

IČO:  430 05 560 

DIČ:  CZ43005560 

Zastoupen:  Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda představenstva a 
Ing. Pavel Zuzula, člen představenstva 

 

V souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku „Barrandovský most – celková rekonstrukce, 
Praha 4 a 5, číslo akce 999174“ uzavřené 22.02.2022 se Strany dohodly na následujícím: 

1 DEFINICE 

1.1 DEFINICE A VÝKLAD PODLE SMLOUVY 

Pokud není v Dohodě ujednáno jinak, slova a výrazy v Dohodě mají význam jim stanovený 
ve Smlouvě. 

martin.roubicek
Přeškrtnutí
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Při výkladu Dohody se obdobně použijí pravidla výkladu Smlouvy. 

1.2 DALŠÍ DEFINICE 

Následující slova a výrazy mají v Dohodě níže definovaný význam: 

(a) „Dohoda“ je tato dohoda o předčasném užívání uzavřená v návaznosti na § 123 odst. 1 
větu druhou část věty před středníkem Stavebního zákona. 

(b) „Smlouva“ je výše specifikovaná smlouva na veřejnou zakázku. 

(c) „Předmět užívání“ je Barrandovský most – celková rekonstrukce, Praha 4 a 5;část Díla 
v rozsahu „etapy 1“; Sekce „jižní most a rampy“, tj. rozsah dle katastrální situace, která 
je nedílnou přílohou této Dohody. 

(d) „Předčasné užívání“ je předčasné užívání Předmětu užívání podle § 123 Stavebního 
zákona. 

(e) „Potvrzení o převzetí“ je potvrzení vydané podle Článku 10 [Převzetí objednatelem] 
Smluvních podmínek vztahující k Předmětu užívání.  

(f) „Kolaudace“ je kolaudace Předmětu užívání podle Právních předpisů; provedením 
Kolaudace se rozumí nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní 
moci kolaudačního rozhodnutí (podle okolností). 

(g) „Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

2 PŘEDMĚT DOHODY 

2.1 PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ 

Předmětem Dohody je sjednání bližších podmínek pro Předčasné užívání podle Pod-článku 10.5 
[Předčasné užívání] Smluvních podmínek. 

2.2 SOUHLAS STRAN 

Strany souhlasí s Předčasným užíváním za podmínek sjednaných v Dohodě a Smlouvě. 

3 PODMÍNKY PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ 

3.1 DOBA PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ 

Strany předpokládají Předčasné užívání v době od 31.10.2022 do Potvrzení o převzetí Sekce 
„jižní most a rampy“ v rozsahu etapy 1 a etapy 2 podle Technické specifikace. 

Strany musí prodloužit dobu podle předchozího odstavce, pokud lze důvodně předpokládat, 
že do jejího uplynutí nebude vydáno Potvrzení o převzetí. 

3.2 DALŠÍ PODMÍNKY PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ 

Strany musí dodržovat podmínky případně stanovené v povolení k Předčasnému užívání. 
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Objednatel musí zajistit čištění, běžnou údržbu v rozsahu potřebném pro zajištění sjízdnosti 
a zimní údržbu Předmětu užívání po dobu Předčasného užívání v souladu s Právními předpisy. 

Zhotovitel musí: 

(a) zajistit povolení potřebná k dočasné úpravě provozu na dotčené pozemní komunikaci 
včetně stanovení přechodné úpravy; 

(b) zajistit ostatní běžnou údržbu Předmětu užívání neuvedenou v prvním odstavci a údržbu 
dopravního značení stanoveného přechodnou úpravu; 

(c) poskytnout Objednateli součinnost potřebnou pro zajištění čištění a údržby podle prvního 
odstavce; a 

(d) zdržet se činností, které by v souvislosti s Předčasným užíváním ohrožovaly uživatelnost 
Předmětu užívání, bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat nebo životní prostředí. 

Jakékoli opravy nebo změny na Předmětu užívání , které mají být v návaznosti na Předčasné 
užívání podle rozhodnutí Objednatele provedeny Zhotovitelem, se musí řešit jako Variace. 

4 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

4.1 PODPŮRNÉ POUŽITÍ SMLOUVY 

Při výkonu práv a povinností, které nejsou výslovně sjednány v Dohodě, avšak bezprostředně 
souvisejí s předmětem Dohody, Strany postupují v souladu se Smlouvou. 

4.2 TRVAJÍCÍ PLNÁ ZÁVAZNOST SMLOUVY 

Umožnění Předčasného užívání Zhotovitelem, uzavření Dohody, vydání povolení k Předčasnému 
užívání, nabytí právní moci takového povolení ani jakékoli jednání Stran nebo třetích osob 
v souvislosti s Předčasným užíváním: 

(a) nezbavuje Strany jakékoli povinnost vyplývající ze Smlouvy; a 

(b) nemá samo o sobě za následek počátek běhu Záruční doby ani vliv na její počítání podle 
Smlouvy. 

4.3 ZMĚNA DOHODY 

Dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky k Dohodě. 

Strany musí změnit Dohodu, pokud je to potřebné pro vydání povolení k Předčasnému užívání. 

4.4 UZAVŘENÍ A ÚČINNOST DOHODY 

Dohoda je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu Dohody poslední Stranou.  

Dohoda pozbývá účinnosti uplynutím doby podle Pod-článku 33.1 [Doba Předčasného užívání] 
Dohody, nebo vydáním Potvrzení o převzetí / provedením Kolaudace, podle toho, co nastane 
dříve. 

Pokud je Dohoda uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž 3 obdrží 
Objednatel, 2 obdrží Zhotovitel a 1 bude přiložen k žádosti o Předčasného užívání. 
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PODPISY ZÁSTUPCŮ STRAN

V Praze V Praze

Mgr. Jozef Sinčák, MBA Ing. Martin Hanáček, MBA

předseda představenstva předseda představenstva

Ing. Josef Richtr Ing. Pavel Zuzula

místopředseda představenstva člen představenstva

za Objednatele za Zhotovitele



šachta hranatá

Legenda:

Hranice KN - slučkovaná

sloup železný

elektrický rozvaděč

dopravní tabule

tráva

porost/křoví
strom listnatý

lampa

šachta kulatá

vpust

okap

dopravní značka

Hranice KN


