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Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. 2217 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, Malšovická 779 – Wellness studio Flošna – realizace technologie 

k ochlazovacímu bazénku dle projektové dokumentace 
 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon 495 774 111 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
  

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, vedoucí KF, tel. xxx, email xxx@snhk.cz 

 (dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel Genext, a.s. 
Sídlo náměstí E. F. Buriana 448/1, 500 04 Hradec Králové 
Zastoupený předsedou představenstva Kamilem Borůvkou 
Telefon xxx 

 Email info@genext.cz  
 ID datové schránky x2td8y2 

IČ 25733699 
DIČ CZ25733699 
 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1994 
Bankovní spojení xxx 
 č. účtu xxx 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, předseda představenstva, xxx, email xxx 

(dále jen zhotovitel) 

 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo: 

 
I. 

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem a změnám v rozsahu a způsobu provádění prací, které 
nastaly v průběhu realizace, se mění cena a termín dokončení díla, a proto se smluvní strany dohodly 
na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 6. 2022 (dále jen „smlouva“) formou tohoto 
dodatku č. 1. Znění dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 25. 10. 2022. 

Jedná se o změnu předmětu díla, s tím související zvýšení ceny a posunutí termínu dokončení díla; 
změna chladicí jednotky (snížení nákladů na provoz a údržbu) a změnu filtru (výška filtrační náplně).  

 

II. 

1. Původní text čl. IV. odst. 1, „Doba plnění“ se mění následovně: 

     Termín předání díla nejpozději do: 15. 12. 2022 

2. Původní text čl. V. odst. 1 „Cena za dílo“  

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 
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1 144 444,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři korun 
českých) bez DPH, DPH 21% 240 333,- Kč, celková cena za dílo vč. DPH 1 384 777,- Kč 

se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

1 185 367,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto osmdesát pět tisíc tři sta šedesát sedm korun 
českých) bez DPH, DPH 21% 248 927,- Kč, celková cena za dílo vč. DPH 1 434 294,- Kč 

 

III. 

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změn. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

  

V Hradci Králové  

 

 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………… 

za zhotovitele     za objednatele 

Kamil Borůvka     Ing. Jaroslava Bernhardová 

předseda představenstva   ředitelka 
 
 
 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Dne: 

 


