[bookmark: bookmark0]Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2022
který dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely mezi sebou navzájem níže uvedené smluvní strany


Objednatel: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace,
Sídlo: Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno
Kontaktní adresa: Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno
Zastoupené: Ing. Danem Zemanem, ředitelem
IČO: 00344648
DIČ: CZ00344648
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 72237621/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 8.
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Sídlo/místo podnikání: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Kontaktní adresa: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČO: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
Zastoupená: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva, ve věci předmětného
zadávacího řízení oprávněna jednat XXXX, vedoucí úseku nabídek, na základě Pověření
ze dne 30. 10. 2019
Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech and Slovakia, a.s., číslo bankovního účtu:
39448005/2700
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211
Zastoupená:
· ve věcech smluvních: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
· [bookmark: _GoBack]ve věcech technických: XXXX (hlavní stavbyvedoucí), kontakt: tel.:XXXX


(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Dodatek“).


I.
[bookmark: bookmark1]Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a úpravách Smlouvy o dílo ze dne 29. 3. 2022 (dále jen „Smlouva o dílo“). V souladu s ustanovením § 222 odst. 4), 5), 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se mění ustanovení Smlouvy o dílo níže uvedeným způsobem:



Čl. I Předmět díla
Předmět díla se mění tak, že se upravuje o práce a dodávky specifikované ve změnových listech ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, které tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Čl. II. Cena díla	
2. 1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a změnových listů ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4 činí:
Cena bez DPH:    	20.256.557,62 Kč
DPH 21 %:	           	4.253.877,10 Kč
Cena s DPH		24.510.434,72 Kč


Čl. III. Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli celé dílo bez vad a nedodělků bránících v užívání díla nejpozději do 31.12.2022.


Důvodem změny předmětu díla, termínu pro dokončení a předání díla objednateli a ceny díla je realizace prací, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla a které jsou nutné pro řádné dokončení díla. Specifikace těchto prací vyplývá z přiložených a odsouhlasených změnových listů ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.
Cena díla se navyšuje o 756.769,46 Kč bez DPH v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.


II.
Závěrečná ujednání
2.1.	Kromě změn výslovně uvedených v tomto dodatku zůstává Smlouva platná a účinná v původním znění.

2.2.	Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto Dodatku. Objednatel se zavazuje, že dle zákona č. 340/2015 Sb. přebere na sebe povinnost uveřejnit Dodatek v registru smluv, zhotovitel potom, že poskytne objednateli strojově čitelné podklady k uveřejnění. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.3. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Brně dne …………………

za objednatele:				za zhotovitele:
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