
  

 

ZMĚNOVÝ LIST 

 

 

STAVBA: Poliklinika Lesná - Pediatrie 

 

Změnový list č. 

 

           2 

 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Rozdílový výkaz výměr 

DOTČENÉ MÍSTO: Rozvody ZTI,ÚT, zařizovací předměty, armatury 

ODKAZ NA VÝKRESY: Poliklinika Lesná, Pediatrie – Etapa C, DZS+DPS 

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Rozdílový výkaz výměr ZTI a ÚT 

 

 
Cena ZL č.2 bez DPH:                                 135 696,92 Kč 

 

 

POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY: 

 

Rozdílový výkaz výměr se týká narovnání nesouladu mezi PD a VV. 

Dále chybějících položek neprovedených v 2.etapě – Rekonstrukce Lékárny. 

Ve výkazu ÚT se jedná o záměnu OT z důvodu zachování přístupu ke stávajícím 

telefonním linkám. 

Demontáž rozvodů ÚT a OT v 2.NP po dohodě s investorem z důvodu kolize 

s OK stropu 
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POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby: Poliklinika Lesná - Pediatrie R01  VCP - Změny Část

Datum zpracov.: 15.11.2021

Poř.

číslo Číslo Měrná Množství

pol. položky Popis prací a dodávek jednotka jednotková celkem

Vytápění

Otopná tělesa  m.č. 117

 KORADO VK typ 22 0,00

SOD 600/1800 ks -1,00 7 603,00 -7 603,00

 KORADO VK typ 33

vlastní 600/1400 ks 1,00 8 033,00 8 033,00

 Otopná tělesa  m.č. 117 celkem 430,00

Zrušení  OT v    2. NP

SOD Demontáž potrubních rozvodů UT hod 3,00 350,00 1 050,00

SOD Demontáž nepotřebných otopných těles a odvoz na místo určení hod 2,00 500,00 1 000,00

Zrušení  OT v    2. NP celkem 2 050,00

Vytápění celkem: 2 480,00

C E N A [Kč]

Techn.zařízení budov

dodávky
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 97 Prorážení otvorů 5 796,00
1 970051080R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm m 2,40 2 415,00 5 796,00

Díl: 713 Izolace tepelné 20 219,22
2 PC11 Izolace tep. z min vlny-tl 20 DN 50 včetně povrchové 

úpravy hliníková folie

m 17,33 220,00 3 811,50

3 PC14 Izolace tep. z min vlny-tl 30 mm DN 32 včetně povrchové 

úpravy hliníková folie

m 21,24 208,00 4 417,92

4 PC17 Izolace tep. z min vlny-tl 40 mm DN 50 včetně povrchové 

úpravy hliníková folie

m 23,10 278,00 6 421,80

5 PC14 Izolace tep. z min vlny-tl 30 mm DN 32 včetně povrchové 

úpravy hliníková folie   Lékárna

m 8,00 208,00 1 664,00

6 PC08 Izolace tep. z min vlny-tl 20 mm DN 25 včetně povrchové 

úpravy hliníková folie   Lékárna

m 4,00 176,00 704,00

7 PC0817 Demontáž a opětovná montáž izolací pro vsazení 

odboček  (stávající ležatý rozvod )   Lékárna

m 16,00 200,00 3 200,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod 103 001,70
8 722172315R00 Potrubí z PPR, studená D 50x6,9 mm, vč.zed.vypom m 17,33 793,00 13 738,73

9 722172335R00 Potrubí z PPR, teplá, D 50x8,37 mm, vč. zed. výpom. m 23,10 845,00 19 519,50

10 722172333R00 Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom. m 21,24 510,00 10 832,40

11 PC08 Kulový kohout  G 6/4" kus 2,00 835,00 1 670,00

12 PC10 Termoregulační vyvažovací ventil G 1" kpl 1,00 4 886,00 4 886,00

13 PC04 Armatura se 2závity - Kohout kulový DN 25 kus 1,00 493,00 493,00

14 PC Regulační ventil s vypouštěním na  G 6/4" kus 2,00 1 830,00 3 660,00

15 722290229R00 Zkouška tlaku potrubí do DN 100 m 61,67 22,00 1 356,63

16 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 61,67 33,00 2 034,95

17 PC14 Přechodové kusy na vodovodní potrubí, svěrný způsob ( 

SV, TV, C, ,profil 1/2"-5/4")

ks 6,00 505,00

3 030,00

18 PC16 Orientační štítky na potrubí a armatury ks 15,00 100,00 1 500,00

19 PC18 Požární zabezpečení prostupů vody ks 6,00 300,00 1 800,00

20 735191910RV1 Vypuštění + napuštění páteřního rozvodu SV   d 63 m 43,75 64,00 2 800,00

21 735191910RV1 Vypuštění + napuštění páteřního rozvodu TV  d 63 m 43,75 64,00 2 800,00

22 735191910RV2 Vypuštění + napuštění páteřního rozvodu C   d 50 m 48,28 58,00 2 800,00

23 735191910RV3 Vypuštění + napuštění páteřního rozvodu požární vody  

DN 80

m 32,00 75,00 2 400,00

24 722190901R00 Uzavření a opětovné otevření stupačkových uzávěrů kus 98,00 20,00 1 960,00

25 722172967R00 Vsazení odbočky do potrubí d 63/50 kus 2,00 1 865,00 3 730,00

26 722172966R00 Vsazení odbočky do potrubí d 50/32 kus 1,00 1 240,00 1 240,00

27 722131918R00 Vsazení odbočky do poz. potrubí DN 80 - 6/4" kus 1,00 5 400,00 5 400,00

28 7221172333R00 Výměna stupačky d 32   ( příčka k lékárně ) m 8,00 510,00 4 080,00

29 7221172332R00 Výměna stupačky d 25   ( příčka k lékárně ) m 4,00 417,00 1 668,00

30 PC13 Demontáž pozink. Potrubí  Lékárna hod 2,00 350,00 700,00

31 PC14 Přechodové kusy na vodovodní potrubí, svěrný způsob ( 

SV, TV, C, ,profil 1/2"-5/4")   Lékárna

kus 3,00 505,00 1 515,00

32 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80  Lékárna m 12,00 33,00 396,00

33 722290229R00 Zkouška tlaku potrubí do DN 100   Lékárna m 12,00 22,00 264,00

34 722170801R00 Demontáž potrubí ke kávovaru + zaslepení m 23,98 51,70 1 240,00

35 722172331R00 Montáž potrubí d 20 ke kávovaru m 7,38 336,00 2 480,00

36 PC 04 výměna stupačky plynu DN 15 m 4,50 580,00 2 610,00

37 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 m 4,50 55,00 247,50

38 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,05 3 000,00 150,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 4 200,00
39 PC Pomocný nosný materiál kg 35,00 120,00 4 200,00

CELKEM 133 216,92

Slepý rozpočet 

Poliklinika Lesná - doplnění položek z etapy B

Brno-Lesná


