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DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo na vývoj a implementaci informaČního systému znalců a
tlumoČníků

Č. MSP-79/2020-MSP-CES

Smluvní strany:

(l) Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti

se sídlem na adrese
IČO:
zastoupená:

(,,Objednatel")

Vyšehradská 16, Praha 2, PSČ: 128 00
00025429
Ing. Be. Radomírem Daňhelem, MBA, LL.M., náměstkem pro
řízení sekce ekonomické a správní

(2) Good at IT s.r.o.

se sídlem na adrese Rybná 716/24, Praha l, PSČ: 110 00,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 199841
IČO: 24273881
DIČ: CZ24273881
zastoupená: Ing. Petrem Šindelářem, jednatelem
(,,Zhotovitel")

(společně dále jen ,,Smluvní strany" a každá jednotlivě jen ,,Smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 (dále jen ,,Dodatek"):

PREAMBULE

Na základě výsledku zadávacího řízeni k nadlimitní veřejné zakázce ,,vývoj, implementace,
servis a rozvoj informačního systému znalců a tlumočníků" cv Č zakázky v NEN'
N006/20/V00015084 (MSP-12/2020-OPR-Z) uzavřely Smluvní strany dne 4. 9. 2020 Smlouvu
o dílo na vývoj a implementaci informačního systému znalců a tlumočníků Č. MSP-79/2020-
MSP-CES (dále jen ,,Smlouva"), Dodatek č. l ze dne 25. 6. 2021 ke Smlouvě, Dodatek č. 2 ze
dne 3 l. l. 2022 a Servisní smlouvu o údržbě, podpoře a rozvoji Informačního systému znalců
a tlumočníků Č. MSP-93/2019-MSP-CES. Je-li dále v textu tohoto Dodatku č. 3 odkazováno na
Smlouvu, rozumí se tím, není-li výslovně uvedeno jinak, Smlouva ve znění Dodatku č. l ze dne
25. 6. 2021 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 31. l. 2022.
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Účelem Dodatku je, za splnění podmínek stanovených v § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, provedeni dodatečných prací,
které jsou nezbytné pro dokončení Díla, a to z důvodu zajištěni řádného vývoje a realizace
nového aplikačního programového vybavení Informačního systému Seznamu znalců a
tlumočníků V souladu s článkem 5 14 Smlouvy došlo v rámci Změnového řízení ke schválení
změnových požadavků týkajících se Díla.

Článek I.
Změny Smlouvy

Smluvní strany sj ednávají následující změny Smlouvy:

(l) Vzhledem k tomu, že v souvislosti se schválenými změnovými požadavky dle Článku
5.14 Smlouvy dochází v důsledku víceprací Zhotovitele ke změně Ceny, mění se v
Článku 3.1 Smlouvy výše Ceny a Článek 3.1 Smlouvy zní nadále takto:

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli

(a) cenu za řádně provedené Dílo vČetně všech změnových požadavků
· dle Přílohy Č. 1A jSpecifikace změnových požadavků] s výjimkou

změnových požadavků V. uvedených v bodu Č. 5 Přílohy Č. 1A
jSpecifikace změnových požadavků],

· dle Přílohy Č. IB jSpecifikace změnových požadavků IB] s
výjimkou změnových požadavků IX. uvedených v bodu Č. 3 Přílohy
č. IB jSpecifikace změnových požadavků IB] a

· dle Přílohy Č. lC jSpecifikace změnových požadavků lC]
ve výši 6 063 550,- KČ (slovy: Šest milionů Šedesát tři tisíc pět set
padesát korun českých) bez dph, dph 21 % ve výši l 273 345,50 kč
(slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát tři tisíc tři sta Čtyřicet pět korun
českých padesát haléřů), celkem 7 336 895,50 KČ (slovy: sedm milionů
tři sta třicet Šest tisíc osm set devadesát pět korun českých padesát
haléřů) s DPH.

Cena za řádně provedené Dílo uvedená v tomto v Článku 3.1 písm. a)
bude rozdělena na dvě části, a to:

i. část ve výši l 765 245,- KČ (slovy: jeden milion sedm set Šedesát pět
tisíc dvě stě Čtyřicet pět korun českých) bez dph, dph 21 % ve výši
370 701,45 KČ (slovy: tři sta sedmdesát tisíc sedm set jeden korun
českých Čtyřicet pět haléřů), tj. 2 135 946,45 KČ (slovy: dva miliony
jedno sto třicet pět tisíc devět set Čtyřicet Šest korun českých
Čtyřicet pět haléřů) vČetně DPH;

ii. Část ve výši 4 298 305,- KČ (slovy: Čtyři miliony dvě stě devadesát
osm tisíc tři sta pět korun českých) bez dph, dph 21 % ve výši
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902 644,05 KČ (slovy: devět set dva tisíc Šest set Čtyřicet Čtyři korun
českých pět haléřů), tj. 5 200 949,05 KČ (slovy: pět milionů dvě stě
tisíc devět set Čtyřicet devět korun českých pět haléřů) vČetně DPH;

(b) cenu za provedení změnových požadavků V. uvedených v bodu Č. 5
Přílohy Č. 1A [Specifikace změnových požadavků], která nepřekroČí
Částku v maximální výši 620 908,- KČ (slovy: Šest set dvacet tisíc devět set
osm korun českých) bez dph, dph 21 % ve výši 130 390,68 kč (slovy:
jedno sto třicet tisíc tři sta devadesát korun českých Šedesát osm haléřů),

celkem 751 298,68 (slovy: sedm set padesát jeden tisíc dvě stě devadesát
osm korun českých Šedesát osm haléřů) s dph odpovídající
maximálnímu poČtu 67,49 Člověkodnů Zhotovitele (MD) za celou dobu
trvání Smlouvy, přiČemž cena za jeden Člověkoden (MD) Činí 9 200,- KČ
(slovy devět tisíc dvě stě korun českých) bez dph,

(C) cenu za provedení změnových požadavků IX. uvedených v bodu Č. 3
Přílohy Č. IB [Specifikace změnových požadavků IB], která nepřekroČí
Částku v maximální výši 460 000,- KČ (slovy: Čtyři sta Šedesát tisíc korun
českých) bez dph, dph 21 % ve výši 96 600,- KČ (slovy: devadesát Šest
tisíc Šest set korun českých), celkem 556 600,- KČ (slovy: pět set padesát
Šest tisíc Šest set korun českých) s dph odpovídající maximálnímu poČtu
50 Člověkodnů Zhotovitele (MD) za celou dobu trvání Smlouvy, přiČemž
cena za jeden Člověkoden (MD) Činí 9 200,- KČ (slovy devět tisíc dvě stě
korun českých) bez DPH,

(souhrnně dále jen ,,Cena").

Cena za provedení změnových požadavků V. dle písm. b) tohoto odstavce 3.1
a změnových požadavků IX. dle písm. c) tohoto odstavce 3.1 bude uhrazena
dle skuteČně odpracovaných Člověkodnů (MD) Členů Realizačního týmu
Zhotovitele, jejichž role jsou uvedeny ve změnových požadavcích V.
specifikovaných v bodu Č. 5 Přílohy Č. 1A [Specifikace změnových
požadavků] a ve změnových požadavcích IX. specifikovaných v bodu Č. 3
Přílohy Č. IB jSpecifikace změnových požadavků IB], které budou
Objednatelem akceptovány v souladu s Přílohou Č. 3 [Akceptační řízení].
Jeden Člověkoden práce (MD) představuje 8 hodin práce Člena Realizačního
týmu Zhotovitele.

Za účelem vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že případné odchylky
v pracnosti související s realizací změnových požadavků dle Přílohy Č. 1A
[Specifikace změnových požadavků], dle Přílohy Č. IB [Specifikace změnových
požadavků IB] a dle Přílohy Č. lC [Specifikace změnových požadavků lC] nemají

vliv na maximální výši Ceny sjednané tímto Dodatkem.

(2) Článek 4.4 se nahrazuje novým zněním a Článek 4.4 nadále zní takto:
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4.4 Cena je splatná ve dvou splátkách následovně:

(a) Zhotovitel vystaví Fakturu na Částku odpovídající ceně uvedené v Článku
3.1 písm. a) bod i. Smlouvy po řádném provedení Fáze 4, tj. po podpisu
Akceptačního protokolu Objednatelem pro Fázi 4 s výrokem
,,Akceptováno" nebo ,,Akceptováno s výhradou" dle Článku 6
(Akceptační řízení) a dle bodu 3.3 Přílohy Č. 3 [Akceptační řízení].
Přílohou originálu Faktury musí být kopie všech Objednatelem
podepsaných Akceptačních protokolů s výrokem ,,Akceptováno" nebo
,,Akceptováno s výhradou" vztahujícím se k Fázi l, Fázi 3 a Fázi 4 (k
výstupům těchto Fází) a kopie Předávacích protokolů prokazujících
předání výstupů Fáze 2;

(b) Zhotovitel vystaví Fakturu na zbývající část Ceny (tj. ceny odpovídající
souČtu následujících Částek:

· ceny uvedené v 3.1 písm. a) bod ii. Smlouvy,
· ceny uvedené v Článku 3.1 písm. b) Smlouvy a
· ceny uvedené v Článku 3.1 písm. C) Smlouvy)

po provedení poslední Fáze, tzn. po podpisu Akceptačního protokolu pro
Fázi 9 Objednatelem s výrokem ,,Akceptováno" nebo ,,Akceptováno s
výhradou" dle Článku 6 (Akceptační řízení) a dle bodu 3.4 Přílohy Č. 3
[Akceptační řízení]. Přílohou originálu Faktury musí být kopie všech
Objednatelem podepsaných Akceptačních protokolů s výrokem
,,Akceptováno" nebo ,,Akceptováno s výhradou" vztahujících se k Fázi
5, Fázím 7 až 9 (k výstupům těchto Fází), a kopie Předávacích protokolů
prokazujících předání výstupů Fáze 6.

(3) Příloha č. l Smlouvy [Technická a věcná specifikace] se doplňuje o Přílohu Č. lC
[Specifikace změnových požadavků lC], která se stává její nedílnou součástí a jejíž
znění je připojeno jako l. příloha tohoto Dodatku.

(4) Příloha č. 2 Smlouvy [Fáze a Harmonogram] se nahrazuje novým zněním, které je
připojeno jako 2. příloha tohoto Dodatku.

(S) Příloha č. 3 Smlouvy [Akceptační řízení] se nahrazuje novým zněním, které je
připojeno jako 3. příloha tohoto Dodatku.

Článek II.
ZávěreČná ustanovení

(l) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny

(2) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a
účinnosti dnem jeho uveřejněni v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí
Objednatel.
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(3) Tento Dodatek je podepsán elektronicky, a to uznávaným elektronickým podpisem dle
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve
znění pozdějších předpisů.

(4) Smluvní strany tímto prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku, a že tento Dodatek
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čeho připojují své podpisy.

(S) Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

l. příloha - ,,Příloha č. lC - Specifikace změnových požadavků lC"
2. příloha - ,,Příloha č. 2 - Fáze a Harmonogram"
3. příloha - ,,Příloha č. 3 - Akceptační řízení"

V Praze dne dle e/ekWonického podpisl/ V Praze dne dle e/ek//'o//ického podpisl/

Objednatel Zhotovitel

Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti
Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M.

námčstek pro řízení sekce ekonomické a správní

Good at IT s.r.o.
Ing. Petr Šindelář

jednatel
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PŘÍLOHA Č. lC - SPECIFIKACE ZMĚNOVÝCH POŽADAVKŮ lC

O Manažerské shrnutí
Tento dokument souhrnně analyzuje dopady změn projektu s názvem vývoj, implementace,
servis a rozvoj informačního systému znalců a tlumočníků (dále jen ,,projekt" nebo ,,SeZnaT")
vyvolané změnovými požadavky zadanými Objednatelem zjištěnými v rámci realizace Projektu
a dále změny harmonogramu vyvolané změnovými požadavky zadanými Objednatelem
zjištěnými v rámci realizace Projektu.

0.1 Referenčnl" schéma rozpadu pracnosti
Odhadovaná pracnost za analýzu a návrh (celkový součet za analýzu a návrh)

· Zahrnuje odhady za analytickou Činnost spojenou s rozborem požadavku, návrhu
řešení a přípravou zadání.

· Zahrnuje odhady za přípravu testovacích scénářů nutných pro otestování dané
funkcionality.

· Zahrnuje odhady za přípravu a aktualizaci analytické (EA model) a uživatelské
dokumentace (uživatelská, administrátorská příručka).

Odhadovaná pracnost za vývoj, test a nasazení (celkový součet za vývoj, test a nasazení):

· Zahrnuje odhady za implementační/vývojovou část, což mohou být úpravy
backendové části, frontendové části či integrací na okolní systémy.

· Zahrnuje odhady za realizaci testů na základě testovacích scénářů z předešlého
kroku, včetně popisu chyb a jejich revizi.

· Zahrnuje odhad za nasazení na jednotlivá vývojová, testovací a produkční prostředí.
o Pokud se jedná o změnu a nasazuje se již na běžící produkční prostředí, je

uvedeno nasazení na produkční prostředí zvlášt', jelikož je s tímto spoj ena další
agenda, jako jsou release notes, plánování odstávek, informace stávajících
uživatelů, plánování a smoke testy, které jsou nutné k zajištěni hladkého průběhu
uvedení nové funkce/změny do produkce.

Celková pracnost jednotlivých požadavků je souČtem pracnosti za analýzu a návrh a
pracnosti za vývoj, test a nasazení.

u jednotlivých položek změnových požadavků je v této Příloze Č. lC uvedená jejich
pracnost v Člověkodnech (MD) odsouhlasená Stranami. Pracnost jednotlivých položek je
uvedena zejména za účelem kontroly Časové posloupnosti a popisu průběhu realizace
změnových požadavků v rámci výkazů prací předkládaných Zhotovitelem Objednateli
dle Článku 5.14 písm. e) Smlouvy.

0.2 Akceptační kritéria
Jednotlivé změnové požadavky uvedené níže budou akceptovány v rámci příslušných Fází, kdy
budou zapracovávány, a to jako celek pro jednotlivé Výstupy fází.
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l Změnové požadavky X
1.1 Evidence posudků — Znalec - Obrazovka úvodni" z(l(láníposudku - ,, Označeni""
Úprava položky formuláře:

,,Označení" - vyhláška položku neupravuje, je nutné vysvětlit uživateli její účel:
soukromé nepovinné označení posudku pro potřeby znalce.

Přidat text "Lze zapsat libovolné označení posudku určené pro vlastní evidenční
potřeby zpracovatele." do tohoto pole jako placeholder.

Figma úprava - znalec posudek - úvodní formulář

o https://www.ň gma.com/ňle/adRX5irNoGAyMjyzOrgjjV/SeZnaT-
projekt?node-id=86 10%3 A 14073

Figma úprava - znalec revizní posudek - úvodní formulář

o https://www.hgma.com/file/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-
proiekt?node-id=l3328%3Al9052

Figma úprava - znalec dodatek - úvodní formulář

o https://www.hgma.com/file/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-
proiekt?node-id=l3328%3Al9284

Celkem: 0,5 MD

2 Změnové požadavky XI
2.1 Evidence posudku — Znalec - Obrazovka úvodni" z(l(láníposudku - ,,+ Rři(l(lt (l(l/Ší"
Úprava formuláře pro zápis:

· ,,Prodloužený termín pro vyhotoveni znaleckého posudku" - přidat volbu ,,+ Přidat
další", aby byla patrná chronologie prodlužováni terminu.

· Při editaci posudku zobrazit původně zadané datum a přidat volbu "Přidat další".

· Promítnout úpravu do výpisu.
Figma úprava - znalec posudek - úvodní formulář

o https://www.ň gma.com/file/adRX5irNoGAyMjyzOrgjjV/SeZnaT-
projekt?node-id=86 10%3 Al4073

Figma úprava - znalec revizní posudek - úvodní formulář

o https://\N\N\N'jigma.com/ňle/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-
proiekt?node-id=l3328%3A19052

Figma úprava - znalec dodatek - úvodní formulář

o https://www.hgma.com/file/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-
proiekt?node-id=l3328%3A19284

Celkem: 0,5 MD
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3 Změnové požadavky XI
3.1 Evidence posudků — Znalec - Obrazovka úvodni" z(l(láníposudku - ,,Poznánika"
Úprava formuláře pro zápis:

,,Poznámka" - nutno vysvětlit uživateli, k jakému údaji (resp. že ke všem údajům)
lze poznámku učinit. Zde by měl být V rámci aplikace placeholder s vysvětlením, co
má uživatel do poznámky psát.

Do pole bude přidán text "Lze zapsat poznámku ke kterémukoliv údaji, je-li to třeba
pro jeho vysvětlení nebo doplnění, nebo není-li zapisovaný údaj znám."

Pole bude umožňovat zadání 4000 znaků

Promítnout úpravu do výpisu.
Úprava backend

o rozšířit APl u položky poznámka

o rozšířit DB u položky poznámka

Provést migraci.

Figma úprava - znalec posudek - úvodní formulář

o https://www.ň gma.com/file/adRX5irNoGAyMjyzOrgjjV/SeZnaT-
projekt?node-id=8610°43Al4073

Figma úprava - znalec revizní posudek - úvodní formulář

o https://www.hgma.com/file/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-
proiekt?node-id=l3328%3A19052

Figma úprava - znalec dodatek - úvodní formulář

o https://www.hgma.com/file/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-
proiekt?node-id=l3328%3A19284

Celkem: 0,5 MD

4 Změnové požadavky XI
4.1 Evidence posudku — Znalec - Obrazovka úvodni" z(l(láníposudku - ,,Z(l(l(l]'(lte/"
Úprava formuláře pro zápis posudku/Revizniho posudku/Dodatku:

· Při zápisu fyzické osoby jsou pole ,,datum narozeni" a ,,adresa bydliŠtě" povinné.
Pokud znalec tyto údaje nezjistí, nemůže posudek zapsat.

· Úprava pole ,,Zadavatel FO" frontend.

· Upravit formulář tak, aby tato pole bylo možno nevyplnit, znalec zaškrtne nový
checkbox s označením ,,Udaj nebylo možno zjistit".

· Po zaškrtnutí checkboxu se zobrazí box Poznámka uvede odůvodnění, délka pole
1000 znaků.

Povinná pole pro Zadavatele FO budou vyplněna hodnotou null.

Uvedená informace nejde do zásobníku práce.
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Promítnout úpravu do výpisu.
Úprava APl /api/EvidencePosudku/Posudek

o přidání poznamka_udaj

o přidání zadavatel_udaj_nebyl
Úprava DB

o přidání atributu poznamka_udaj nchar(1000)

o přidání atributu zadavatel_udaj _nebyl int

Celkem: 2,5 MD

5 Změnové požadavky XI
5.1 Evidence posudků — Znalec - Obrazovka úvodni" z(l(lání posudku - »Rři(l(lt

zpr(lco]'(lte/e"
Úprava formuláře pro zápis:

· ,,Přidat zpracovatele" pro srozumitelnost změnit text takto: ,,Přidat zpracovatele v
případě společného znaleckého posudku".

· Figma úprava - znalec posudek - úvodní formulář
o https://wwwjigma.com/file/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-

projekt?node-id=8610°/03 Al4073

· Figma úprava - znalec revizní posudek - úvodní formulář
o https://wwwjigma.com/file/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-

projekt?node-id=l3328°/03Al9052

· Figma úprava - znalec dodatek - úvodní formulář
o https://www.ň gma.com/ňle/adRX5irNoGAyMjyzOrgjjV/SeZnaT-

projekt?node-id= 13328%3 A 19284

· Zpracovatel PO
o Upravit formulář Posudky, Úkony Část zpracovatel pro právnickou osobu tak,

aby na úvodní obrazovce formuláře byla volba "Přidat zpracovatele" pro prvního
zpracovatele a pro druhého až N-tého zpracovatele původní textace doplněné
textace ,,Přidat zpracovatele v případě společného znaleckého posudku"

· Zpracovatel FO
o Upravit formulář Posudky, Úkony Část zpracovatel pro fyzickou osobu tak, aby

uživatel neměl možnost úpravy a editace Zpracovatele. Odstranit editační,
výmazovou ikonu. Editaci výmaz zpracovatele ponechat jen pro editora.

Celkem: 0,5 MD
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6 Změnové požadavky XI
6.1 Evidence posudků — Znalec - Obrazovka úvodni" z(l(lání posudku - »Rři(l(lt

zpr(lco]'(lte/e" — proces
Umožnit v rámci editovatelného posudku přidat Zpracovatele:

· V rámci editace posudku/revizního posudku/dodatku bude možné přidat dalšího
zpracovatele.

· V rámci editace posudku/revizního posudku/dodatku bude možné odebrat
zpracovatele (při chybném zadání zpracovatele - např. vyloučení z ZK).

· Promítnout úpravu do výpisu.

· ,,Přidat zpracovatele" - Přidat v rámci editovatelného posudku Zpracovatele s textem
"Přidat zpracovatele v případě společného znaleckého posudku".

· Umožnit uživateli i smazáni přidaného Zpracovatele nebo sebe dle funkce #108488
o https://www.hgma.com/file/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-

proiekt?node-id=3 172%3 A7775

Celkem: 1,5 MD

7 Změnové požadavky XI
7.1 Evidence úkonu - Tlumočník - Obrazovka úvodní z(l(láníposudku - ,, Označeni""
Úprava položky formuláře:

· ,,Označení" - vyhláška položku neupravuje, je nutné vysvětlit uživateli její účel:
soukromé nepovinné označení posudku pro potřeby tlumočníka.

· Přidat text "Lze zapsat libovolné označení posudku určené pro vlastni evidenční
potřeby tlumočníka." do tohoto pole jako placeholder.

· Úprava tlumočnického úkonu
o https://www.hgma.com/file/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-

proiekt?node-id=ll643%3A17162

· Úprava tlumočnického revizního úkonu
o https://www.hgma.com/file/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-

proiekt?node-id=l 1646%3A1714

Celkem: 0,5 MD

8 Změnové požadavky XI
8.1 Evidence úkonu — 77uniočník - Obrazovka úvodni" z(l(lání posudku - ,,Fornia

odposlechu "
Úprava formuláře pro zápis:

· Položka ,,Forma odposlechu" - změnit označeni položky takto: ,,Způsob zpracováni
odposlechu" (tj. přepis nebo překlad).
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Promítnout úpravu do výpisu.
Úprava tlumočnického úkonu

o https://wwwjigma.com/file/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-
projekt?node-id=ll643°/03Al7162

Úprava tlumočnického revizního úkonu

o https://wwwjigma.com/file/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-
projekt?node-id=l 1646%3Al7149

Pro překladatelský úkon toto pole úplně smazat:
o Úprava překladatelského úkonu

" https://www.hgma.com/file/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-
proiekt?node-id=l 1646%3A16968

o Úprava překladatelského revizního úkonu

" https://wwwjigma.com/file/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-
projekt?node-id=l 1646%3A17149

Celkem: 0,5 MD

9 Změnové požadavky XI
9.1 Evidence úkonu - Tlumočník - Obrazovka úvodní z(l(láníposudku - ,,+ Rři(l(lt (l(l/Ší"
Úprava formuláře pro zápis:

,,Prodloužený termín pro provedení úkonu" - přidat volbu ,,+ Přidat další", aby byla
patrná chronologie prodlužování termínu.

Při editaci posudku zobrazit původně zadané datum a přidat volbu "Přidat další".

Promítnout úpravu do výpisu.
Úprava tlumočnického úkonu

o https://wwwjigma.com/file/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-
pro.iekt?node-id=ll643°43A17162

Úprava tlumočnického revizního úkonu

o https://wwwjigma.com/file/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-
projekt?node-id=l 1646%3A17149

Celkem: 0,5 MD

10 Změnové požadavky XI
10.1 Evidence úkonů - T/umočni"k - Obrazovka ú]'o(lnl"z(l(l(ínl"posudku - ,,Poznánika"
Úprava formuláře pro zápis:
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,,Poznámka" - nutno vysvětlit uživateli, k jakému údaji (resp. že ke všem údajům)
lze poznámku učinit. Zde by měl být V rámci aplikace placeholder s vysvětlením, co
má uživatel do poznámky psát.

Do pole bude přidán text "Lze zapsat poznámku ke kterémukoliv údaji, je-li to třeba
pro jeho vysvětlení nebo doplnění, nebo není-li zapisovaný údaj znám."

Pole bude umožňovat zadání 4000 znaků

Promítnout úpravu do výpisu.
Úprava backend

o rozšířit APl u položky poznámka

o rozšířit DB u položky poznámka

Provést migraci.
Úprava tlumočnického úkonu

o https://wwwjigma.com/file/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-
pro.iekt?node-id=ll643°43A17162

Úprava tlumočnického revizního úkonu

o https://wwwjigma.com/file/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-
projekt?node-id=l 1646%3Al7149

Celkem: 0,5 MD

ll Změnové požadavky XI
11.1 Evidence úkonů - T/umočni"k - Obrazovka ú]'o(lní z(l(láníposudku - ,,Z(l(l(l]'(lte/"
Úprava formuláře pro zápis Úkonu/Revizniho úkonu:

Při zápisu fyzické osoby jsou pole ,,datum narození" a ,,adresa bydliŠtě" povinné.
Pokud znalec tyto údaje nezjistí, nemůže posudek zapsat.
Úprava pole ,,Zadavatel FO" frontend.

Upravit formulář tak, aby tato pole bylo možno nevyplnit, tlumočník zaškrtne nový
checkbox s označením ,,Udaj nebylo možno zjistit".

Po zaškrtnutí checkboxu se zobrazí box Poznámka uvede odůvodnění, délka pole
1000 znaků.

Povinná pole pro Zadavatele FO budou vyplněna hodnotou null.

Uvedená informace nejde do zásobníku práce.

Promítnout úpravu do výpisu.
Úprava APl /api/EvidenceUkonu/Ukon

o přidání poznamka_udaj

o přidání zadavatel_udaj_nebyl
Úprava DB
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o přidání atributu poznamka_udaj nchar(1000)

o přidání atributu zadavatel_udaj _nebyl int

Celkem: 2,5 MD

12 Změnové požadavky XI
12.1 Evidence úkonů - Thimočník - Obrazovka úvodni" z(l(lání posudku - »Rři(l(lt

zpr(lco]'(lte/e"
Úprava formuláře pro zadáni Úkonu/Revizniho úkonu:

· Přidat zpracovatele" - pro srozumitelnost změnit text takto: ,,Přidat zpracovatele v
případě společného tlumočnického úkonu".

· Úprava tlumočnického úkonu
o https://wwwjigma.com/file/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-

projekt?node-id=ll643°/03Al7162

· Úprava tlumočnického revizního úkonu

· https://wwwmgma.com/hle/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-projekt?node-
id=1 1646%3Al7149

· Zpracovatel PO
o Upravit formulář Posudky, Úkony Část zpracovatel pro právnickou osobu tak,

aby na úvodní obrazovce formuláře byla volba "Přidat zpracovatele" pro prvního
zpracovatele a pro druhého až N-tého zpracovatele původní textace doplněné
textace ,,Přidat zpracovatele v případě společného znaleckého posudku".

· Zpracovatel FO
o Upravit formulář Posudky, Úkony Část zpracovatel pro fyzickou osobu tak, aby

uživatel neměl možnost úpravy a editace Zpracovatele. Odstranit editační,
výmazovou ikonu. Editaci výmaz zpracovatele ponechat jen pro editora.

Celkem: 0,5 MD

13 Změnové požadavky XI
13.1 Evidence úkonů - Rřek/(l(l(lte/ - ,,Označeni""
Úprava položky formuláře:

,,Označeni" - vyhláška položku neupravuje, je nutné vysvětlit uživateli její účel:
soukromé nepovinné označení posudku pro potřeby překladatele.

Přidat text "Lze zapsat libovolné označení úkonu určené pro vlastní evidenční
potřeby překladatele." do tohoto pole jako placeholder.
Úprava překladatelského úkonu

o https://www.hgma.com/ňle/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-
proiekt?node-id=l 1646%3 A 16968
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Úprava překladatelského revizního úkonu

o https://wwwjigma.com/file/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-
projekt?node-id=l 1646%3Al7149

Celkem: 0,5 MD

14 Změnové požadavky XI
14.1 Evidence úkonu — Přek/(l(l(lte/ - ,,+ lřidat (l(l/Ší"
Upravit formulář pro zápis Překladatelského a revizního úkonu:

,,Prodloužený termín pro provedeni úkonu" - přidat volbu ,,+ Přidat další" (aby byla
patrná chronologie prodlužováni terminu). Přidáni odkazu.
Úprava překladatelského úkonu

o https://www.hgma.com/file/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-
proiekt?node-id=l 1646%3Al6968

Úprava překladatelského revizního úkonu

o https://wwwjigma.com/file/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-
projekt?node-id=l 1646%3Al7149

Celkem: 0,5 MD

15 Změnové požadavky XI
15. l Evidence úkonů — Fřek/(l(l(lte/ - ,,Poznánika"
Úprava formuláře pro zápis Překladatelského/Revizniho úkonu:

,,Poznámka" - nutno vysvětlit uživateli, k jakému údaji (resp. že ke všem údajům)
lze poznámku učinit. Zde by měl být V rámci aplikace placeholder s vysvětlením, co
má uživatel do poznámky psát.

Do pole bude přidán text "Lze zapsat poznámku ke kterémukoliv údaji, je-li to třeba
pro jeho vysvětlení nebo doplnění, nebo není-li zapisovaný údaj znám."

Pole bude umožňovat zadání 4000 znaků.

Promítnout úpravu do výpisu.
Úprava backend

o rozšířit APl u položky poznámka

o rozšířit DB u položky poznámka

Provést migraci.
Úprava překladatelského úkonu

o https://www.ň gma.com/file/adRX5irNoGAyMjyzOrgjjV/SeZnaT-
projekt?node-id= l 1646%3Al6968
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Úprava překladatelského revizního úkonu

o https://wwwjigma.com/file/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-
projekt?node-id=l 1646%3Al7149

Celkem: 0,5 MD

16 Změnové požadavky XI
16.1 Evidence úkonu — Přek/(l(l(lte/ - ,,Z(l(l(l]'(lte/"
Úprava formuláře pro zápis Úkonu/Revizního úkonu:

Při zápisu fyzické osoby jsou pole ,,datum narození" a ,,adresa bydliŠtě" povinné.
Pokud znalec tyto údaje nezjistí, nemůže posudek zapsat.
Úprava pole ,,Zadavatel FO" frontend.

Upravit formulář tak, aby, tato pole bylo možno nevyplnit, tlumočník zaškrtne nový
checkbox s označením ,,Udaj nebylo možno zjistit".

Po zaškrtnutí checkboxu se zobrazí box Poznámka uvede odůvodnění, délka pole
1000 znaků.

Povinná pole pro Zadavatele FO budou vyplněna hodnotou null.

Uvedená informace nejde do zásobníku práce.

Promítnout úpravu do výpisu.
Úprava APl /api/EvidenceUkonu/Ukon

o přidání poznamka_udaj

o přidání zadavatel_udaj_nebyl
Úprava DB

o přidání atributu poznamka_udaj nchar(1000)

o přidání atributu zadavatel_udaj _nebyl int

Celkem: 2,5 MD

17 Změnové požadavky XI
1 7.1 Evidence úkonu — Přek/(l(l(lte/ - ,,l¥i(l(lt zpr(lco]'(lte/e"
Úprava formuláře pro zadání Úkonu/Revizniho úkonu:

Přidat zpracovatele" - pro srozumitelnost změnit text takto: ,,Přidat zpracovatele v
případě společného tlumočnického úkonu".
Úprava překladatelského úkonu

o https://www.ň gma.com/file/adRX5irNoGAyMjyzOrgjjV/SeZnaT-
projekt?node-id= l 1646%3Al6968

Úprava překladatelského revizního úkonu
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o https://www.hgma.com/file/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-
proiekt?node-id=l 1646%3A17149

Zpracovatel PO

o Upravit formulář Posudky, Úkony Část zpracovatel pro právnickou osobu tak,

aby na úvodní obrazovce formuláře byla volba "Přidat zpracovatele" pro prvního
zpracovatele a pro druhého až N-tého zpracovatele původní textace doplněné
textace ,,Přidat zpracovatele v případě společného znaleckého posudku".

Zpracovatel FO

o Upravit formulář Posudky, Úkony Část zpracovatel pro fyzickou osobu tak, aby

uživatel neměl možnost úpravy a editace Zpracovatele. Odstranit editační,
výmazovou ikonu. Editaci výmaz zpracovatele ponechat jen pro editora.

Celkem: 0,5 MD

18 Změnové požadavky XI
18.1 Stornováni" e]'i(lo]'(lných posudku l úkonu
Stornováni evidovaných posudků přestože to vyhláška neupravuje, uživatel musí mít možnost
zaznamenat stornování zadání posudku ze strany zadavatele, případně z jiného důvodu (např.
následné rozhodnutí OVM o vyloučení znalce z provedení posudku).

Posudek může být stornován - do editačního formuláře P/R/D by byl přidán do spodní části
checkbox s názvem stornování P/R/D a po zaškrtnutí by byl přidán box pro odůvodnění storna,
která by byla povinná. Po stornu je v seznamu posudků je posudek zaSednut s příznakem Storno.
Nutno zohlednit ve statistikách a automatických kontrolách počtu nedokončených úkonů.

Přidat do statistik výčet storno:

https://wwwmgma.com/hle/adRX5irNoGAyMjyz0rgjjV/SeZnaT-projekt?node-
id=8610%3Al4073

Celkem: 1,5 MD

19 Změnové požadavky XI
19.1 Evidence posudku/úkon - účto]'(ínl"zn(l/ečného u ZK (l ZU
Doplnění účtování znalečného u znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů a jejich evidence

Celkem: 2,5 MD
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PŘÍLOHA Č. 2 - FÁZE A HARMONOGRAM

Dílo je rozděleno do 9 Fází. Těmíny provedení všech Fází obsahuje níže uvedený Harmonogram,
přičemž výstupy jednotlivých Fází budou předmětem Akceptačního řízení v souladu s Přílohou Č. 3
[Akceptační řízení].

1 FÁZE 1 - VYPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍHO PROJEKTU

1.1 PŘEDMĚT FÁZE 1
Předmětem Fáze l je zejména:

l) analýza požadavků Objednatele na cílovou podobu Systému uvedených zejména v Příloze č. l
[Technická a věcná specifikace] a v Příloze č. 1A [Specifikace změnových požadavků],

2) analýza IT prostředí podle specifikace uvedené v Příloze č. 6 [Specifikace ITprostředí],

3) vypracování Implementačního projektu, který je výstupem těchto analýz a který bude obsahovat
alespoň:

a) popis projektového řízení (jednotlivé role) včetně eskalačních procesů ze strany Zhotovitele,

b) návrh Harmonogramu projektu včetně popisu kritické cesty, a to v souladu se závaznými
termíny nebo lhůtami v jednotlivých Fázích podle Harmonogramu uvedeného v této příloze,

c) detailní návrh architektuíy řešení (aplikační a technologická úroveň) Systému, včetně návrhu
aplikačního rozhraní a návrhu řešení webových služeb;

d) návrh základního schématu datového modelu (tabulky a vazby);

e) návrh implementace fůnkčních požadavků dle Přílohy Č. 1 [Technická a věcná specifikace] a
Přílohy Č. 1A [Speci/íkace změnových požadavků];

f) návrh interoperability a komunikace s dalšími systémy;

g) návrh migrace a čištění dat;

h) návrh řešení autentizace a autorizace včetně rolí;

i) návrh řešení bezpečnostních mechanismů, především jistota pravosti záznamu a neměnnost;

j) návrh Testovacích scénářů včetně testu ověřujícího splnění požadavků na přístupnost;

k) požadavky na součinnost Objednatele.

4) vytvoření nefunkčního prototypu v prostředí Zhotovitele, kteíý je zejména návrhem uživatelského
rozhraní, a obsahuje minimálně:

" návrh grafického řešení rozhraní jednotlivých modulů a funkcí,

" obrazovky pro zobrazení veřejných částí seznamů:

" úvodní obrazovka s vyhledávačem a filtry,

" profil osoby znalce, tlumočníka;

" obrazovky pro zobrazení interní části Systému

" zápis do evidence znaleckých posudků a tlumočnických úkonů,

" zápis do seznamu znalců a seznamu tlumočníků,
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" zásobník práce.

1.2 VÝSTUPY FÁZE l
Výstupy Fáze l jsou:

l) Implementační projekt;

2) nefůnkční prototyp.

2 FÁZE 2 - VÝVOJ A IMPLEMENTACE MODULU SEZNAMU ZNALCŮ A MODULU
SEZNAMU TLUMOČNÍKŮ

2.1 PŘEDMĚT FÁZE 2
Předrnčtem Fáze 2 je:

l) vývoj, tedy vytvoření modulu seznamu znalců a modulu seznamu tlumočníků mimo integraci na
základní registry dle Článku 5 Přílohy Č. l [Technická a věcná specj/íkace], provedení interního
testování výše uvedených modulů Zhotovitelem zejména dle Testovacích scénářů;

2) provedení instalace, implementace, integrace a konfigurace výše uvedených modulů do Testovacího
prostředí Objednatele; a

3) vytvoření Dokumentace k výše uvedeným modulům v souladu s Přílohou Č. l [Technická a věcná
specj/íkace] a s Implementačním projektem.

2.2 VÝSTUPY FÁZE 2
Výstupy Fáze 2 jsou:

l) zdrojový kód modulů a Částí Systému, ke kterým je zdrojový kód poskytován prúbčžnč v souladu
se Smlouvou, vložený a verzovaný v nástroji GitLab Objednatele v souladu s pokyny v Příloze Č. l
[Technická a věcná specj/íkace], včetnč verzí zdrojového kódu předávaných prúbčžnč v souladu se
Smlouvou;

2) funkční moduly v Testovacím prostředí způsobilé k provedení Fáze 3;

3) uživatelská dokumentace zpracovaná v souladu s Přílohou Č. l [Technická a věcná specí/íkace]:

4) výsledky provedeného interního testování na základč Testovacích scénářů;

5) prezentace a instruktáž k modulům vybraným pracovníkům Objednatele v rámci předání výstupů
Fáze 2 v sídle Objednatele nebo na místč určeném Objednatelem;

3 FÁZE 3 - OVĚŘOVÁNÍ FUNKČNOSTI MODULU SEZNAMU ZNALCŮ A MODULU
SEZNAMU TLUMOČNÍKŮ

3.1 PŘEDMĚT FÁZE 3
Předrnčtem Fáze 3 je:

l) ovčřování souladu výstupu Fáze 2 s Přílohou Č. l [Technická a věcná specj/íkace], Přílohou Č. 1A
[Specj/íkace změnových požadavků] a s Testovacími scénáři pracovníky Objednatele a dalších osob
v rozsahu nezbytném pro dostatečné ovčření výstupů Fáze 2 do té míry, aby byly ovčřeny všechny
požadované funkce a procesy a bylo zjištčno, zda jsou moduly způsobilé sloužit svému účelu
v rámci Fáze 4 a 5;

2) předání seznamu Vad zjištčných Objednatelem na základč výsledku ovčřování;

3) odstranční Vad zjištčných ve Fázi 3 a aktualizace Systému a jeho zdrojových kódů;
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4) aktualizace Dokumentace na základě zapracování výhrad zjištěných ve Fázi 3.

3.2 VÝSTUPY FÁZE 3
Výstupy Fáze 3 jsou:

l) aktualizovaný zdrojový kód modulů a Částí Systému, ke kerým je zdrojový kód poskytován v
souladu se Smlouvou, vložený a verzovaný v nástroji GitLab Objednatele v souladu s pokyny
v Příloze č. 1 [Technická a věcná speci/íkace] a s odstraněnými Vadami zjištěnými ve Fázi 3;

2) aktualizované funkční moduly v Testovacím prostředí s odstraněnými Vadami zjištěnými ve Fázi
3;

3) aktualizovaná Dokumentace zpracovaná v souladu s Přílohou Č. 1 [Technická a věcná specifikace]
s odstraněnými Vadami zjištěnými ve Fázi 3;

4) pravidelné měsíční Výkazy prací ke změnovému požadavku V. dle Přílohy Č. 1A [Specifikace
změnových požadavků]..

4 FÁZE 4 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ MODULU SEZNAMU ZNALCŮ A MODULU SEZNAMU
TLUMOČNÍKŮ V PRODUKČNÍM PROSTŘEDÍ, VČETNĚ ÚPRAV MODULŮ DLE
PŘÍLOHY Č. IB

4.1 PŘEDMĚT FÁZE 4
Předmětem Fáze 4 je:

l) zkouška modulu seznamu znalců a modulu seznamu tlumočníků v Produkčním prostředí, při které
se otestují procesy všech uživatelských rolí;

2) úprava modulu seznamu znalců a modulu seznamu tlumočníků v Testovacím a Produkčním
prostředí v souladu s Přílohou Č. IB [Speci/íkace změnových požadavků IB];

3) ověřování souladu výše uvedených úprav s Přílohou Č. 1 [Technická a věcná specifikace], Přílohou
Č. 1A [Speci/íkace změnových požadavků] a Přílohou Č. IB [Specifikace změnových požadavků IB]
pracovníky Objednatele a dalších osob v rozsahu nezbytném pro dostatečné ověření výstupů Fáze 4
do té mííy, aby byly ověřeny všechny požadované fůnkce a procesy a bylo zjištěno, zdajsou moduly
způsobilé sloužit svému účelu v rámci Fáze 5;

4) provedení zátěžových testů a penetračního testování Zhotovitelem;

5) předání seznamu Vad zjištěných Objednatelem na základě výsledku zkušebního provozu;

6) odstranění Vad zjištěných ve Fázi 3 a 4 a aktualizace Systému a jeho zdrojových kódů;

7) aktualizovaný zdrojový kód modulů a Částí Systému, ke kterým je zdrojový kód poskytován
v souladu se Smlouvou, vložený a verzovaný v nástroji GitLab Objednatele v souladu s pokyny
v Příloze č. 1 [Technická a věcná specifikace];

8) aktualizovaná Dokumentace zpracovaná v souladu s Přílohou Č. 1 [Technická a věcná speci/íkace];

4.2 VÝSTUPY FÁZE 4
Výstupy Fáze 4 jsou:

l) upravené moduly seznamu znalců seznamu tlumočníků v Testovacím a Produkčním prostředí v
souladu s Přílohou Č. IB [Speci/íkace změnových požadavků IB];

2) aktualizovaný zdrojový kód modulů a Částí Systému, ke kterým je zdrojový kód poskytován v
souladu se Smlouvou, vložený a verzovaný v nástroji GitLab Objednatele v souladu s pokyny
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v Příloze č. 1 [Technická a věcná specifikace], změnovými požadavky dle Přílohy Č. IB
[Specifikace změnových požadavků IB] a s odstraněnými Vadami zjištěnými ve Fázi 3 a 4;

3) výsledky zátěžových testů a penetračního testování;

4) aktualizované funkční moduly v Testovacím a Produkčním prostředí s odstraněnými Vadami
zjištěnými ve Fázi 3 a 4;

5) aktualizovaná Dokumentace zpracovaná v souladu s Přílohou Č. 1 [Technická a věcná specifikace]
s odstraněnými Vadami zjištěnými ve Fázi 4;

6) pravidelné měsíční Výkazy prací ke změnovému požadavku V. dle Přílohy Č. 1A [Specifikace
změnových požadavků] a ke změnovému požadavku IX. dle Přílohy Č. IB [Specifikace změnových
požadavků IB].

5 FÁZE 5 - POSKYTOVÁNÍ ZVÝŠENÉ PODPORY PRO MODUL SEZNAMU ZNALCŮ A
MODUL SEZNAMU TLUMOČNÍKŮ

5.1 PŘEDMĚT FÁZE 5
Předmětem Fáze 5 je:

l) poskytování Zvýšené podpo'y (babysitting) - průběžné zapracovávání úprav, provozování Help
Desku a poskytování uživatelské podpory pro modul seznamu znalců a modul seznamu tlumočníků,
přičemž Zvýšená podpora těchto modulů bude poskytována až do zahájení Fáze 9;

2) optimalizace modulů průběžným zapracováváním zjištěných Vad a požadavků;

3) aktualizovaný zdrojový kód modulů a Částí Systému, ke kterým je zdrojový kód poskytován
v souladu se Smlouvou, vložený a verzovaný v nástroji GitLab Objednatele v souladu s pokyny
v Příloze č. 1 [Technická a věcná speci/íkace];

4) aktualizovaná Dokumentace zpracovaná v souladu s Přílohou Č. 1 [Technická a věcná specifikace].

5.2 VÝSTUPY FÁZE 5
Výstupy Fáze 5 jsou:

l) finální verze fůnkčních modulů v Testovacím a Produkčním prostředí ve stavu způsobilém
Rutinního provozu;

2) finální zdrojový kód modulů a Částí Systému, ke kterým je zdrojový kód poskytován v souladu se
Smlouvou, vložený a verzovaný v nástroji GitLab Objednatele v souladu s pokyny v Příloze č. 1
[Technická a věcná specifikace];

3) finální Dokumentace zpracovaná v souladu s Přílohou Č. 1 [Technická a věcná specifikace];

4) pravidelné měsíční Výkazy prací ke změnovému požadavku V. dle Přílohy Č. 1A [Specifikace
změnových požadavků] a ke změnovému požadavku IX. dle Přílohy Č. IB [Specifikace změnových
požadavků IB].

6 FÁZE 6 - VÝVOJ A IMPLEMENTACE MODULU EVIDENCE ZNALECKÝCH
POSUDKŮ A MODULU EVIDENCE ÚKONŮ A ZBYLÝCH FUNKCIONALIT SYSTÉMU

6.1 PŘEDMĚT FÁZE 6
Předmětem Fáze 6 je:

l) aktualizace Testovacích scénářů akceptovaných ve Fázi l příp. vytvoření use časů, tj. případů užití
(,,Use case"),
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2) vývoj, tedy vytvoření modulu evidence znaleckých posudků a modulu evidence úkonů a zbylých
funkcionalit Systému dle Přílohy Č. 1 [Technická a věcná specifikace], Přílohy Č. 1A [Specifikace
změnových požadavků] a Přílohy Č. IB [Specifikace změnových požadavků IB], provedení interního
testování výše uvedených modulů Zhotovitelem zejména dle aktualizovaných Testovacích scénářů
nebo Use časů;

3) provedení instalace, implementace, integrace a konfigurace výše uvedených Systému do
Testovacího prostředí Objednatele; a

4) vytvoření Dokumentace k Systému v souladu s Přílohou Č. 1 [Technická a věcná specifikace] a s
Implementačním projektem.

6.2 VÝSTUPY FÁZE 6
Výstupy Fáze 6 jsou:

l) zdrojový kód Částí Systému, ke kterým je zdrojový kód poskytován průběžně v souladu se
Smlouvou, vložený a verzovaný v nástroji GitLab Objednatele v souladu s pokyny v Příloze č. 1
[Technická a věcná speci/íkace], včetně verzí zdrojového kódu předávaných průběžně v souladu se
Smlouvou;

2)

3)

4)

5)

6)

7)

funkční Systém v Testovacím prostředí způsobilé k provedení Fáze 7;

uživatelská dokumentace zpracovaná v souladu s Přílohou Č. 1 [Technická a věcná speci/íkace];

výsledky provedeného interního testování na základě Testovacích scénářů;

prezentace a instruktáž k Systému vybraným pracovníkům Objednatele v rámci předání výstupů
Fáze 2 v sídle Objednatele nebo na místě určeném Objednatelem;

aktualizované Testovací scénáře pro Fázi 7 a 8 příp. Use case;

pravidelné měsíční Výkazy prací ke změnovému požadavku V. dle Přílohy Č. 1A [Speci/íkace
změnových požadavků] a ke změnovému požadavku IX. dle Přílohy Č. IB [Specifikace změnových
požadavků IB].

7 FÁZE 7 - OVĚŘOVÁNÍ FUNKČNOSTI MODULU EVIDENCE ZNALECKÝCH
POSUDKŮ A MODULU EVIDENCE ÚKONŮ A ZBYLÝCH FUNKCIONALIT SYSTÉMU

7.1 PŘEDMĚT FÁZE 7
Předmětem Fáze 7 je:

l) ověřování souladu výstupu Fáze 6 s Přílohou Č. 1 [Technická a věcná specifikace], Přílohou Č. 1A
[Specifikace změnových požadavků], Přílohou Č. IB [Specifikace změnových požadavků IB] a
s Testovacími scénáři pracovníky Objednatele a dalších osob v rozsahu nezbytném pro dostatečné
ověření výstupů Fáze 6 do té míry, aby byly ověřeny všechny požadované funkce a procesy a bylo
zjištěno, zda jsou moduly způsobilé sloužit svému účelu v rámci Fáze 4 a 5;

2) předání seznamu Vad zjištěných Objednatelem na základě výsledku ověřování;

3) odstranění Vad zjištěných ve Fázi 7 a aktualizace Systému a jeho zdrojových kódů;

4) aktualizace Dokumentace na základě zapracování výhrad zjištěných ve Fázi 7.

7.2 VÝSTUPY FÁZE 7
Výstupy Fáze 7 jsou:
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l) aktualizovaný zdrojový kód Částí Systému, ke kterým je zdrojový kód poskytován v souladu se
Smlouvou, vložený a verzovaný v nástroji GitLab Objednatele v souladu s pokyny v Příloze Č. l
[Technická a věcná specj/íkace] a s odstrančnými Vadami zjištčnýrni ve Fázi 7;

2) aktualizovaný fůnkční Systém v Testovacím a Produkčním prostředí s odstrančnými Vadami
zjištčnými ve Fázi 7:

3) aktualizovaná Dokumentace zpracovaná v souladu s Přílohou Č. l [Technická a věcná specj/íkace]
s odstrančnými Vadami zjištčnýrni ve Fázi 7:

4) pravidelné mčsíční Výkazy prací ke zmčnovému požadavku V. dle Přílohy Č. 1A [Specj/íkace
změnových požadavků] a ke zmčnovému požadavku IX. dle Přílohy Č. IB [Specj/íkace změnových
požadavků IB].

8 FÁZE 8 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ MODULU EVIDENCE ZNALECKÝCH POSUDKŮ A
MODULU EVIDENCE ÚKONŮ A ZBYLÝCH FUNKCIONALIT SYSTÉMU
V PRODUKČNÍM PROSTŘEDÍ

8.1 PŘEDMĚT FÁZE 8
Předrnčtem Fáze 8 je:

l) vývoj a implementace funkcionalit dle Přílohy Č. 1C [Specj/íkace změnových požadavků iq,
provedení interního testování tčchto funkcionalit a ovčření ze strany Zhotovitele;

2) zkouška modulu seznamu znalců a modulu seznamu tlumočníků v Produkčním prostředí, při které
se otestují procesy všech uživatelských rolí;

3) provedení zátčžových testů a penetračního testování Zhotovitelem;

4) předání seznamu Vad zjištčných Objednatelem na základč výsledku zkušebního provozu;

5) odstranční Vad zjištčných ve Fázi 7 a 8 a aktualizace Systému a jeho zdrojových kódů;

6) aktualizovaný zdrojový kód modulů a Částí Systému, ke kterým je zdrojový kód poskytován
v souladu se Smlouvou, vložený a verzovaný v nástroji GitLab Objednatele v souladu s pokyny
v Příloze Č. l [Technická a věcná specí/íkace]:

7) aktualizovaná Dokumentace zpracovaná v souladu s Přílohou Č. l [Technická a věcná specj/íkace].

8.2 VÝSTUPY FÁZE 8
Výstupy Fáze 8 jsou:

l) aktualizovaný zdrojový kód Částí Systému, ke kterým je zdrojový kód poskytován v souladu se
Smlouvou, vložený a verzovaný v nástroji GitLab Objednatele v souladu s pokyny v Příloze Č. l
[Technická a věcná specj/íkace] a s odstrančnými Vadami zjištčnýrni ve Fázi 7 a 8;

2) výsledky zátčžových testů a penetračního testování;

3) aktualizovaný fůnkční Systém v Testovacím a Produkčním prostředí s odstrančnými Vadami
zjištčnými ve Fázi 7 a 8 a implementovanými funkcionalitami dle Přílohy Č. 1C [Specifikace
zmčnových požadavků lC] :

4) aktualizovaná Dokumentace zpracovaná v souladu s Přílohou Č. l [Technická a věcná specj/íkace]
s odstrančnými Vadami zjištčnýrni ve Fázi 8:

5) pravidelné mčsíční Výkazy prací ke zmčnovému požadavku V. dle Přílohy Č. 1A [Specj/íkace
změnových požadavků] a ke zmčnovému požadavku IX. dle Přílohy Č. IB [Specj/íkace změnových
požadavků IB].
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9 FÁZE 9 - PŘECHOD DO RUTINNÍHO PROVOZU SYSTÉMU

9.1 PŘEDMĚT FÁZE 9
Předmětem Fáze 9 je:

l) poskytování Zvýšené podpo'y (babysitting) - průběžné zapracovávání úprav Systému, provozování
HelpDesku a poskytování uživatelské podpo'y pro Systém;

2) optimalizace Systému průběžným zapracováváním zjištěných Vad a požadavků;

3) aktualizovaný zdrojový kód Částí Systému, ke kterým je zdrojový kód poskytován v souladu se
Smlouvou, vložený a verzovaný v nástroji GitLab Objednatele v souladu s pokyny v Příloze č. 1
[Technická a věcná specifikace];

4) aktualizovaná Dokumentace zpracovaná v souladu s Přílohou Č. 1 [Technická a věcná specifikace].

9.2 VÝSTUPY FÁZE 9
Výstupy Fáze 9 jsou:

l) finální verze fůnkčního Systému v Testovacím a Produkčním prostředí ve stavu způsobilém
Rutinního provozu;

2) finální zdrojový kód Částí Systému, ke kterým je zdrojový kód poskytován v souladu se Smlouvou,
vložený a verzovaný v nástroji GitLab Objednatele v souladu s pokyny v Příloze č. l [Technická a
věcná speci/íkace];

3) finální Dokumentace zpracovaná v souladu s Přílohou Č. 1 [Technická a věcná specifikace];

4) pravidelné měsíční Výkazy prací ke změnovému požadavku V. dle Přílohy Č. 1A [Specifikace
změnových požadavků] a ke změnovému požadavku IX. dle Přílohy Č. IB [Specifikace změnových
požadavků IB].
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10 HARMONOGRAM
Níže uvedená tabulka shrnuje Fáze, nejdůležitější Činnosti, dobu pro provedení Fáze a dobu pro dodání uvedených dílčích plnění (jednotlivé Fáze ajejich části),
přičemž lhůty pro Objednatele nemohou být V rámci návrhu Hármonogramu v Implementačním projektu kráceny. Finální podoba Harmonogramu bude součástí
Implementačního projektu akceptovaného bez výhrad Objednatelem. Doba pro jednotlivé kroky je uvedena v pracovních dnech.

Počátek běhu jednotlivých Fází:

(a) Fáze
(b)Fáze
(C) Fáze
(d) Fáze
(e) Fáze
(f) Fáze
(g) Fáze
(h) Fáze
(i) Fáze

l počíná běžet od účinnosti Smlouvy;
2 nesmí být předána před podpisem posledního Akceptačního protokolu výstupů Fáze l bez výhrad;
3 počíná běžet ode dne následujícího po dni podpisu posledního Předávacího protokolu, jehož předmětem jsou výstupy Fáze 2;
4 počíná běžet ode dne následujícího po dni podpisu posledního Akceptačního protokolu výstupů Fáze 3 bez výhrad nebo s výhradou;
5 počíná běžet ode dne následujícího po dni podpisu posledního Akceptačního protokolu výstupů Fáze 4 bez výhrad nebo s výhradou;
6 nesmí být předána před podpisem posledního Akceptačního protokolu výstupů Fáze 4 bez výhrad nebo s výhradou;
7 počíná běžet ode dne následujícího po dni podpisu posledního Předávacího protokolu, jehož předmětem jsou výstupy Fáze 6;
8 počíná běžet ode dne následujícího po dni podpisu posledního Akceptačního protokolu výstupů Fáze 7 bez výhrad nebo s výhradou;
9 počíná běžet ode dne následujícího po dni podpisu posledního Akceptačního protokolu výstupů Fáze 8 bez výhrad nebo s výhradou.
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L

Doba pro
provedení l

Bod Název části Díla l Fáze Termínv Pr? Činnostdokonceni
Dílčí části Díla

l Fáze
1. Fáze 1 Vypracování ImplementaČního projektu 14. 7. 2021

2. Provedení Analýzy a vytvoření Implementačního Vypracování a předání Implementačního projektu a nefůnkčníhoprojektu prototypu
3. Připomínky Objednatele 5 dnů Předání seznamu Vad Zhotoviteli

Úprava a předání upraveného Implementačního projektu a/nebo
4. Odstraneni Vad nefůnkcniho prototypu
5. Kontrola odstranění Vad Objednatelem 3 dny

6. Fáze 2 vývoj a implementace modulu seznamu 26. 7. 2021znalců a modulu seznamu tlumoČníků
Vytvoření modulu seznamu znalců a modulu seznamu tlumočníků

7. vývoj a implementace modulu seznamu znalců a Průběžné předávání zdrojových kódů a nasazování modulu seznamumodulu seznamu tlumočníků znalců a modulu seznamu tlumočníků v Testovacím prostředí
Vytvoření a předání dokumentace

8. Fáze 3 Ověřování funkČnosti modulu seznamu 1. 9. 2021znalců a modulu seznamu tlumoČníků
Ověřování modulu seznamu znalců a modulu O9. O 15 dnu Predani seznamu Vad Zhotovitehseznamu tlumocniku

Úprava a předání upraveného modulu seznamu znalců a modulu
10. Odstraneni Vad O Oseznamu tlumocniku a/nebo dalsích vystupu
11. Kontrola odstranění Vad Objednatelem 5 dnů

Fáze 4 ZkuŠební provoz modulu seznamu znalců a

12, modulu seznamu tlumoČníků v produkČním 19. 4. 2022prostředí, včetně úprav modulů dle Přílohy Č. IB a
jejich kontroly
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'" " ' tú j t Provedení integračních testů Objednatelem, včetně opravy Vad13. Provedeni mtegracnich teš Ob edna elem Zhotovitelem a nasledne kontroly odstranenych Vad
Úprava modulu seznamu znalců a modulu seznamu tlumočníků v

14. vývoj a implementace úprav dle Přílohy Č. IB Testovacím a Produkčním prostředí v souladu s Přílohou č. IB
[Specifikace změnových požadavků IB];

15. Provedení zátěžových testů a penetračního testování Zhotovitel provede sadu testů a předá výsledky zátěžových testů aZhotovitelem penetračního testování Objednateli
16. Testování úprav dle Přílohy Č. IB 5 dnů Předání seznamu Vad Zhotoviteli

Úprava a předání upraveného modulu seznamu znalců a modulu
17. Odstraneni Vad O O

seznamu tlumocniku a/nebo dalsich vystupu
18. Kontrola odstranění Vad Objednatelem 3 dny

O Provedení testů Objednatelem na Produkčním prostředí, včetně předáníZkouška modulu seznamu znalcu a modulu seznamu19. - ' ° i - · - T zjistenych Vad Zhotoviteh, odstraneni Vad Zhotovitelem a kontrolytlumocniku Ob,ednatelem v Produkcnim prostredí " ' iodstranenych Vad Ob)ednatelem
Fáze 5 Poskytování Zvýšené podpory pro modul V .20. , V , , 11. 11. 2022 Bezi soubezne do Faze 9seznamu znalcu a modul seznamu tlumocniku

Objednatel průběžně hlásí zjištěné nedostatky
Zhotovitel průběžně zapracovává nedostatky21. Poskytovaní Zvysene podpory ' iZhotovitel provozu e HelpDesk
Zhotovitel poskytuje uživatelskou podporu

. . O Průběžné hlášení Vad zjištěných Objednatelem a jejich průběžnéOptimahzace modulu seznamu znalcu a modulu22. Prubezne zapracovavani Zhotovitelemseznamu tlumocniku Průběžná kontrola odstraňování zjištěných Vad Objednatelem

Fáze 6 vývoj a implementace modulu evidence
23. znaleckých posudků a modulu evidence úkonů a 29. 8. 2022

zbylých funkcionalit Systému
Vytvoření modulu evidence znaleckých posudků a modulu evidence

vývoj a implementace modulu evidence znaleckých úkonů a zbylých fůnkcionalit systému
24. posudků a modulu evidence úkonů a zbylých Průběžné předávání zdrojových kódů a nasazování Systému

fůnkcionalit Systému v Testovacím prostředí
Vytvoření a předání dokumentace
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Fáze 7 Ověřování funkČnosti modulu evidence
25. znaleckých posudků a modulu evidence úkonů a 6. 10. 2022

zbylých funkcionalit Systému
Ovčřování modulu evidence znaleckých posudků a

26. modulu evidence úkonů a zbylých fůnkcionalit 15 dnů Předání seznamu Vad Zhotoviteli
Systému

Úprava a předání upraveného modulu evidence znaleckých posudků a
27. Odstranční Vad modulu evidence úkonů a zbylých fůnkcionalit Systému a/nebo dalších

výstupů
28. Kontrola odstranční Vad Objednatelem 5 dnů

Nasazení modulu evidence znaleckých posudků a t ' ' "' ' · "'
, - , . . , Implemen ace modulu evidence znaleckych posudku a evidence ukonu a29. evidence ukonu a zbylych fůnkcionaht Systému do , . . , W , W ,

W , W , zbylych fůnkcionaht Systému do Produkcniho prostrediProdukcniho prostredi
Fáze 8 ZkuŠební provoz modulu evidence

30. znaleckých posudků a modulu evidence úkonů a 11. 11. 2022zbylých funkcionalit Systému v produkČním
prostředí

vývoj a implementace fůnkcionalit dle Přílohy Č. ' i ' ' ' ' ' ' ' "" ' - '31. 'f " ' - - Vyvo, fůnkcionaht, provedeni mtemiho testovani a overeni fůnkcnosti1C [SPéCf ikace zmenovych pozadavku iq
Testování modulu evidence znaleckých posudků a

32. modulu evidence úkonů a zbylých fůnkcionalit 5 dnů Předání seznamu Vad Zhotoviteli
Systému Objednatelem

33. Provedení zátčžových testů a penetračního testováníZhotovitelem
Úprava a předání upraveného modulu evidence znaleckých posudků a

34. Odstranční Vad modulu evidence úkonů a zbylých fůnkcionalit Systému a/nebo dalších
výstupů

35. Kontrola odstranční Vad Objednatelem 3 dny
36. Fáze 9 Přechod do rutinního provozu Systému 14. 11. 2022

Objednatel prubčžnč hlásí zjištčné nedostatky

, , ,W , , Zhotovitel prúbčžnč zapracovává nedostatky37. Poskytovani Zvysene podpory Systému Zhotovitel provozuje HelpDesk
Zhotovitel poskytuje uživatelskou podporu
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38. Optimalizace Systému
Prubčžné hlášení Vad zjištčných Objednatelem a jejich prubčžné
zapracovávání Zhotovitelem
Prúbčžná kontrola odstraňování zjištčných Vad Objednatelem
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PŘÍLOHA Č. 3 - AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ

1 AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ
1.1. Akceptační řízení zahrnuje porovnání skutečných vlastností předmětu Díla (konkrétního výstupu

některé z Fází) se specifikací předmětu Díla dle Smlouvy, zejména Přílohy Č. 1 [Technická a věcná
specifikace], Přílohy Č. 1A [Speci/íkace změnových požadavků], Přílohy Č. IB [Speci/íkace
změnových požadavků IB], Přílohy Č. 1C [Specifikace změnových požadavků lC] a Přílohy Č. 2
[Fáze a Harmonogram], a s požadavky pro akceptaci s využitím závazných akceptovaných nebo
schválených Testovacích scénářů příp. Use case.

1.2. Výstup jednotlivé Fáze je způsobilý k akceptaci Objednatelem, pokud naplňuje požadavky pro
akceptaci a splňuje Akceptační kritéria.

1.3. v jiných případech není výstup Fáze způsobilý k akceptaci.

1.4. Požadavky pro akceptaci jsou jakékoliv podmínky a kritéria, která musí výstupy provádění Díla
nebo Systém splňovat, aby takové výstupy či Systém odpovídaly požadavkům na ně kladeným
právními předpisy, aby mohly plně sloužit svému účelu a aby Systém a IT prostředí fůngovaly
alespoň tak, jak jsou specifikovány v Příloze č. 1 [Technická a věcná speci/íkace], Příloze č. 1A
[Speci/íkace změnových požadavků] Příloze č. IB [Specifikace změnových požadavků IB], Příloze
Č. 1C [Specifikace změnových požadavků lC] a v Příloze č. 6 [Specifikace ITprostředí].

1.5. Akceptační řízení proběhne zpravidla na závěr každé Fáze, není-li ve Smlouvě nebo v Příloze č. 2
[Fáze a harmonogram] stanoveno jinak, pro každý výstup zvlášť'. Dílo tak bude předáváno
k Akceptačnímu řízení a akceptováno po částech, s tím, že:
a. Zhotovitel musí zkontrolovat výstupy potřebné pro nasazení zdrojového kódu dle Článku 17.2

Přílohy Č. 1 [Technická a věcná specifikace] a nejméně 3 pracovní dny před předáním k
akceptaci je zaslat kontaktní osobě Objednatele dle článku 17.1 a informovat Objednatele o
termínu zahájení testů;

b. o předání výstupu Fáze Objednateli bude Objednatelem podepsán Předávací protokol, a to i
v případě opakování činností v rámci Akceptačního řízení v důsledku ,,Neakceptováno" na
Akceptačním protokolu;

c. Objednatel zajistí provedení testů předaného výstupu uživateli (testery), přičemž testy budou
probíhat nejméně po dobu dle Přílohy Č. 2 [Fáze a Harmonogram], jinak po dobu nezbytně
nutnou k ověření vlastností výstupu;

d. testy probíhají s využitím testovacích dat dodaných Objednatelem;

e. testy se v případě, že je na Akceptačním protokolu uveden výrok ,,Neakceptováno", opakují,
v rozsahu nezbytném pro ověření odstranění zjištěných vad a splnění požadavků pro akceptaci,
dokud nebudou splněna Akceptační kritéria;

f. v případě nutnosti opakování Činností v rámci Akceptačního řízení v důsledku uvedení
,,Neakceptováno" v Akceptačním protokolu Zhotovitel Objednateli předá výstup
k opětovnému provedení Činností v rámci Akceptačního řízení (další kolo Akceptačního
řízení) a Objednatel připraví nový Akceptační protokol vztahující se k dalšímu kolu
Akceptačního řízení. Akceptační řízení může být vícekolové, ovšem vždy se jedná o jedno
Akceptační řízení;

g. jednotlivé výstupy v podobě výkazů prací (dále jen ,,Výkaz") budou vypracovány za l
kalendářní měsíc a budou Objednateli doručeny neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních
dní od ukončení daného kalendářního měsíce.

h. Výstup v podobě Výkazu se považuje za provedený podpisem Akceptačního protokolu
s výrokem ,,Akceptováno". Objednatel výkaz do 5 pracovních dnů od jeho obdržení posoudí
a vyhotoví Akceptační protokol. V případě, že je na Akceptačním protokolu uveden výrok
,,Neakceptováno" či ,,Akceptováno s výhradou" Zhotovitel Objednateli předá upravený
výstup k opětovnému Akceptačnímu řízení. Pokud se Objednatel ve lhůtě dle věty první
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k obdrženému Výkazu nevyjádří, Zhotovitel zašle Objednateli upomínku, a to nejdříve po
uplynutí 5 pracovních dnů ode dne, kdy uplynula lhůta dle včty prvnítohoto ustanovení. Pokud
Objednatel výkaz neschválí či nezašle Zhotoviteli své výhrady k obsahu Výkazu ani do 5
pracovních dnů od doručení upomínky Objednatele, považuje se výkaz za akceptovaný.
V takovém případč vyhotoví Zhotovitel Akceptační protokol s výrokem ,,Akceptováno" a
zašle jej Objednateli.

1.6. Akceptační řízení konkrétního výstupu končí a výstup se považuje za provedený podpisem
Akceptačního protokolu Objednatelem s uvedením ,,Akceptováno" nebo ,,Akceptováno s
výhradou", nestanoví-li Akceptační kritéria pro danou Fázi, že výstup lze akceptovat pouze bez
výhrad.

1.7. Objednatel na Akceptačním protokolu uvede výrok ,,Akceptováno", ,,Akceptováno s výhradou"
nebo ,,Neakceptováno" v závislosti na splnční Akceptačních kritérií. Pokud není uveden výrok
,,Akceptováno", uvede rovnčž zjištčné vady, jejich typ (kategorii) a popis.

2 KATEGORIZACE VAD
2.1. Objednatel u každé zjištčné vady dostatečnč popíše, v čem spočívá a kde se vyskytuje. Na základč

popisu vady uvede její kategorii.

2.2. Zhotovitel může Objednateli ve lhútč 3 dnů sdčlit, že s kategorií vady nesouhlasí. Při tom uvede,
zda se má jednat o vadu jiné kategorie či zda se o vadu nejedná. svůj nesouhlas Zhotovitel
dostatečnč odůvodní.

2.3. Objednatel může zmčnit klasifikaci vady podle vyjádření Zhotovitele. Pokud s klasifikací
navrženou Zhotovitelem nesouhlasí, použije se ohlednč sporné vady Eskalační proces.

2.4. Výstup Fáze l vykazuje vadu, pokud

a. chybí konkrétní výstup Fáze;

b. chybí důležitý Testovací scénář;

c. je Implementační projekt nesrozumitelný, vnitřnč rozporný nebo neobsahuje popis
implementace fůnkčního požadavku dle Přílohy Č. l [Technická a věcná specj/íkace], Přílohy
č. 1A [Specj/íkace změnových požadavků], Přílohy Č. IB [Specj/íkace změnových požadavků
IB] a Přílohy Č. 1C [Specj/íkace změnových požadavků lcj;

d. nefůnkční prototyp neobsahuje návrh části uživatelského rozhraní požadovaný dle Přílohy Č.
2 [Fáze a harmonogram];

e. není dodržena šablona nefůnkčního prototypu dodaná Objednatelem.

2.5. Výstup Fází 3, 4, 5, 7, 8 nebo 9 vykazuje

a. vadu kategorie A (kritickou vadu), pokud

i. základní funkce Systému nelze využít vůbec nebo jen s výraznými obtížemi;
ii. je jakkoliv ohrožena kvalita a bezpečnost dat nebo výsledky jejich zpracování;

iii. fůnkce, část nebo chování Systému způsobuje či může způsobit výpadek;
iv. není možné řádné užívání fůnkcí Systému požadovaných právními či technickými

předpisy;
v. ve výstupu Fáze nejsou zahrnuty požadavky dle Přílohy Č. l [Technická a věcná

specj/íkace], Přílohy Č. 1A [Specj/íkace změnových požadavků], Přílohy Č. IB
[Specj/íkace změnových požadavků IB], Přílohy Č. 1C [Specj/íkace změnových
požadavků iq nebo dle Implementačního projektu;

vi. je výstup v rozporu s dříve akceptovaným výstupem;
vii. nelze úspčšnč projít Testovací scénář nebo Use case;

viii. chybí konkrétní výstup Fáze;

b. vadu kategorie B (závažnou vadu). pokud se nejedná o vadu kategorie A a
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i. lze funkce Systému využít s výraznými obtížemi;

ii. jsou ve výstupu Fáze požadavky dle Přílohy Č. l [Technická a věcná specj/íkace],
Přílohy Č. 1A [Specifikace změnových požadavků], Přílohy Č. IB [Specifikace změnových
požadavků IB], Přílohy Č. 1C [Specj/íkace změnových požadavků iq nebo dle
Implementačního projektu zapracovány v rozporu s tčmito dokumenty;

iii. Systém nesplňuje požadavky na přístupnost, zejména podle doporučení W3C WCAG 2.1;

c. vadu kategorie C (bčžnou vadu). pokud se nejedná o vadu kategorie A nebo B a

i. Systém nelze pInč využít;

ii. jde o vadu grafického prvku nebo uživatelského rozhraní;

iii. jde o výrazný nedostatek uživatelsky přívčtivého chování Systému při využívání jeho
fůnkcí.

2.6. výkaz vykazuje vadu pokud:

a. nesouhlasí uvedený popis se skutečností;

b. nesouhlasí uvedený rozsah Činností se skutečností;

c. je výkaz nesrozumitelný, vnitřnč rozporný nebo neobsahuje jakýkoliv popis Činností.

3 AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA
3.1. Výstup Fáze l lze akceptovat, pokud nevykazuje žádné vady.

3.2. Výstup Fází 3 a 7

a. lze akceptovat, pokud nevykazuje žádné vady;

b. lze akceptovat s výhradou, pokud vykazuje vady, které nebrání tomu, aby výstup sloužil
svému účelu bez významnčjších omezení pro Objednatele, a při testech v souhrnu vykazuje
nejvíce 4 vady kategorie B a 10 vad kategorie C.

3.3. Výstup Fází 4 a 8

a. lze akceptovat, pokud nevykazuje žádné vady;

b. lze akceptovat s výhradou, pokud vykazuje vady, které nebrání tomu, aby výstup sloužil
svému účelu bez významnčjších omezení pro Objednatele, a při testech v souhrnu vykazuje
nejvíce 4 vady kategorie B a 10 vad kategorie C.

3.4. Výstup Fází 5 a 9

a. lze akceptovat, pokud nevykazuje žádné vady;

b. lze akceptovat s výhradou, pokud vykazuje vady, které nebrání tomu, aby výstup sloužil
svému účelu bez významnčjších omezení pro Objednatele, a při testech v souhrnu vykazuje
nejvíce 4 vady kategorie C.

3.5. výkaz lze akceptovat pokud nevykazuje žádné vady.
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