DODATEK €. 1 KE SMLOUVE O DiLO
GRAFICKE PRACE - PODCHOD POD HL. NADRAZIM V BRNE

uzaviena podle § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sh., obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich

predpist, (ddle jen ,, obCansky zakonik“) mezi smluvnimi stranami, kterymi jsou:

Objednatel

Nazev: Kancelar architekta mésta Brna, p.o.

Sidlo: Zelny trh 331/13, 602 00 Brno

ICO: 05 128 820

DIC: CZ05128820, neni platce DPH

Bankovni spojeni: 2001018746/2010

Zastoupeny: doc. Ing. arch. Michalem Sedlac¢kem, reditelem

Kontaktni osoba:
Tel:
E-mail:

(dale jen ,,Objednatel”)

a

Zhotovitel

Nazev: B tym, s.r.o.

Sidlo: Jaselska 197/14

ICO: 29377358

DIC: CZ29377358, platce DPH

Bankovni spojeni:

Zapis v obchodnim rejstfiku:

Zastoupeny:

Kontaktni osoba:
Telefonni spojeni:
E-mail:

Raiffeisenbank, a.s., ¢.4. 7425400001/5500
sp. zn. C76879, OR vedena u Kraj. Soudu v Brné
Davidem Gecem, jednatelem

David Gec

(dale jen ,,Zhotovitel”; Zhotovitel spolecné s Objednatelem dale také jako , Smluvni

strany”)

I. UOVODNi PROHLASENI

Mezi Zhotovitelem a Objednatelem byla dne 19.4.2022 uzaviena Smlouva o dilo, jejimz
predmétem je zavazek Zhotovitele na svUj naklad a nebezpecdi provést dilo: zpracovani
jednotného vizualniho konceptu podchodu pod hlavnim nadrazim ve meésta Brné (dale
jen ,Podchod”).
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Smluvni strany se dohodly na uzavieni tohoto Dodatku ¢. 1 ke Smlouvé o dilo. A to za
Ucelem dopracovani jednotného vizualniho konceptu Podchodu (dale jen ,,Dopracovani
konceptu Podchodu”). Jelikoz Porada vedeni mésta Brna ¢. 31 na svém zasedani dne
19.9.2022 odsouhlasila zménu koncepce Podchodu.

Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Ze dosavadni prodleni s plnénim predmétu
Smlouvy o dilo ze dne 19.4.2022 nevzniklo zavinénim Zhotovitele.

Dopracovanim konceptu Podchodu se mini pro ucely Smlouvy o dilo ze dne 19.4.2022 a
tohoto Dodatku €. 1 vytvoreni varianty Dila (aktualizace a Uprava) v ndavaznosti na zavéry
zmény koncepce Podchodu na zdkladé Porady vedeni mésta Brna €. 31 na zaseddani dne
19.9.2022 ve smyslu odstavce 2 tohoto Dodatku ¢. 1, a v ndvaznosti na zavéry, které
budou pftijaty na pracovnich vyborech ve smyslu odst. 10 Smlouvy o dilo.

Pro provedeni a predani Dopracovani konceptu Podchodu plati pfimérené ustanoveni
Smlouvy o dilo ze dne 19.4.2022 tykajici se Dila. Smluvni strany se dohodly, Ze ve vztahu

v

k Dopracovani konceptu Podchodu bude timto Dodatkem €. 1 stanovena dodatecnd
odména za jeho zpracovani a Zhotoviteli bude poskytnuta dodatecna |hita k jeho
provedeni a predani Objednateli.

Il. ZMENA CLANKU IV. CENA A PLATEBNi PODMINKY
Smluvni strany se dohodly, Ze odst. 25. Smlouvy o dilo se méni takto, Ze nové zni:
»,Cena za provedeni Dila ¢ini:
150.000,- K¢ (slovy: sto padesat tisic korun ¢eskych) bez DPH. (dale jen , Cena“).

Celkova cena za provedeni Dopracovani konceptu Podchodu ve smyslu Dodatku €. 1
k této Smlouvé Cini:

50.000,- K¢ (slovy: padesat tisic korun ¢eskych) bez DPH.“

. DOPLNENi TERMINU, MiSTA A ZPUSOBU PLNENI
Smluvni strany se dohodly, Ze odst. 33. Smlouvy o dilo se méni takto, Ze nové zni:

,Dilo bude provedeno nejpozdéji do 8 tydnl ode dne ucinnosti této Smlouvy, a to
s vyjimkou autorského dohledu, ktery je Zhotovitel povinen provadét dle potreb
Objednatele aZz do doby ukonéeni stavebnich praci planovanych a souvisejicich
s rekonstrukci Podchodu.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, Dopracovani konceptu Podchodu bude
Zhotovitelem provedeno a predano Objednateli nejpozdéji do 3 tydn(i ode dne ucinnosti
tohoto Dodatku ¢. 1.“

IV. ZAVERECNA USTANOVENI

Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Ze dosud bylo pInéno na zakladé plavodniho znéni
Smlouvy o dilo, a zdroven obé strany prohlasuji, Ze dosavadni plnéni probéhlo bez
jakéhokoliv poruseni povinnosti stanovenych plvodnim znéni Smlouvy o dilo.
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9.  Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a G¢innosti
dnem zvefejnéni tohoto dodatku v registru smluv v souladu se Zakonem o registru
smluv.

10. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tento Dodatek ¢. 1 precetly a jeji text odpovida pravé a
svobodné vdli jejich stran. Na dukaz toho pfipojuji své podpisy.

V Brné dne 24.10. 2022 V Brné dne 24.10. 2022

Objednatel Zhotovitel





