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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
"II/180 Zruč - Senec, křiž. ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou, vč. obnovy krytu II/180" 

uzavĜené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 
číslo tohoto dodatku objednatele č.1:  8510000956 
číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:        
číslo tohoto dodatku zhotovitele:          
číslo smlouvy objednatele č.1:    8500006918 
číslo smlouvy objednatele č.2:          
číslo smlouvy zhotovitele:           

Dodatek je uzavĜen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) pĜi naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.   
 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální Ĝeditel 
IČO:   72053119 DIČ: CZ72053119 
e-mail:   
datová schránka: qbep485 
telefon:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  

 
   

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“) 

(dále jen jako „objednatel č.1“) 

1.2. Objednatel č.2: 

Obec Zruč - Senec 
sídlo:   Plzeňská 100, 330 08 Zruč - Senec 
zastoupená: Ing. Miroslav Král, starosta obce 
IČO:   00258563 DIČ: CZ00258563   
e-mail:     
datová schránka: qakbjys 
telefon:    
kontaktní osoba:  Ing. Miroslav Král, tel.

  
 (dále jen jako „objednatel č.2“) 

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak) 
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1.3. Zhotovitel: 

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 
zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: C 8032 vedenou u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích 
sídlo:   Zemská 259, 337 01 Ejpovice 
zastoupen/á:  Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu 
IČO:   480 35 599 DIČ: CZ48035599  
e-mail:     
telefon:    
datová schránka: amx5p38 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
mail:   
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: ------- 

dále jen „zhotovitel“ 

2. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 09.06.2022 uzavĜena Smlouva o dílo, jejímž pĜedmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: II/180 Zruč - Senec, kĜiž. ul. TĜemošenská, K Oprámu a Pod 
Školou, vč. obnovy krytu II/180 (dále jen „SOD“). 

3. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 
110 Komunikace – SÚSPK a SO 110 Komunikace- Obec Zruč-Senec. Změnový list vč. 
rozdílového výkazu výměr tvoĜí pĜílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 642.299,22 Kč bez DPH 
b) méněpracím v celkové hodnotě: 1.141.767,56 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD 

bez DPH:  6.481.382,24  Kč 

se tímto dodatkem snižuje o částku  499,468,35 Kč  Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  5.981.913,89 Kč 

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD 

bez DPH:  5.902.324,20  Kč 

se tímto dodatkem snižuje o částku 473.025,88  Kč bez DPH. 

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem 
tak činí:  
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bez DPH  5.429.298,32 Kč 

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD 

bez DPH:  579.058,04 Kč 

se tímto dodatkem snižuje o částku 26.442,47 Kč  bez DPH. 

3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem 
tak činí:  

bez DPH  552.615,57 Kč 
3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavĜením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace pĜi plnění smlouvy k vzájemnému pĜedání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, pĜíjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, pĜípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pĜijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatĜeních, jejichž zveĜejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a naĜízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné naĜízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které pĜijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů tĜetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním pĜedpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatĜení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších pĜedpisů. 

4.7. V pĜípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
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osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva pĜístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že pĜi správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veĜejně 
pĜístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v pĜípadě rozporu s Obchodními podmínkami 
pĜednost a smluvní vztah se tedy bude vždy Ĝídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho pĜíloh podléhá 
povinnému zveĜejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (pĜíloh), jejichž uveĜejnění 
je zvláštním právním pĜedpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního pĜedpisu a konkrétní důvody zákazu uveĜejnění těchto částí. 
ěádně a důvodně označené části dodatku (pĜíloh) nebudou uveĜejněny, popĜ. budou pĜed 
uveĜejněním znečitelněny. Objednatel pĜed zveĜejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveĜejnit dodatek (pĜípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel č. 1. 

5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveĜejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 
1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavĜení, nebude-li tento dodatek 
zveĜejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavĜení. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto pĜípadě bude dodatek sepsán ve tĜech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatĜí 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostĜednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 
dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostĜednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostĜednictvím poštovní pĜepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo pĜípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavĜením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.8. Tento dodatek je uzavĜen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavĜení, pokud zvláštní právní pĜedpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

6. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost 
tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavĜení tohoto 
dodatku nepodléhá ze strany objednatele č. 2 schválení rady nebo zastupitelstva.  

7. Seznam příloh 

Níže uvedené pĜílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list s rozdílovým výkazem výměr 
 
objednatel č. 1 :       zhotovitel: 
 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Ing. Miroslav Doležal      Petr Myslivec 
generální Ĝeditel      vedoucí odštěpného závodu 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 
 
 
objednatel č. 2 :  
 
 
 
 
___________________________ 
Obec Zruč – Senec 
Ing. Miroslav Král 
starosta obce 
podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh dodatku vyhotovil:  dne 20.10.2022 



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena díla po přechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

Objednatel č.2: Obec Zruč - Senec, Plzeňská 100, 330 08 Zruč - Senec, IČO: 00258563
O

bj
ed

na
te

l č
. 1 Cena díla bez DPH dle SOD

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH 5 902 324,20 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  5 429 298,32 Kč

Popis změny:
Změna č. 1.1.  - SÚSPK [vícepráce/méněpráce]
Jedná se o skutečně provedené výměry opravy povrchu navazujících částí komunikací, které byly upřesněny v rámci pochůzky před, v průběhu a po odfrézování 
živičných vrstev. Změna se týká i souvisejících položek.                                                                                                                                                                
Změna č. 1.2.  - SÚSPK [vícepráce/méněpráce]                                                                                                                                                                    
Předmětem změny je požadavek objednatele na provedení obnovy VDZ z důvodu sjednocení navazujících úseků na silnici II/180 nad rámec plánované obnovy 
dle PD. Jedná se o úsek od začátku povrchové opravy ke konci obce Zruč - Senec ve směru k obci Chrást.                 
Změna č. 1.3. - Obec Zruč-Senec [vícepráce/méněpráce]
Jedná se o skutečně provedené výměry osazení zábradlí a palisád. Po odkopávkách bylo rozhodnuto, že není potřeba palisády použít. Dále se změna týká 
osazení dopravního zrcadla na výjezdu z ul. K Oprámu v souladu s návrhem stanovení místní úpravy provozu na PK.

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě

Skutečnosti zjištěné na stavbě, požadavek objednatele 

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

6 481 382,24 Kč

5 902 324,20 Kč

datum, podpis

elektronicky podepsáno

elektronicky podepsáno

Přílohy Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Objednatel č.2: I l

elektronicky podepsáno

elektronicky podepsáno

TDS: 

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel: 

Objednatel č.1: .

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH
-1 141 767,56 Kč

642 299,22 Kč
-499 468,35 Kč

7 238 115,81 Kč

6 481 382,24 Kč

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, IČO: 480 35 599

TDS: IDS control s.r.o., Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň, IČO: 06614761

Projektant: Ing. Bohumil Fröhlich, Záhumenní 808, 337 01  Rokycany, IČO: 06259197

552 615,57 Kč

Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH 

podle odst. 4 a odst. 6  § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis z KD, geodetické zaměření

Jedná se o změnu:

O
bj

ed
na

te
l č

. 2 Cena díla bez DPH dle SOD

Předmět díla: II/180 Zruč - Senec, křiž. ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou, vč. obnovy krytu II/180

Objekt: SO 110 Komunikace - SÚSPK, SO 110 Komunikace - Obec Zruč-Senec

Objednatel č.1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČO: 72053119 

579 058,04 Kč

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH 579 058,04 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

Cena díla celkem po dodatku č. 1 bez DPH  5 981 913,89 Kč



Rekapitulace změn stavby: II/180 Zruč - Senec, křiž. ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou, vč. obnovy krytu II/180 - Změnový list č. 1 (Dodatek č.1)

Dodatek č. 1

Objednatel číslo Změny
odst. 4 a 6 
§222 ZZVZ VCP Odpočty Součet

SÚSPK ZMč. 1.1. - skutečně provedené výměry odst. 6 526 930,40 -1 069 513,15 -542 582,75
SÚSPK ZMč. 1.2. - skutečně provedené výměry odst. 4 105 116,87 -35 560,00 69 556,87

obec Zruč - Senec ZMč. 1.3. - skutečně provedené výměry odst. 4 10 251,95 -36 694,42 -26 442,47

CELKEM ZMĚNY 642 299,22 -1 141 767,56 -499 468,35

§ 222 ZZVZ za Dodatek 1 celkem
Cena díla dle SOD 6 481 382,24 D1 absol. Hodnota
odst. 4 §222 ZZVZ 2,89% 115 368,82 -72 254,42 187 623,24
odst. 6 §222 ZZVZ 24,63% 526 930,40 -1 069 513,15 1 596 443,55



poř. 
číslo pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

64 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,000 0,000 -1,000 2 844,64 2 844,64 0,00 -2 844,64

65 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 7,000 0,000 -7,000 164,11 1 148,77 0,00 -1 148,77

96 113154322 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez 
překážek v trase

m2 1 120,000 519,000 -601,000 62,32 69 798,40 32 344,08 -37 454,32

98 997221551a Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů (frézovaná) na skládku 
"Vochov", uložení bez poplatku

t 371,840 47,748 -324,092 83,70 31 123,01 3 996,51 -27 126,50

104 113154322 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez 
překážek v trase

m2 980,000 0,000 -980,000 37,81 37 053,80 0,00 -37 053,80

106 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 
200 m2

m2 980,000 385,000 -595,000 34,86 34 162,80 13 421,10 -20 741,70

107 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 225,400 92,400 -133,000 159,55 35 962,57 14 742,42 -21 220,15

108 162701105R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dle 
možností zhotovitele

m3 225,400 92,400 -133,000 192,01 43 279,05 17 741,72 -25 537,33

109 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 225,400 92,400 -133,000 20,56 4 634,22 1 899,74 -2 734,48

110 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 405,700 166,320 -239,380 164,11 66 579,43 27 294,78 -39 284,65

111 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dle možností zhotovitele t 284,200 138,600 -145,600 83,70 23 787,54 11 600,82 -12 186,72

112 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 284,200 138,600 -145,600 164,11 46 640,06 22 745,65 -23 894,42

114 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 
strojně

m2 980,000 385,000 -595,000 19,15 18 767,00 7 372,75 -11 394,25

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 1.1.
Název díla:  II/180 Zruč - Senec, křiž. ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou, vč. obnovy krytu II/180

MÉNĚPRÁCE

objekt SO 110 Komunikace - SÚSPK



116 567132112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm m2 980,000 0,000 -980,000 415,57 407 258,60 0,00 -407 258,60

117 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 980,000 0,000 -980,000 19,91 19 511,80 0,00 -19 511,80

118 565146121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 
60 mm š přes 3 m

m2 980,000 385,000 -595,000 342,16 335 316,80 131 731,60 -203 585,20

121 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 980,000 659,000 -321,000 18,05 17 689,00 11 894,95 -5 794,05

122 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m m2 980,000 659,000 -321,000 283,56 277 888,80 186 866,04 -91 022,76

124 113201112 Vytrhání obrub silničních m 100,000 0,000 -100,000 121,85 12 185,00 0,00 -12 185,00

125 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů dle možností zhotovitele t 29,000 0,000 -29,000 83,70 2 427,30 0,00 -2 427,30

126 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01

t 29,000 0,000 -29,000 173,96 5 044,84 0,00 -5 044,84

127 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

m 100,000 0,000 -100,000 382,36 38 236,00 0,00 -38 236,00

128 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 101,000 0,000 -101,000 190,37 19 227,37 0,00 -19 227,37

129 CO-NC Oprava navazujících chodníků a zeleně m2 50,000 0,000 -50,000 51,97 2 598,50 0,00 -2 598,50

-1 069 513,15Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poř. 
číslo pol. kód položky popis položky měrná 

jedn.
množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

100 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 1 120,000 1461,000 341,000 18,05 20 216,00 26 371,05 6 155,05

101 577175122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 1 120,000 1461,000 341,000 407,81 456 747,20 595 810,41 139 063,21

105 113154324 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez 
překážek v trase

m2 980,000 2717,000 1 737,000 62,32 61 073,60 169 323,44 108 249,84

113 997221551a Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů (frézovaná) na skládku 
"Vochov", uložení bez poplatku

t 315,560 423,200 107,640 83,70 26 412,37 35 421,84 9 009,47

115 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm m2 980,000 1038,000 58,000 219,26 214 874,80 227 591,88 12 717,08

119 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 980,000 1645,000 665,000 18,05 17 689,00 29 692,25 12 003,25

120 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 980,000 1645,000 665,000 360,50 353 290,00 593 022,50 239 732,50

526 930,40

-542 582,75

VÍCEPRÁCE

objekt SO 110 Komunikace - SÚSPK

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poř. 
číslo pol. kód položky popis položky měrná 

jedn.
množství ve 
smlouvě

množství po 
změně
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Kč 
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změně       Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

74 915331111 Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm m 500,000 0,000 -500,000 71,12 35 560,00 0,00 -35 560,00

-35 560,00

poř. 
číslo pol. kód položky popis položky měrná 

jedn.
množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

134 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé a přerušované š 125 
mm retroreflexní bílý plast

m 563,000 1 519,000 956,000 46,83 26 365,29 71 134,77 44 769,48

135 915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé a přerušované š 250 
mm retroreflexní bílý plast

m 1 126,000 1 165,000 39,000 91,14 102 623,64 106 178,10 3 554,46

NP1 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní 
bílá barva

m 0,000 1 087,000 1 087,000 11,30 0,00 12 283,10 12 283,10

NP2 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní 
bílá barva

m 0,000 489,000 489,000 20,40 0,00 9 975,60 9 975,60

NP3 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 0,000 1 576,000 1 576,000 6,46 0,00 10 180,96 10 180,96

NP4 915131116 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 
retroreflexní žlutá barva

m2 0,000 4,000 4,000 227,00 0,00 908,00 908,00

NP5 915111116 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní 
žlutá barva

m 0,000 82,000 82,000 17,10 0,00 1 402,20 1 402,20

NP6 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo 
živičného                     981(mb a šířky 1m) x 3

m2 0,000 2 943,000 2 943,000 7,49 0,00 22 043,07 22 043,07

105 116,87

69 556,87

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 1.2.
Název díla:  II/180 Zruč - Senec, křiž. ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou, vč. obnovy krytu II/180

MÉNĚPRÁCE

objekt SO 110 Komunikace - SÚSPK

VÍCEPRÁCE

objekt SO 110 Komunikace - SÚSPK

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poř. 
číslo pol. kód položky popis položky měrná 

jedn.
množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

26 339921131
Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky 

prvku do 0,5 m
m 18,000 0,000 -18,000 856,72 15 420,95 0,00 -15 420,95

27 59228407 palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x400mm kus 164,000 0,000 -164,000 47,28 7 754,34 0,00 -7 754,34

28 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 34,314 27,320 -6,994 72,71 2 494,88 1 986,37 -508,52

50 339921131
Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky 

prvku do 0,5 m
m 2,000 0,000 -2,000 856,72 1 713,44 0,00 -1 713,44

51 59228407 palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x400mm kus 19,000 0,000 -19,000 47,28 898,37 0,00 -898,37

62 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 21,300 18,300 -3,000 423,02 9 010,37 7 741,30 -1 269,07

63 55391213 výroba a dodávka zábradlí v.1100 mm m 21,300 18,300 -3,000 1 407,28 29 975,01 25 753,18 -4 221,83

67 CO-NC
Oprava obnažených částí podezdívek cementovou maltou a nátěrem 

cementovým mlékem
m2 12,500 0,000 -12,500 392,63 4 907,90 0,00 -4 907,90

-36 694,42

poř. 
číslo pol. kód položky popis položky měrná 

jedn.
množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

67 

SO110 

SUSPK

914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým 

základem a patkou
kus 0,000 1,00 1,000 1 378,56 0,00 1 378,56 1 378,56

68 

SO110 

SUSPK

40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 0,000 1,00 1,000 1 039,39 0,00 1 039,39 1 039,39

NP1 914431112
Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo 

konzolu
kus 0,000 1,00 1,000 554,00 0,00 554,00 554,00

NP2 40445203 zrcadlo dopravní čtvercové 600x800mm kus 0,000 1,00 1,000 7 280,00 0,00 7 280,00 7 280,00

10 251,95

-26 442,47

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 1.3.
Název díla:  II/180 Zruč - Senec, křiž. ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou, vč. obnovy krytu II/180

MÉNĚPRÁCE

objekt SO 110 Komunikace - Obec Zruč-Senec

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

objekt SO 110 Komunikace - Obec Zruč-Senec
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