
D o d a t e k  č .  1  

ke Smlouvě o dílo č. K – MO III 04/2022   

uzavřené dne 17. 8. 2022 dle ustanovení § 2586 a následujících ustanovení 

zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“) 

(dále jen „dodatek č. 1“) 

 

mezi smluvními stranami 
 

Objednatel:  Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III 

se sídlem:  Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice – Studánka 

IČ:   00 27 40 46 

zastoupený  

ve věcech smluvních: Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem, starostou Městského obvodu Pardubice III, 

ve věcech technických: Ing. Lenkou Vacinovou, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí 

  Ing. Monikou Šimůnkovou, referentem odboru dopravy a ŽP 

Bankovní spojení:  ČSOB a.s., pob. Pardubice, č.ú. 181 632 639/0300 

Telefon/ fax: 466 799 131 / 466 799 150 

ID DS 5pmbyi2 

(dále jen “objednatel“) 

 
a 

 

Zhotovitel BAUSET CZ, a.s. 

se sídlem: Nemošická 1495, 530 02 Pardubice 

IČ: 63217139 

DIČ: CZ63217139 

zastoupená 

  ve věcech smluvních: Janem Korejtkem, předsedou představenstva 

 Ing. Josefem Cimburkem, členem představenstva 

  ve věcech technických: Petrem Jansou, vedoucím výroby 

 tel. 736 629 102, e-mail: pjansa@bauset.cz 

 Pavlem Rykrem, hlavním stavbyvedoucím 

 tel. 736 629 104, e-mail: prykr@bauset.cz 

bankovní spojení: KB, a.s., pob. Pardubice, č.ú. 19-2379140217/0100 

obchodní rejstřík: KS v Hradci Králové, B 1231 

telefon/fax: 466 971 502 

ID DS: atuvatb 

(dále jen „zhotovitel“)              

 

(níže uvedeny zhotovitel a objednatel každý zvlášť, nebo oba společně jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 

mailto:pjansa@bauset.cz
file:///C:/Users/vacinoval/AppData/Local/Microsoft/Windows/odzp/01%202022/SMLOUVY%202022/prykr@bauset.cz


Preambule 

Dne 17. 8. 2022 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. K – MO III 04/2022, jejímž předmětem je závazek 
zhotovitele realizovat pro objednatele stavební dílo: „Stavební úpravy v ul. Na Drážce před čp. čp. 1558-
1560, Pardubice“. 
 
 

I.  Předmět dodatku 
 

1. Dojde ke změně rozsahu předmětu Smlouvy. Konkrétně v části stavebního objektu SO 102 – Zpevněné 
plochy, nebude realizován chodník vedoucí od bytového domu čp. 1558–1560, konkrétně od vchodu 
čp. 1560 tohoto domu po obratiště v ulici Radiomechaniků. Chodník s asfaltovým povrchem měl být 
nahrazen krytem z betonové skladebné dlažby tvaru parkety (100 x 200 x 60 mm) barvy přírodní, délky 
83,80 m a šířce 2,05 mezi obrubami. 

2. Předmět Smlouvy bude rozšířen o provedení kácení 2 ks břízy, jež byly s předmětnou stavbou v kolizi. 

3. Ustanovení oddílu I., článku III., odst. 1 smlouvy se nahrazuje textem: 

„Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace 
a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a kolaudací DÍLA:  

Celková cena za DÍLO bez DPH ……………………………………………………. 3 371 724,29 Kč 

DPH 21 %  …………………………………………………………………………………...    708 062,10 Kč 

Celková cena za DÍLO včetně DPH ……………………………………………..             4 079 786,39 Kč 

Slovy: čtyřimilionysedmdesátdevěttisícsedmsetosmdesátšest korun českých třicetdevět haléřů vč. DPH 

4. Podrobný rozpis změny ceny (oceněný položkový výkaz výměr méněprací a víceprací) je uveden v příloze 
č. 1 Dodatku.  

II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, že jej 
uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují 
své podpisy. 

3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží po 2 vyhotoveních. 

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění 
(dále jen „Zákon o registru smluv“).   

5. Pokud v Dodatku č. 1 není uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy souvisejícími s plněním 
předmětu Smlouvy ve znění Dodatku č. 1. 

6. Smluvní strany podpisem Smlouvy stvrzují svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených 
v Dodatku č. 1, zejména s jejím zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“).  

7. Smluvní strany podpisem Smlouvy prohlašují, že ustanovení Dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství dle ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  



8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření Dodatku č. 1 odešle Dodatek č. 1 
k řádnému uveřejnění do Registru. Zhotovitel podpisem Dodatku č. 1 uděluje souhlas s tímto 
zveřejněním, a to na dobu neurčitou. Smluvní strany dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn bez 
podpisů. 

 

 
 
Přílohy: 
Položkový rozpočet méněprací a víceprací 
 
 
V Pardubicích, dne V Pardubicích, dne  
                 
Za objednatele: 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................................. 
    Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

 
 

                                    

Za zhotovitele: 
 
 
 
 

 
 
 

..................................................………….... 
Jan Korejtko, předseda představenstva 
Ing. Josef Cimburek, člen představenstva 

 
 

 
 

  

DOLOŽKA 

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno 
usnesením Rady městského obvodu Pardubice III 
č. R/649/2022 ze dne 14. 10. 2022 
V Pardubicích, dne  
vedoucí ODŽP Úřadu městského obvodu Pardubice III  

 

 

 
 

DOLOŽKA ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV 

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy byl zveřejněna v registru smluv MVČR dne …………… 

 

 


