
Dohoda Smluvních stran o zrušení závazků
ze Smlouvy o dílo č. 02PT-003164 ze dne 23.01.2015 (dále jen ,,Smlouva“)

na realizaci veřejné zakázky
„Rámcová smlouvy „R 10 Telematika44, DSP/IČ k SP/VD-ZDS v rozsahu PDPS, Soupisu 

prací, ZTKP+TP, AD44 (dále jen „Veřejná zakázka“)

Tato dohoda byla sepsána 
mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
IČO: 659 93 390,
zastoupeným
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
(dále jen ,,Objednatel“) najedná straně

a
společnostmi
Ateliér projektování inženýrských staveb, s.
se sídlem:
IČO:
Trafilitica, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
TOP CON SERVIS s.r.o.
se sídlem:
IČO:
ABP a.s. Praha
se sídlem:
IČO:
CR Project s.r.o.
se sídlem:
IČO:

'.O .

Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4,
618 53 267,

Wuchterlova 523/5, Dejvice, 160 00 Praha 6, 
271 87 349,

Varšavská 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2,
452 74 983,

Praha 4 - Michle, Jemnická 355/3, PSČ 14000,
453 08 934,

Mladá Boleslav, Pod Bořkem 319, PSČ 29301, 
270 86 135,

zastoupenými na základě smlouvy o sdružení a plných mocí členů společnosti 

(dále jen ,,Poskytovatel“) na straně druhé
(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany“).

Preambule
1. Předmětem plnění Veřejné zakázky bylo vyhotovení projektové dokumentace včetně zajištění 

inženýrské činnosti a autorského dozoru pro realizaci akce „D10 Výstavba telematických systémů“ 
(dále jen „související zakázka“). Z důvodu rozhodnutí o nerealizování související zakázky již není 
další plnění v podobě autorského dozoru ze strany Poskytovatele možné, a proto Smluvní strany 
uzavírají tuto dohodu, kterou se ukončuje závazkový právní vztah ze Smlouvy s účinky ex nunc.



Čl.I

1. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k nemožnosti dalšího plnění ze Smlouvy ruší v souladu 
s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, závazek ze Smlouvy v rozsahu 
neuskutečněného plnění, stím, že veškerá dosavadní plnění ze Smlouvy si Smluvní strany 
ponechají.

2. Pro vyloučení všech pochybností se Smluvní strany shodují, že skutečně uhrazená cena Veřejné 
zakázky činí ke dni uzavření této Dohody 4 935 800,00 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že vůči sobě do budoucna neuplatní žádné nároky 
v souvislosti se Smlouvou.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Obě strany tímto 
souhlasí s jejím zveřejněním.

3. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou 
(2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této dohody Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne:__
Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
18. 10.2022 15:40:07

za Poskytovatele 
Sdružení společností

Ateliér projektování inženýrských 
staveb, s.r.o.
Trafilitica, s.r.o.
TOP CON SERVIS s.r.o.
ABP a.s. Praha 
CR Project s.r.o.

V Praze dne:______________
Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.27 
15:01:17 + 02W


