
 
„Oprava opěrné zdi na p.p.č. 1626/1 k.ú. Rumburk (Muzeum Rumburk)“ 

 

Dodatek č . 1 ke Smlouvě o dílo 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 

evidovaná pod číslem: 
u objednatele:  052022, č.j.: ORRI/5185-22/870-2022/dagm 

u zhotovitele:  

 

 Smluvní strany 

   

Název:      Město Rumburk 

Sídlo:      Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 

IČ:      002 61 602 

DIČ:      CZ00261602 

Zastoupený:     Jiřím Pimparou, místostarostou města 

E-mail:      

Tel., mob.:     

Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., pobočka Rumburk 

Číslo účtu:     

Adresa pro zasílání korespondence,  
vč. daňových dokladů:    Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 

Pracovník pověřený jednáním  
ve věcech smluvních plnění dodávek 

a předání prací:     Ing. Dagmar Mertlová,  
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic  

E-mail:      

Tel., mob.:     

 

(dále jen jako „objednatel“) 
 

Název:      WAKOS, s.r.o. 

Sídlo:      Vrchlického 1023/10, Rumburk 1, 408 01 Rumburk 

IČ:      62241834 

DIČ:      CZ62241834 

Statutární zástupce:      Jiří Vytlačil 
E-mail:      

Tel., mob.:     

Bankovní spojení    ČSOB a.s. Varnsdorf 
Číslo účtu:     

Pracovník pověřený jednáním  
ve věcech smluvních plnění dodávek 

a předání prací:     Jiří Vytlačil, Libor Kamenický 

E-mail:      

Tel., mob.:     

 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“) 
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Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku o změně ceny dle článku XIII. Změna smlouvy odst. 1 
Smlouvy o dílo k zakázce „Oprava opěrné zdi na p.p.č.1626/1, k.ú. Rumburk (muzeum Rumburk)”, kterým se 
mění termín k dokončení díla. 

 

 

 Termín plnění 

 

 

Dokončení díla:  30.06.2023 

 

 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

  

 

V Rumburku dne:                                                  V Rumburku……………… dne: ……… 

 

 

Za objednatele:                                                       Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Jiří Pimpara               Libor Kamenický 

místostarosta města Rumburk     jednatel společnosti 

Jiří 
Pimpara

Digitálně podepsal 

Jiří Pimpara 

Datum: 2022.10.26 

09:01:43 +02'00'

Jiří 
Vytlačil

Digitálně podepsal 

Jiří Vytlačil 

Datum: 2022.10.26 

10:31:07 +02'00'


