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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 22. 6. 2022
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
který uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely mezi sebou:

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace
zastoupená ředitelkou Mgr. Evou Kalovou, 
Adresa: 679 35 ŠEBETOV 1
IČO: 00838446
Kontaktní osoba: 
Email: 
Číslo účtu:
ID datové schránky: 62yk733
(dále jen „objednatel“)

a

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace,
se sídlem Žižkova 1872/89, 586 01 Jihlava,
IČO: 71294376,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka Pr 1932
zastoupená ředitelkou Ing. Erikou Šteflovou, MBA
Kontaktní osoba: 
Email: 
Číslo účtu: 
ID datové schránky: westzkg
(dále jen „zhotovitel“).





I.
1. Dne 22. 6. 2022 uzavřely mezi sebou smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo spočívající ve zpracování transformačního plánu pro částečnou transformaci zařízení Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace, 679 35, ŠEBETOV 1, služby DOZP dle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. 4. 2022, včetně zpracování jeho přílohy č. 1 Studie proveditelnosti.  
2. Okolnosti, které smluvní strany nemohou ovlivnit, způsobily prodlevy ve vypořádání majetkových vztahů k nemovitosti zamýšlené pro umístění části transformovaného zařízení. Vzhledem k tomu, že umístění nemovitosti významným způsobem ovlivňuje zpracování předmětu díla, dohodly se smluvní strany na změně v termínu dodání díla. Článek 3 odst. 1 smlouvy o dílo se proto mění následovně:
	1. Dílo bude prováděno průběžně v období červen 2022–únor 2023. Součástí provedení díla je i jeho předání objednateli.




II.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
Smluvní strany, resp. osoby oprávněné za ně jednat, prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, a nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany současně prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomu úkonu oprávněny.
Tento Dodatek č. 1 je v případě jeho tištěného provedení vyhotoven ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení, a v případě jeho elektronického provedení každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení dodatku podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.  
Platnost tohoto Dodatku č. 1 nastává ode dne podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost tohoto Dodatku č. 1 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí zhotovitel.


	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	V Šebetově dne 30. 10. 2022
	[bookmark: _GoBack]V Jihlavě 25. 10. 2022

	……………………………………………
	……………………………………………

	Mgr. Eva Kalová
ředitelka


(podepsáno elektronicky)
	Ing. Erika Šteflová, MBA 
ředitelka


(podepsáno elektronicky)
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