
DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

ZE DNE 26.2.2019

(dále jen ,,Dodatek")

Dům Ronalda McDonalda, nadační fond
IČO 26730731
se sídlem Radlická 740/113C, 158 00 Praha 5
sp. zn. N 1345 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupený

(dále jen ,,Dárce")

a

Fakultní nemocnice v Motole
státní příspěvková organizace
IČO 00064203
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

(dále jen ,,FNM")

(Dárce a FNM dále společně též jako ,,Smluvní strany" a každý samostatně jako ,,Smluvní strana")

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Dárce a FNM uzavřeli dne 26.2.2019 smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku ve znění
dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále společně jen ,,Smlouva").

1.2. Na základě Smlouvy se Dárce zavázal poskytnout FNM Nadační příspěvek (jak je definován ve
Smlouvě) spočÍvajÍcÍ v:

1.2.1.zajištění a poskytnuti Projektové dokumentace (jak je definována ve Smlouvě);

1.2.2.poskytnutí Finančního daru určeného výlučně k financováni výstavby Domu Ronalda
McDonalda na Pozemku podle projektové dokumentace (vše, jak je definováno ve
Smlouvě); a

1.2.3.zajištění dlouhodobého provozování, tj. poskytnuti veškerých služeb, které jsou potřebné
k provozování, Domu Ronalda McDonalda po Dobu provozu ke Sjednanému účelu na
náklady Dárce;

přičemž Nadační příspěvek se skládá z výše uvedených dňčích plnění, blíže specifikovaných ve
Smlouvě.

1.3. Smluvní strany se dohodly na určitých změnách Smlouvy, a to za podmínek uvedených v tomto
Dodatku.

1.4. Výrazy začÍnajÍcÍ velkým písmenem v tomto Dodatku mají stejný význam, jaký jim přiznává
Smlouva. jakýkoliv odkaz na článek, odstavec či Při|ohu v tomto Dodatku, znamená odkaz na
článek, odstavec či Přílohu ve Smlouvě, není-li vedeno jinak.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Dárce v souladu s článkem 6.4.3 Smlouvy schválil provedeni víceprací při realizaci stavby
Domu Ronalda McDonalda specifikovaných:

2.1.1.ve změnových listech č. ZL01 až zl09, jejichž seznam tvoří Přílohu la tohoto Dodatku,
včetně souvisejÍcÍch vícenákladů specifikovaných ve změnových listech č. ZL01 až ZL09
v celkové výši 1.520.092,48 Kč bez DPH, tj. 1.839.311,90 KČ včetně DPH



2.1.2.ve změnových listech č. ZL10 až zl33, jejichž seznam tvoří Přílohu lb tohoto Dodatku,
včetně souvisejÍcÍch vícenákladů specifikovaných ve změnových listech č. ZL10 až ZL33
v celkové výši 7.908.604,11 Kč bez DPH, tj. 9.569.410,97 KČ včetně DPH

(dále společně jen ,,Schválené vícenáklady").

2.2. Dne 18.7.2022 by uzavřen Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 32/20 ,,FN Motol - zhotoveni stavby:
Dům Ronalda McDonalda v areálu FN Motol" mezi FNM a Vybraným dodavatelem (tj.
společností HSF System SK s.r.o.), kterým byla mj. upravena celková výše Rozpočtu na výši
57.005148,21 KČ bez DPH, tj. 68.976.229,33 KČ s DPH, a dne 27.9.2022 byl uzavřen Dodatek
č. 3 ke smlouvě č. 32/20 ,,FN Motol - zhotovení stavby: Dům Ronalda McDonalda v areálu FN
Motol" mezi FNM a Vybraným dodavatelem (tj. společnostI HSF System SK s.r.o.), kterým byla
dále upravena celková výše Rozpočtu, a to na konečnou výši 64.913.752,32 KČ bez DPH, tj.
78.545.640,31 KČ včetně DPH.

2.3. V souladu s článkem 6.4.3 Smlouvy budou Schválené vícenáklady uhrazeny Dárcem formou
navýšení Finančního daru. V souladu s článkem 3.11 Smlouvy dále platí, že v případě, že by
celková výše Rozpočtu měla přesáhnout maximální výši Finančního daru stanovenou v ČI. 2.1.2
Smlouvy, je Dárce oprávněn a současně povinen zvýšit částku Finančního daru tak, aby výše
Finančního daru dosahovala vždy alespoň celkové výše Rozpočtu.

2.4. S ohledem na výše uvedené a rovněž s ohledem na skutečnost, že výše Finančního daru ve
Smlouvě (ve znění před uzavřením tohoto Dodatku) byla stanovena na základě
předpokládaného rozpočtu výstavby Domu Ronalda McDonalda se Smluvní strany dohodly, že
článek 2.1.2 Smlouvy se mění tak, že se nahrazuje ustanovením nás|edujícího znění:

,,2.1.2 poskytnutí peněžitého nadačního příspěvku až do výše 78.545.640,31 KČ (slovy:
sedmdesát osm milionů pět set čtyřicet pět tisíc šest set čtyřicet korun českých a
31/100) (dále jen ,,Finanční dar') určeného výlučně k financováni výstavby Domu
Ronalda McDona/da na Pozemku podle Projektové dokumentace dle ČI. 5;"

2.5. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 3 Smlouvy - Harmonogram se mění tak, že její nové
znění se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1, Tento Dodatek byl uzavřen v souladu s českým právem a řIdí se platnými právními předpisy
České republiky.

3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejněni tohoto Dodatku prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. FNM je povinna provést vložení
tohoto Dodatku (včetně všech povinných údajů - metadat) do registru smluv v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Dárce bere na vědomí, že FNM je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, subjektem, který povinně
prostřednictvím registru smluv uveřejňuje soukromoprávní smlouvy, a souhlasí se zveřejněním
tohoto Dodatku v registru smluv.

3.5. Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce
s platností originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží dvě (2) vyhotovení.

3.6. Smluvní strany prohlašujI, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz
pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.

Přílohy:

· Příloha la - Seznam schválených změnových listů č. ZL01 až ZL09
· Příloha lb - Seznam schválených změnových listů č. ZL10 až ZL33



· Příloha č. 3 Smlouvy - nový Harmonogram

V Praze dne V Praze dne

Dům Ronalda McOonalda, nadační fond:

28 mKE!022c114:03:d(& ; .'

Fakultní nemocnice v Motole:

Datum: 2022.10.27
09:46:24 +02'00'

21 M@022c·¶4:23:54



Příloha la - Seznam schválených změnových listů Č. ZLO1 až ZLO9

ZL č. Předmět změny celkový finanční dopad ZL bez
DPH

ZLO1 práce na vjezdu do areálu 169 885,51 KČ
ZLO2 betonové bloky ve výkopech 664 233,04 kč
ZLO3 sondy u kolektoru 41 438,00 KČ
ZLO4 přizdvihnutí poklopu kanalizační šachty v parkovišti 21 193,52 KČ
ZLO5 Doplnění k-ční vrstvy ti. 200mm v rámci vnitřních násypŮ konstrukci spodni stavby pod podlahou 1,PP 105 024,26 KČ
ZLO6 zdivo základové 319 566,65 KČ
ZLO7 zdivo obvodové - parapet oken v 1,PP 81 968,34 KČ
ZLO8 zdivo obvodové 99 059,52 KČ
ZLO9 doplnění ŽB stěny ST23 17 723.64 KČ

CELKEM bez DPH l 1 520 092,48 KČ

4



Příloha lb - Seznam schválených změnových listů č. . ZL10 až ZL33

- . Cena celkem Cena celkem Cena celkem bezPC ZL Popis [CZK] připočet [CZK] odpočet DPH

10 Dovoz a doplněnl zeminy Části objektu SO 02 620 701,35 0,00
11 Dop|nění rozchodníkových kobercŮ do skladby zelené střechy nad 2.NP 428 473,80 0,00
12 Doplnění stavebních k-ci - opěrná stěna u lávky v objektu so 02 664 827,32 0,00
13 Doplněni posuvných dveří v objektu so01 180 454,00 0,00

14 Doplnění konstrukci suché výstavby (sdk předstěny a SDK podhledy schodiště)objektu SO01 486 586,34 -26 507,52
15 Doplněni elektroinstalacĹ slaboproudu objektu so01 182 311,53 0,00
16 Doplněni e|ektroinsta|ací silnoproudu objektu SO01 431 329,10 0,00
17 Doplněni elektroinstalace elektronického požárního systému objektu so01 0,00 -70 712,28
18 Doplnění e|ektroinsta|acj evakuačního rozhlasu objektu SO01 40 858,11 -66 547,08
19 Doplněni revizních otvorů v SDK podhledech objektu so01 321 233,00 0,00
20 Doplněni zdravotechniky - vnitřní vodovod a kanalizace objektu so 01 29 426,20 0,00
21 Doplnění prací v rámci sadových úprav objektu SOIl 606 544,63 -9 709,92

22 Dop|něnÍ vystrojeni přípojek inženýrských sÍtÍ so 07, so 08, so 09 pro objekt 435 658,40 0,00SO 01
23 Odvodněni stavební jámy 0,00 -100 000,00
24 PS - změny dle ARCH stavby 506 094,40 0,00
25 Úprava povrchŮ objektu SO 01 2 134 978,79 -164 220,97
26 Doplněni zámečnických výrobkŮ pro objekt so 01 12 387,70 0,00
27 Vynětí stÍnÍcÍho systému (OV/08 - plachty) 0,00 -1 296 900,00
28 SHZ, VZT, chlazení a vytápění 185 019,64 -44 915,40
29 Vynětí dodávky dřezŮ 0,00 -19 440,00
30 Nový požární úsek P1.12 objektu so 01 342 610,83 0,00
31 Úpravy kolektoru 481 579,24 0,00
32 Stavební přípomoce elektro přípojek - Modrý pavilon 1 246 080,90 0,00
33 so 12 vnější schodiště 370 402,00 0,00

Celkem ZL Č.10 až 33 bez DPH 9 707 557,28 -1 798 953,17 7 908 604,11
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