DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY
ze dne 24. 8. 2015
(dále jen „smlouva o dílo“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění 
SMLUVNÍ STRANY

	Objednatel

	název:
	Muzeum Sokolov příspěvková organizace Karlovarského kraje

	sídlo:
	Zámecká 1, 356 00 Sokolov

	IČO:
	72053801

	statutární zástupce:
	Ing. Michael Rund, ředitelem

	bankovní spojení:
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	číslo účtu:
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	
	

	
	

	Zhotovitel

	název:
	Sdružení firem ARCGEO 

(SG Geotechnika a.s.-

Geomont GP s.r.o.)

	sídlo:
	Geologická 988/4, 152 00 Praha 5  

	IČO:
	41192168

	DIČ:
	CZ41192168

	statutární zástupce:
	Ing. Petr Kučera, člen představenstva
Mgr. Lucie Bohátková, člen představenstva

	
	

	kontaktní osoby ve věcech smluvních
	Ing. Martin Šefrna, vedoucí sdružení, projektový manažer

Ing. Petr Kučera, ředitel společnosti SGGT 



	kontaktní osoba ve věcech technických
	Ing. Martin Šefrna, projektový manažer stavby, závodní ČPHZ

	bankovní spojení:
	XXXXXXXXXXXXXXXX

	číslo účtu:
	XXXXXXXXXXXXXXXX


uzavírají následující dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 3“)
na realizaci stavby:
„Dokončení nápravy škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá – Jeroným Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov”
ČLÁNEK 1.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2015 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Dokončení nápravy škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá – Jeroným Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 1. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 12. 6. 2020   (dále jen „smlouva“). 
2. Tento dodatek č. 3 se uzavírá z důvodu vzniku dodatečných a nepředvídatelných stavebních prací na štole Barbora, vzniklých v důsledku propadu povrchu nad štolou a zavalení celého jejího profilu v úvodní části štoly. Cílem dodatečných prací je obnovení profilu a zajištění odvodnění.
3.   Tímto dodatkem č. 3 se mění cena o nutné vícepráce, kdy cena víceprací je 2.980.478,-Kč bez DPH: 

	Celková cena díla v Kč
	Cena
	DPH 21%
	Cena vč. DPH

	Cena díla uvedená v dodatku č. 1
	47 533 254,00 Kč
	9 981 983,34 Kč
	57 515 237,34 kč

	Vícepráce 
	2.980.478,00 Kč
	625.900,38 Kč
	3 606 378,38 Kč


ČLÁNEK 2.

PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly, že smlouva se tímto dodatkem č. 3 mění následovně:

Článek VI. Cena a způsob její úhrady, odst. 6.1. se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

6.1.
Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla (včetně dodatečných stavebních prací), ve výši:

Cena bez DPH




50 513 732,00 Kč bez DPH

DPH                                                                      10 607 883,72 Kč 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cena včetně DPH



61 121 615,72 Kč

(slovy: šedesátjedenmilionstodvacetjedentisícšestsetpatnáct korun českých sedmdesátdva haléře včetně DPH) (dale jen “cena” nebo “cena za provedení díla”)
ČLÁNEK 3.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

3. Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 3 a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.
4. Uzavření dodatku č. 3 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 1219/10/22
5. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv provede objednatel.
V Sokolově dne 20.10.2022.



V Praze dne 24.10.2022




_________________________


___________________________________

Ing. Michael Rund



Mgr. Lucie Bohátková, člen představenstva

ředitel Muzea Sokolov



  






___________________________________






Ing. Petr Kučera, člen představenstva






____________________________________







Ing. Martin Šefrna, vedoucí sdružení, závodní 


