
Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytování služeb

kterou uzavřely podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Objednatel:

B

Poskytovatel:

předpisů, dne 12. 10. 2022 níže uvedené smluvní strany

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ50733098
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Lud'|‹em Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění Smlouvy

Středisko 3300 - Středisko správy telematických systémů
číslo Smlouvy objednatele: 3300-22000463

INTENS Corporation s.r.o.
se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4
ıčo: 28435575
Dıčz cz 28435575
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 28. 7. 2008 v obchodním rejstříku u MS V Praze, oddíl C, vložka 141306
zastoupen Ing. Martinem Volným a Ing. Michalem Možným, jednateli
číslo smlouvy poskytovatele: Int_SML_10/22_428

II.
ˇ _ Preambule51

1) Smluvní stranÝ Spolu dne,_12. 10. 2022 uzavřeli Smlouvu O poskytování Služeb, jejímž předmětem jevn
poskytnutí SW aktualizace vybavení C-ITS BackOffice v Brně v souladu s podmínkami veřejné Zakázky
malého rozsahu Snázvem: „KOMPLETNÍ AKTUALIZACE SW VYBAVENÍ C-ITS BACKOFFICE DLE
AKTUÁLNÍCH POžADAvKù EVROPSKÝCH STANDARDÚ A SMĚRNICE V OBLASTI c-ıTS" (dále jen
,,smIouva"). Objednatel a poskytovatel se dohodli na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

2) Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění. To je vyvoláno Zdüvodu
nutnosti poskytnutí součinnosti zadavatele při konfiguraci virtuálního prostředí pro nasazení
kompletní aktualizace SW vybavení C-ITS BackOffice. Součinnost zadavatele bude muset být řešena
externí pomocí, což Zadavatel jednající S náležitou péčí nemohl předvídat.



1)

čı. ııı.
Změna smlouvy

Z výše uvedených důvodů se smluvní Strany dohodly na modifi kaci smlouvy č. objednatele
3300-22000463 ze dne 12. 10. 2022 tak, že dosavadní znění čl. Ill. odst. (2) a odst. (3) Smlouvy se ruší
a nahrazují se novým zněním:

(2) „Poskytnutislužeb bude ukončeno nejpozději dne 30. 11. 2022.
(3) Závěrečná dokumentace S popisem provedených změn v nastavení C-ITS bude zpracována a

předána objednateli nejpozději do 15. 12. 2022. "

ČI. ıv.
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu a každá

smluvní strana obdrží jedno vyhotovení; případně je možné jej uzavřít i elektronicky
S elektronickými podpisy obou smluvních stran.

3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou Smluvnístranou a účinnosti dnem jeho
uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění
dodatku zajistí objednatel.

4) Smluvní Strany berou na vědomí, že Společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů.

5) Obě Strany prohlašují, že si dodatek přečetly, sieho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě
jejich pravé a Svobodné vůle, prosté omylu.

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

V Brně dne 3 'j 'm' 2922 V Praze dne

Ing. Luděk Bo- v“
generální ředitel

lng. Michal Mo ~
jednatel

Ing. Martin Volný
jednatel




