
SMLOUVA O DÍLO 

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), a to níže uvedeného dne, měsíce 

a roku mezi: 

(1) Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., 

se sídlem:  Na Slovance 2, Praha 8, PSČ: 182 21, 

IČO:   68378271, 

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT, 

 (dále jen „Objednatel“); a 

(2) INSTALACE Praha, spol. s r.o., 

se sídlem:  Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

IČO:   45804371, 

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze položka C 11753, 

 (dále jen „Zhotovitel“); 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Strany“ a každý samostatně též jako „Strana“.) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Objednatel chce zajistit provedení Díla (jak je tento pojem definován níže) a Zhotovitel má zájem 

Dílo za úplatu provést. 

(B) Nabídka Zhotovitele pro veřejnou zakázku, jejímž cílem bylo zajistit zhotovitele pro provedení 

Díla (dále jen „Veřejná zakázka“), byla vyhodnocena Objednatelem jako ekonomicky 

nejvýhodnější. 

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele 

stavební a montážní práce, a to v souladu s dokumenty, které tvoří Přílohu 1 (Technická 

specifikace) této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu 

Díla, a to vše za podmínek stanovených v této Smlouvě.  

2. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění je budova ELI Beamlines nacházející se na adrese Za Radnicí 835, 252 41, obec 

Dolní Břežany. 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel je povinen dokončit kompletní realizační projektovou dokumentaci do 15 pracovních 

dnů od uzavření této Smlouvy. 
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3.2 Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a připravit pro posouzení vad a nedodělků, s výjimkou 

činností uvedených níže v čl. 3.3 do 3 měsíců od uzavření této Smlouvy. V uvedeném termínu 

musí být Dílo dokončeno tak, aby nejevilo vady a nedodělky bránící jeho řádnému užívání.  

3.3 V termínu do 4 měsíců od uzavření této Smlouvy musí být dokončeny následující činnosti: 

 provedení komplexních zkoušek Díla, 

 odstranění všech vad a nedodělků, pokud Objednatel pro odstranění některé vady 

neodsouhlasí termín delší, 

 předání dokumentace potřebné ke konečnému předání Díla, která nemusela být z povahy 

věci předána již za účelem doložení dokončení činností dle čl. 3.2 výše, a to včetně 

dokumentace skutečného provedení Díla. 

3.4 Podrobný harmonogram zhotovování Díla zpracovaný Zhotovitelem dle čl. 4.2 Přílohy č. 1 

Smlouvy Technická specifikace je pro Zhotovitele závazný. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení 

oproti podrobnému harmonogramu o více než 2 týdny, je povinen Objednateli sdělit důvody 

prodlení a opatření, která přijme k odstranění prodlení. 

3.5 Dostane-li se Zhotovitel do prodlení oproti podrobnému harmonogramu v takové míře, že lze 

s vysokou pravděpodobností usuzovat na to, že Dílo nemůže být dokončeno včas, tj. do termínu 

uvedeného v čl. 3.2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn: 

 od této Smlouvy odstoupit nebo  

 zajistit dokončení některých nebo všech dosud neprovedených prací nebo dodávek u 

třetí osoby namísto Zhotovitele, přičemž případný cenový rozdíl mezi cenou prací nebo 

dodávek třetí osoby a cenou, kterou by za tytéž práce měl obdržet dle této Smlouvy 

Zhotovitel, je Zhotovitel Objednateli povinen nahradit.  

4. CENA DÍLA 

4.1 Cena za Dílo a plnění podle této Smlouvy je uvedena v Příloze 2 (Cenová tabulka) této Smlouvy 

(dále jen „Cena“). Daň z přidané hodnoty bude vypočítána a uhrazena v souladu 

s aplikovatelnými právními předpisy. 

4.2 Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení Díla a 

k poskytnutí plnění podle této Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že při 

stanovení Ceny vzal v úvahu předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví a rovněž obsahuje 

i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám, popř. další okolnosti, které 

jsou pro stanovení Ceny důležité. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena je splatná v měsíčních splátkách v závislosti na skutečně provedených pracích a 

zabudovaných dodávkách. Vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předloží Zhotovitel 

Objednateli fakturu, jejíž přílohou musí být soupis provedených prací a zabudovaných dodávek 

oceněný dle Přílohy 2 (Cenová tabulka) předtím odsouhlasený zástupcem Objednatele. Pokud 

by faktura byla vystavována za měsíc prosinec, je Objednatel oprávněn požadovat, aby byla 

vystavena a doručena Objednateli nejpozději 20. prosince se soupisem prací a dodávek dosud 

provedených. 
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5.2 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle aplikovatelných právních předpisů. 

Faktura musí případně obsahovat další informace, které Objednatel určí (např. informaci o zdroji 

financování Díla, apod.). Tyto informace budou Zhotoviteli sděleny na základě jeho žádosti před 

vystavením faktury. V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, je Objednatel 

oprávněn vrátit ji zpět k úpravě či doplnění, přičemž v takovém případě lhůta splatnosti začne 

plynout znovu až od doručení řádně opraveného dokladu. 

5.3 Objednatel je povinen řádně vystavenou fakturu uhradit do 30 dnů ode dne jejího doručení 

Objednateli. 

5.4 Částka uvedená na faktuře je uhrazena dnem, ve kterém je odepsána z účtu Objednatele. Platba 

bude provedena na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. 

5.5 Objednatel požaduje elektronickou fakturaci na elektronickou adresu efaktury@fzu.cz 

6. PROVEDENÍ DÍLA 

6.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, rozhodnutími a vyjádřeními 

orgánů státní správy a samosprávy (jsou-li nějaké), obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími provádění stavebních děl, aplikovatelnými technickými normami a se svojí 

nabídkou podanou v zadávacím řízení pro Veřejnou zakázku. 

6.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Není-li v této Smlouvě 

stanovena kvalita Díla, je Zhotovitel povinen provést Dílo v obvyklé kvalitě. 

6.3 Při provádění Díla Zhotovitel postupuje samostatně. Obdrží-li od Objednatele pokyny, je povinen 

se takovými pokyny řídit. Jsou-li pokyny v rozporu s právními předpisy nebo z jakéhokoliv 

důvodu nevhodné, je Zhotovitel (jako odborná osoba) Objednatele na protizákonnost či 

nevhodnost pokynů upozornit. 

6.4 Technický dozor Objednatele (dále také jen „TDI“) je oprávněn kontrolovat dodržování 

projektové dokumentace, technických norem, smluvních podmínek, právních 

předpisů, rozhodnutí státní správy a podmínek stanovených poskytovatelem dotace. O 

výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 

je oprávněn Zhotovitele písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit Zhotoviteli 

lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná 

opatření k odstranění vytknutých vad.  

6.5 Určí-li tak Objednatel, je Zhotovitel povinen předávat technickému dozoru Objednatele 

zjišťovací protokoly a faktury.  

6.6 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším 

pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména rozvody 

inženýrských sítí před záhozem či zakrytím, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací, apod., 

a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 

a konstrukcí předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy 

o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude 

dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Před zakrytím či 

znepřístupněním pořídí Zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných 

mailto:efaktury@fzu.cz
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částí v dostatečném rozsahu tak, aby mohla být zajištěna řádná kontrola, a předá je bez 

zbytečného odkladu Objednateli. 

6.7 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese Zhotovitel jako odborná osoba veškeré 

náklady spojené s následným odstraněním vady Díla. 

6.8 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických 

či jiných norem případně této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení 

rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

6.9 Zhotovitel je povinen při zhotovování Díla dodržovat také další povinnosti vypočtené v Příloze 

3 (Podmínky pro externí subjekty) této Smlouvy. 

6.10 Zhotovitel je za součinnosti a dle pokynů Objednatele nebo TDI povinen koordinovat provádění 

Díla se zhotovitelem následující fáze instalace IT technologie v místě zhotovování Díla. 

Předmětem koordinace tak bude zejména stavební připravenost pro montáž IT technologie a 

případná součinnost při jejím provádění. 

Za účelem provedení koordinace je Zhotovitel za přítomnosti Objednatele nebo TDI povinen 

provést koordinační schůzky se zhotovitelem následující fáze. Objednatel nebo TDI jsou 

oprávnění požadovat, aby dohody dosažené na koordinačních schůzkách byly zachyceny 

písemným zápisem, jehož vyhotovením se stávají pro Zhotovitele závazné.   

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

7.1 Dílo bude předáno a převzato na základě protokolu o předání a převzetí Díla, který bude 

výsledkem přejímacího řízení. 

7.2 Podmínkou předání a převzetí Díla Objednatelem je provedení Díla bez vad a nedodělků. 

Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít Dílo i s drobnými vadami a nedodělky, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla. 

V takovém případě se Strany dohodnou na lhůtě, ve které budou vady a nedodělky odstraněny. 

Nedojde-li k dohodě, je Zhotovitel povinen vady odstranit do 5 pracovních dnů. 

7.3 Protokol o předání a převzetí Díla bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží 

Objednatel a jeden Zhotovitel. Vyžádá-li si to Objednatel, budou v protokolu o předání a převzetí 

Díla uvedeny další informace (např. o zdroji financování Díla). 

8. ZÁRUKA ZA JAKOST 

8.1 Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního 

předání a převzetí Díla. Je-li Dílo převzato s vadami či nedodělky, počíná záruka plynout až 

v den, kdy dojde k odstranění poslední vady či nedodělku. 

8.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě. 

8.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 

době. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich 
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příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 

nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

8.4 Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele. V 

reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu 

odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

8.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného 

oznámení o vadě, pokud se Strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady ve 

lhůtě 5 pracovních dnů, nedohodnou-li se Strany s ohledem na charakter vady na jiné lhůtě. 

Jestliže zhotovitel neodstraní vadu ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn na náklady 

Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.  

8.6 O odstranění vady a předání provedené opravy vyhotoví Strany předávací protokol. Na 

provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku v délce 60 měsíců, která počíná běžet 

dnem podpisu předávacího protokolu oběma Stranami. 

8.7 Je-li trvání záruky ve vztahu k některé části Díla podmíněno prováděním servisní činnosti po 

dobu běhu záruční lhůty, nesmí být trvání záruky poskytnuté Zhotovitelem podmíněno 

poskytováním servisní činnosti určitým poskytovatelem servisu. Není-li Zhotovitel schopen pro 

určitou část Díla zajistit mnohost poskytovatelů servisních činností, je povinen o tom Objednatele 

ještě před pořízením předmětné části Díla od subdodavatele informovat a dohodnout s ním 

přiměřená opatření k minimalizaci budoucích nákladů na servisní činnost.    

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1 Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne převzetí Díla 

Objednatelem. 

9.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických 

či jiných škodlivých látek na stavbě. 

9.3 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele podle této Smlouvy. 

10. POJIŠTĚNÍ 

10.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění této Smlouvy pojištěn. Předmětem pojistné 

smlouvy Zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě. 

Výše pojistné částky pro tento druh pojištění musí být v minimální výši 50.000.000,- Kč pro 

jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy na 

vyžádání Objednatele předložit pojistnou smlouvu splňující výše uvedené podmínky. 

10.2 Nebude-li pojistná smlouva splňovat požadavky na ni kladené touto Smlouvou, je Zhotovitel 

povinen zjednat nápravu, a to do sedmi dnů od výzvy Objednatele.     

11. SANKCE 

11.1 V případě prodlení Zhotovitele s plněním termínů podle článků 3.2 – 3.3 této Smlouvy je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý 

den prodlení s každým z uvedených termínů.  
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Právo na smluvní pokutu z prodlení s plněním termínů dle čl. 3.2 – 3.3 této Smlouvy nevzniká, 

je-li prodlení prokazatelně způsobeno příčinami vyplývajícími z pandemické situace covid_19, 

které Zhotovitel nemohl rozumně předpokládat a které nelze překonat s vynaložením jen 

zanedbatelného dodatečného úsilí nebo zanedbatelných dodatečných nákladů. Pro takový případ 

musí Zhotovitel zdokumentovat, o jakou příčinu jde, kdy nastala a jak dlouho trvala. 

11.2 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou jednotlivou vadu a započatý den 

prodlení.  

11.3 Zaplacením smluvních pokut podle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu 

škody (Strany vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku). 

11.4 Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn jednostranně započítat proti 

jakékoliv pohledávce Zhotovitele (ať už je splatná či nesplatná). Uplatnění nákladů, škod a 

smluvních pokut nevylučuje odpovědnost Zhotovitele za realizované Dílo. 

11.5 Splatnost smluvních pokut je 15 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením 

smluvní pokuty. 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1 Strany mohou odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. Občanského 

zákoníku. 

12.2 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud: 

(a) Zhotovitel opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy; 

opakovaným porušení se rozumí alespoň tři případy porušení této Smlouvy 

Zhotovitelem,  

(b) v průběhu provádění Díla bude zjištěna vada závažné povahy a Zhotovitel na výzvu 

Objednatele takovou vadu neodstraní ve stanovené lhůtě,  

(c) dojde k opakovanému porušení technologických postupů schválených Objednatelem, 

předpisů či závazných norem, 

(d) Zhotovitel nepředloží na vyžádání Objednatele pojistnou smlouvou nebo pojistná 

smlouva předložená Zhotovitelem nesplňuje požadavky na ni kladené touto 

Smlouvou, 

(e) Zhotovitel bude v prodlení se s dokončením Díla více než 30 dnů, 

(f) v souladu s čl. 3.5 Smlouvy dostane-li se Zhotovitel do prodlení oproti podrobnému 

harmonogramu v takové míře, že lze s vysokou pravděpodobností usuzovat na to, že 

Dílo nemůže být dokončeno včas, 

(g) dojde k úpadku Zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 

nebo pokud 
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(h) vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci své nabídky pro Veřejnou zakázku 

nepravdivé či zkreslené informace. 

12.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Straně. 

12.4 Strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání Stran týkající 

se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, 

náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této Smlouvě. 

13. ZÁSTUPCI STRAN 

Strany ihned po uzavření této Smlouvy vymezí okruh osob, které budou oprávněny jednat jako 

zástupci dané Strany ve věcech této Smlouvy. Zhotovitel vymezí alespoň jednoho zástupce ve 

věcech technických a jednoho zástupce ve věcech smluvních. 

Objednatel tímto stanovuje jako svého zástupce ve věcech technických následující osobu: 

Jméno: Roman Kuřátko 

Email:  

Výše uvedený zástupce je oprávněn komunikovat se Zhotovitelem ve věcech plnění této 

Smlouvy (včetně udílení pokynů) a rovněž je oprávněn za Objednatele činit právní jednání 

související s plněním této Smlouvy (např. převzetí díla, vytýkání vad, atp.). Výše uvedený 

zástupce Objednatele není oprávněn tuto Smlouvu měnit. 

14. PUBLICITA 

Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato Smlouva (včetně příloh) bude zveřejněna 

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

15. EKOLOGICKÉ, SOCIÁLNÍ A INOVATIVNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ 

15.1 Objednatel jako veřejný zadavatel má zájem na tom, aby plnění této Smlouvy naplňovalo zásady 

sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. 

15.2 Zhotovitel je tak při plnění této Smlouvy povinen: 
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a) Dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy 

upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené 

přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které 

se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění 

prováděn Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

b) Postupovat způsobem, který je co nejšetrnější k životnímu prostředí a nakládat s odpady 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a ostatními právními předpisy chránící 

životní prostředí, zejména je povinen při plnění této Smlouvy předcházet vzniku odpadu, 

omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti. 

c) Postupovat způsobem, který je inovativní, pokud je to vzhledem k okolnostem daného případu 

možné. 

15.3 Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů uvedených v odst. 15.2.a) této 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení a jeho ukončení (včetně výsledku 

takového řízení) Objednateli vždy nejpozději do 5 pracovních dnů oznámit. Zhotovitel je dále 

povinen do 7 dnů ode dne právní moci rozhodnutí předat Objednateli kopii pravomocného 

rozhodnutí. V případě, že bude z výsledku řízení zřejmé, že Zhotovitel porušil výše uvedené 

právní předpisy, je Objednatel oprávněn do 3 měsíců od obdržení takové informace od 

Zhotovitele od této Smlouvy odstoupit. 

15.4 Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení o přestupku podle § 118 a § 121 zákona č. 541/2020 Sb., 

o odpadech, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení a jeho ukončení (včetně výsledku 

takového řízení) Objednateli vždy nejpozději do 5 pracovních dnů oznámit. Zhotovitel je dále 

povinen do 7 dnů ode dne právní moci rozhodnutí předat Objednateli kopii pravomocného 

rozhodnutí. V případě, že bude z výsledku řízení zřejmé, že se Zhotovitel dopustil přestupku, je 

Objednatel oprávněn do 3 měsíců od obdržení takové informace od Zhotovitele od této Smlouvy 

odstoupit. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem, 

a ani se předmět této Smlouvy netýká podnikatelské činnosti Objednatele.  

16.2 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku, ani jakoukoliv pohledávku svého 

poddlužníka, za Objednatelem proti pohledávce Objednatele za Zhotovitelem, ledaže se Strany 

dohodnou jinak. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku, která mu vznikne na základě 

této Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a 

povinnosti z této Smlouvy ani z její části třetí osobě, ledaže by se tak stalo v souladu s právními 

předpisy a Objednatel s tím vyslovil souhlas. 

16.3 Objednatel tímto Zhotoviteli sděluje, že Objednatel zamýšlí s předpokládanými účinky 

k 1.1.2023 převést výzkumné centrum ELI Beamlines (nyní vlastněné a provozované 

Objednatelem), pro jehož provozování byla Smlouva uzavřena, na právnickou osobu s názvem 

The Extreme Light Infrastructure ERIC (zkráceně ELI ERIC). ELI ERIC je právnickou osobou 

zřízenou dle nařízení EU č. (EC) No 723/2009 a je budoucím dlouhodobým vlastníkem a 

provozovatelem centra ELI Beamlines. Uzavřením této Smlouvy Zhotovitel dává předchozí 
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souhlas s postoupením všech práv a povinností ze Smlouvy Objednatelem na ELI ERIC. 

Objednatel bude Zhotovitele informovat o provedeném postoupení bez zbytečného odkladu, 

přičemž postoupení nabyde právních účinků jeho oznámením Zhotoviteli.    

16.4 Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této Smlouvy 

je nebo se stane neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, 

nevymahatelnost a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí 

tento neplatný, nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, 

vymahatelným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře 

odpovídat předmětu původního odděleného závazku.  

16.5 Veškeré spory v rozsahu přípustném platnými právními předpisy České republiky vzniklé z této 

Smlouvy či v souvislosti s ní budou řešeny především smírnou cestou. Pokud se nepodaří 

takovéto spory vyřešit do 30 dnů od jejich vzniku, budou rozhodnuty s konečnou platností 

příslušným soudem.  

16.6 Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Stran ohledně provedení Díla. K předchozím či jiným 

ujednáním ohledně provedení Díla nebude přihlíženo (s výjimkou změn této Smlouvy 

provedených v souladu s touto Smlouvou). 

16.7 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými všemi 

Stranami.  

16.8 Tato Smlouva a její platnost se budou řídit právními předpisy České republiky, zejména 

ustanoveními Občanského zákoníku.  

16.9 Tato Smlouva je vyhotovena pouze elektronicky a opatřena elektronickými podpisy Stran. 

16.10 Nedílnou součástí této Smlouvy je i Příloha 1 (Technická specifikace), Příloha 2 (Cenová 

tabulka) a Příloha 3 (Podmínky pro externí subjekty). 

Z referenčních dokumentů vypočtených v čl. 1.4 Technické specifikace je nedílnou součástí a 

přílohou této Smlouvy RD-01 Zadávací projektová dokumentace. Dokumenty odkazované pod 

RD-02 a RD-03 nejsou součástí a přílohou této Smlouvy, Zhotovitel je však povinen se s nimi 

seznámit a při plnění Díla se jimi řídit či je používat.    

16.11 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Strany podpisy následovně: 

Objednatel                                                             Zhotovitel  

 

 

 

Podpis: _________________________ Podpis: _________________________ 

Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. Jméno: Ing. Jaroslav Štoček 

Funkce: ředitel Funkce: jednatel 
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1. Úvod 

1.1. Účel dokumentu 

Tento dokument představuje technickou specifikaci (dále jen RSD; Requirements 

Specification Document) obsahující technické požadavky a omezující podmínky na 

požadované dílo v rámci projektu ELI. Tato technická specifikace (RSD) také plní roli 

nadřazeného dokumentu pro dílčí projektové dokumentace uvedené v referenčních 

dokumentech v Referenčním adresáři RD-01, které je třeba řešit na nižší úrovni 

projektového návrhu (designu). 

1.2. Předmět dokumentu 

Předmětem zakázky je zhotovení díla, požadavky na nějž jsou specifikovány v textu 

tohoto RSD. 

Dílem jsou stavební práce a instalace domovní techniky pro umístění 

serverovny CESNET v místnostech LB.01.04 a LB.01.05 v části LB budovy 

výzkumného centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech dle předané projektové 

dokumentace uvedené v referenčních dokumentech v Referenčním adresáři RD-01. 

Interní číslo veřejné zakázky je TP22_042. 

1.3. Pojmy, Definice a Použité zkratky 

Pro účely tohoto dokumentu jsou použity následující pojmy, zkratky a definice: 
 

Zkratka Pojem, definice 

ELI Extreme Light Infrastructure 

NCR Nonconformity Report (zpráva o neshodě) 

RD Referenční Dokument 

RSD Requirement Specification Document (technická specifikace) 

TDI Technický dozor investora 

TP Technologický Postup 

TZB Technická zařízení budov 

VZ Veřejná Zakázka 

ŽB Železobetonové stěny 

SoD Smlouva o Dílo 

RSS Requirement Specification Structure 

IT Informační technologie 
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1.4. Referenční dokumenty 

Název 

Referenčního 

adresáře 

Obsažené dokumenty 

RD-01 
00338785-A_Zadávací projektová dokumentace včetně soupisu prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr 

RD-02 

00142071-E_MD-S36_Dopravne-provozni-smernice_CZ_MB.pdf 

00142072-C Traumatologický plán řešení pracovních úrazů_CZ_.pdf 

00142081-C_Vstupni-podminky-externich-subjektu_CZ.pdf 

00142348-B_7.0_S_D_Pozarni-Poplachova-Smernice_CZ_20161221.pdf 

00142895-B_7 0_S_D_Nakladani-s-odpady_CZ.pdf 

00142968-C_7 0_S_MA_Environmental-Protection-Manual-EN.pdf 

00142976-B - DIR55 Havarijní plán (ochrana vod) 

00231110-B_MD Provozní řád Arealu výzkumného centra ELI  

RD-03 
00303029-A_ELI Plán kontroly kvality 

00268280-A_Vzor TP pro realizaci v ELI 

 

1.5. Odkazy na normy nebo technické dokumenty 

V případě, že tento dokument obsahuje odkazy na normy nebo standardizované/ 

standardizační technické dokumenty, Objednatel umožňuje nabídnout také jiné 

rovnocenné řešení. Nabízí-li Zhotovitel jiné rovnocenné řešení, zadavatel jako Objednatel 

neodmítne jeho nabídku, pokud Zhotovitel v nabídce vhodným prostředkem prokáže, že 

nabízené dodávky, služby nebo stavební práce splňují rovnocenným způsobem 

požadavky vymezené technickými podmínkami s využitím odkazu na normy nebo 

technické dokumenty. 

2. Obecné požadavky 

2.1. Předmět a místo plnění 

Předmětem plnění Veřejné zakázky (VZ) jsou stavební a montážní práce spočívající 

v provedení stavebních prací a dodávce a instalaci zařízení domovní techniky 

pro serverovnu CESNET v budově LB výzkumného centra ELI Beamlines v Dolních 

Břežanech dle předané projektové dokumentace uvedené v referenčních dokumentech v 

Referenčním adresáři RD-01. 

 

Zhotovitel tohoto Díla je za součinnosti a dle pokynů Objednatele nebo TDI povinen 

koordinovat provádění Díla se zhotovitelem následující fáze instalace IT technologie 

v místě zhotovování Díla. Předmětem koordinace tak bude zejména stavební 

připravenost pro montáž IT technologie a případná součinnost při jejím provádění. 

Za účelem provedení koordinace je Zhotovitel za přítomnosti Objednatele nebo TDI 

povinen provést koordinační schůzky se zhotovitelem následující fáze. Objednatel nebo 

TDI jsou oprávnění požadovat, aby dohody dosažené na koordinačních schůzkách byly 

zachyceny písemným zápisem, jehož vyhotovením se stávají pro Zhotovitele závazné. 
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2.2. Průběh zhotovení díla 

 

Všichni pracovníci Zhotovitele a jeho smluvních partnerů se musí po dobu své 

přítomnosti na staveništi bezvýhradně řídit směrnicemi Objednatele uvedenými v 

referenčních dokumentech v Referenčním adresáři RD-02 a podmínkami provádění 

uvedenými v referenčních dokumentech v Referenčním adresáři RD-01. 
 

Kromě obecných požadavků, které jsou kladeny na externí pracovníky Zhotovitele v 

areálu ELI Beamlines a provádění prací, je dále Zhotovitel povinen postupovat 

následujícím způsobem: 

 
 

REQ-034873/A  

Zhotovitel musí doložit seznam techniků a montážních pracovníků, kteří 

se budou podílet na plnění SoD, a to zejména těch, kteří zajišťují kontrolu 

kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o 

zaměstnance Zhotovitele nebo osoby v jiném vztahu ke Zhotoviteli.  

REQ-034874/A  

Zhotovitel smí provádět stavební a montážní práce pouze v čase 

vymezeném předáním staveniště Zhotoviteli a převzetím hotového díla 

Objednatelem a pouze v prostoru jednoznačně určeném jako staveniště 

v průběhu předávání místa. 

REQ-034875/A  

Zhotovitel musí po celou dobu přítomnosti jakéhokoliv svého pracovníka 

na staveništi zajistit zároveň přítomnost osoby v pozici vedoucího prací, 

který je oprávněn jednat s Objednatelem ve věcech technických a 

organizace instalačních prací. 

REQ-034876/A  

Provádění jakýchkoliv stavebních zásahů do stávajícího objektu nesmí 

zhoršit jeho současné bezvadné stavebně technické parametry a 

parametry vnitřního prostředí. Zadávací projekty pro požadované zásahy 

toto řeší a při dodržení všech stanovených podmínek ovlivní konstrukci 

pouze zanedbatelným způsobem. 

REQ-034877/A  

Provádění prací musí probíhat v čase vymezeném Objednatelem. Neurčí-

li Objednatel z provozních důvodů jinak, je možné práce obvykle provádět 

v čase 7 – 17 hodin. 

POZN.: Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat za 

částečného provozu okolních infrastruktur v rámci vědeckého centra, si 

Objednatel vyhrazuje právo stanovit podle potřeby časová omezení pro 

provádění prací. Rozsah těchto omezení nebude v takovém měřítku, aby 

Zhotoviteli znemožnil splnění předem stanoveného termínu, tedy 

nepřesáhne 15 % celkového času, kterého by jinak bylo potřebné 

k provedení díla jako celku. Pokud Objednatel omezí prováděcí čas během 

klasické pracovní doby (7-17 h) o více než 15 % tak se automaticky 

prodlouží i celkový termín dokončení, a to o dobu, o kterou bylo 15 % 

času přesaženo. Objednatel je povinen organizovat a plánovat práce 

s vědomím výše uvedeného možného omezení prací ze strany 

Objednatele. 
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REQ-034878/A  

Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré činnosti bude provádět v 

bezprostřední blízkosti prostor s kontrolovanou kvalitou vnitřního 

prostředí dle ČSN EN ISO 14644 normy ve třidě ISO 7, respektive ISO 8 

a bude se řídit podmínkami provádění uvedenými v referenčních 

dokumentech v Referenčním adresáři RD-01. 

REQ-034879/A  

Zhotovitel musí provádět práce i ve výškách dle stávající legislativy do 

maximální pracovní výšky 6,2 m. 

3. Požadavky na provádění služeb 

3.1. Obecné požadavky na provedení díla 

 

REQ-034880/A  

Zhotovitel musí využívat pouze prostor pro práci a připojovací místa pro 

elektro, vodu a odpad přidělená Objednatelem. 

REQ-034881/A  

V případě, že Zhotovitel v průběhu provádění prací zjistí kolizi se 

stávajícími instalacemi TZB, která nebyla předpokládána v projektové 

dokumentaci, musí neprodleně informovat Objednatele i TDI. 

REQ-034882/A  

Zhotovitel si na vlastní náklad zajistí zřízení, odstranění a zajištění 

zařízení staveniště na zásobovacím dvoře ELI ve venkovním prostoru 

včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a 

zajištění skládky, střežení a ochranu staveniště. 

REQ-034883/A  

Zhotovitel si na vlastní náklad zajistí zajištění a provedení všech opatření 

organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení Díla, účast na pravidelných kontrolních dnech stavby. 

REQ-034884/A  

Zhotovitel si na vlastní náklad zajistí veškeré práce a dodávky související 

s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku. 

REQ-034885/A  

Zhotovitel si na vlastní náklad zajistí likvidaci, odvoz a uložení 

vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech. 

REQ-034886/A  

Zhotovitel na vlastní náklad zajistí uvedení všech povrchů a prostor 

dotčených stavbou do stavu předepsaného projektem, a podle instrukce 

Objednatele a TDI tam kde není projektem předepsáno. 

REQ-034887/A  

Zhotovitel si na vlastní náklad zajistí zajištění bezpečnosti práce a 

ochrany životního prostředí. 
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REQ-034888/A  

Zhotovitel si na vlastní náklad zabezpečí zajištění všech nezbytných 

zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými 

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů Díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich 

ošetřování, pojištění atd. 

REQ-034889/A  

Zhotovitel na vlastní náklad zajistí fotodokumentaci o průběhu prací vč. 

fotodokumentace stavby před zahájením prací. 

 

3.2. Obecné technické požadavky na provedení díla 

REQ-034890/A  

Všechny úpravy, stavební a konstrukční práce a instalace musí být 

Zhotovitelem provedeny dle příslušné schválené dokumentace – tj. 

přílohy RD-01 a na základě Zhotovitelem vypracovaných a Objednatelem 

odsouhlasených Technologických postupů (TP). Objednatel TP schválí, 

budou-li podle jeho názoru odpovídat požadavkům SoD včetně všech 

příloh a dále obecně závazným právním předpisům. Schválením TP ovšem 

Objednatel nepřebírá odpovědnost za správnost a úplnost TP. Požadavky 

na zpracování a rozsah Technologických postupů je uveden v referenčních 

dokumentech v Referenčním adresáři RD-03. 

 

3.3. Specifické technické požadavky na Dílo 

REQ-034891/A  

Všechny materiály a výrobky musí být předloženy Objednateli ke 

kontrole v rámci procesu vzorkování. 

REQ-034892/A  

Stavební a/nebo montážní práce budou probíhat v následujících 

prostorech: přízemí budovy OF – O.00.01, O.00.31, O.00.59, LB.0020, 

LB.00.24, LB.01.04, LB.01.05, LB.01.09, LB.01.10, LB.3.04 (kotelna) a 

střecha budovy LB. 

REQ-034893/A  

Pro dopravu materiálu a odvoz odpadu případně vybouraných částí je 

nutno použít čistou manipulační techniku s čistými koly, aby nešpinily 

nebo dokonce nepoškozovaly stávající povrchovou úpravu podlah. 

REQ-034894/A  

Pro svislý přesun hmot bude využíván nákladní výtah, jehož využití 

bude Zhotovitel po celou dobu provádění koordinovat s pracovníky 

Objednatele.  

REQ-034895/A  

Zhotovitel musí pro krátkodobé umístění stavebních odpadů a přípravu 

stavebních materiálů užívat prostor specifikovaný Objednatelem, který 

bude situován na nákladovém dvoře. 

REQ-034896/A  

Nedílnou součástí provádění díla musí být i provedení nezbytných 

pomocných a kompletačních prací, jejichž předpokládaný výčet uvádíme 

níže. Kompletní seznam a rozsah těchto prací zpracuje Zhotovitel v TP. 
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 ochrana povrchů a konstrukcí v transportních trasách – 

předpokládá se zakrytí geotextilií a následně OSB deskami, 

alternativou je silná plastová folie, která též ochrání povrch 

podlah před mírně znečištěnými kolečky (doprava přístupovými 

trasami musí probíhat s důrazem na minimalizaci zašpinění 

podlah i stěn) 

 průběžný denní úklid 

 závěrečný úklid 

4. Požadavky na jakost dodávaných služeb 

4.1. Obecné požadavky na jakost dodávaných služeb 

REQ-034897/A  

Zhotovitel si musí s dostatečným předstihem zajistit u Objednatele 

proškolení každé osoby, která bude uvedena v seznamu techniků a 

montážních pracovníků dle REQ-032062/A. Bez provedeného školení 

nebude nikdo vpuštěn do objektu Objednatele. 

Pozn.: Objednatel poskytne Zhotoviteli interní dokumentaci, která bude 

předmětem školení při podpisu smlouvy. Seznam konkrétních 

dokumentů viz obsah Referenčního adresáře RD-02. 
 

4.2. Dokumentace 
 

REQ-034898/A  

Pro sledování a kontrolu průběhu realizace Díla dodá Zhotovitel 

Objednateli podrobný harmonogram nejpozději do 10 kalendářních dní 

po podpisu SoD oběma stranami. Podrobný harmonogram bude 

zpracován v takovém rozsahu, aby z něj bylo zřejmé, kdy budou 

veškeré stavební práce prováděny, včetně termínu jejich dokončení. 

REQ-034899/A  

Zhotovitel je povinen zpracovat TP, vč. doložení materiálových listů 

nebo certifikátů od výrobce u všech materiálů používaných při plnění 

tohoto díla, a předložit je k odsouhlasení Objednatelem před zahájením 

prací. 

Pozn.: Odsouhlasení Technologických postupů Objednatelem 

neznamená, že si Objednatel na sebe bere odpovědnost jakéhokoliv 

jiného druhu, než jsou závazky plynoucí ze smlouvy. Tj. Objednatel 

nenese odpovědnost za případné vady, neshody a nedostatky vzniklé 

na základě realizace Díla podle chybných Technologických postupů. 

REQ-034900/A  

Pro Dílo dodá Zhotovitel realizační projektovou dokumentaci s 

náležitostmi dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v listinné podobě, která bude dále 

obsahovat následující:  

 označení konkrétních materiálů a výrobků včetně způsobu jejich 

montáže/použití, které byly schváleny v procesu vzorkování (viz. 

REQ-034891/A) 

 důležité konstrukční detaily. 
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Realizační projektová dokumentace může být Zhotovitelem 

zpracovávána také po částech s ohledem na postupný plánovaný postup 

prací. Zhotovitel nesmí žádné části Díla realizovat dříve, než je příslušná 

část realizační projektové dokumentace schválena. Zhotovitel a 

Objednatel mohou dohodnout, že realizační projektová dokumentace 

může být také předložena a posuzována, aniž by obsahovala všechny 

konkrétní materiály a výrobky, které budou použity. V takovém případě 

dojde k odsouhlasení takových materiálů a výrobků ve vzorkovacím 

procesu Objednatelem později. 

 

Realizační dokumentace bude předána v počtu 2 ks v listinné podobě a 

v datové podobě v otevřeném a editovatelném formátu na datovém 

nosiči v počtu 2 ks. 

REQ-034901/A  

Pro Dílo dodá Zhotovitel dokumentaci skutečného provedení Díla v 

rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v listinné podobě v počtu 2 ks a v 

datové podobě v otevřeném a editovatelném formátu na datovém nosiči 

v počtu 2 ks. 

REQ-034902/A  

Povinným formátem pro technické výkresy je Autodesk DWG a Adobe 

PDF; pro technické zprávy Microsoft DOC/DOCX, pro tabulky (soupisy 

materiálu, položkové nabídky) Microsoft XLS/XLSX. 

Pozn.: Zhotovitel musí pro výměnu dat a dokumentace s Objednatelem 

používat následující vybrané datové formáty: 

 *.JPG, *.PDF, *.HTML; 

 CAD 2D: *.dwg; 

 CAD 3D: STEP typ souboru (*.stp;*.ste;*.step); 

 Textové a tabulkové editory *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx; 

 Prezentace *.ppt, *.pptx. 

REQ-034903/A  

Pro Dílo dodá Zhotovitel dokumentaci k předání Díla v následujícím 

rozsahu: 

 Firemní certifikáty; 

 Technologické postupy 

 Kontrolní a zkušební plány 

 Materiálové certifikáty 

 Kontrolní listy 

 Požárně bezpečnostní dokumentace 

 Revize, zkoušky, měření 

 Návody k obsluze 

 Provozní knihy, servisní knihy, záruční listy, školení obsluhy 

 

4.3. Systém řízení neshody 
 

REQ-034904/A  

Zhotovitel bere na vědomí, že případné neshody provedení Díla 

s kladenými požadavky Objednatel řeší systémem řízení neshody 

kompatibilním s ČSN EN ISO 9001 (ekvivalent EN ISO 9001). 
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5. Požadavky na ověřování dodaného díla 

 

Ověřování dodaného díla musí být provedeno v odpovídajícím okamžiku, musí být znám 

očekáváný stav zjištění a v případě neshody musí být před pokračováním prací 

vypořádány. Proto Zhotovené dílo musí být Zhotovitelem ověřováno následujícím 

způsobem: 

 

a) Zhotovitel stanoví plán ověřování dle dohodnutých KZP, a předloží to Objednateli. 

b) Před instalací nových součástí se Zhotovitel musí vždy ujistit, zda použité součásti, 

materiály, nástroje a zařízení odpovídají technické dokumentaci, jsou nepoškozené 

a vykazují předpokládané vlastnosti. Kontrolu a její zjištění musí zaznamenat do 

stavebního deníku. 

c) Po zhotovení ucelené části díla bude Zhotovitelem vždy provedeno ověření 

mechanické funkce, pevnosti a stability. Ověření a zjištění Zhotovitel musí 

zaznamenat do KZP nebo stavebního deníku. 

 

REQ-034905/A  

Zhotovitel zhotoví plány ověřování, včetně KZP pro Dílo. Tyto plány 

budou minimálně obsahovat: 

1. Identifikátory požadavků; 

2. Způsoby ověření a vyhodnocované vlastnosti; 

3. Kdo ověření provede vč. kontaktu; 

4. Kdy bude ověření provedeno; 

5. Místo pro zaznamenání výsledků ověření; 

6. Místo pro odkaz na doplňující informace. 

REQ-034906/A  

Jako součást Realizační Dokumentace Stavby vytvoří Dodavatel KZP 

na základě Plánu kvality (RD-03) Zadavatele. KZP musí být 

odsouhlasen Zadavatelem. 

 

5.1. Akceptační kritéria 

 

Postup prací musí vést ke zdárnému dokončení Díla a to nejpozději v termínech 

stanovených SoD. Zhotovitel je povinen vzít v potaz veškeré své povinnosti podle SoD a 

postupovat takovým způsobem, aby Dílo řádně a včas splnil. Objednatel proto stanovuje 

sadu kritérií, kterými předpokládá zajistit shodu Díla s projektovou dokumentací, splnění 

zákonem požadovaných náležitostí stavby, nezávadnost stavby a kontrolu použitých 

Technologických postupů a materiálů. Akceptační požadavky (kritéria) pro finální 

přejímku dokončeného Díla jsou následující: 
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5.1.1. Dílo  
 

REQ-034907/A  

Závazné převzetí staveniště Zhotovitel potvrdí podpisem Protokolu o 

převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději 

do 3 pracovních dnů od uzavření SoD a Objednatel je povinen 

poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost tak, aby bylo 

předání a převzetí možné. Nedojde-li k předání a převzetí staveniště ve 

stanovené lhůtě z důvodů na straně Zhotovitele, nemá takové zpoždění 

vliv na termín dokončení Díla. Nedojde-li k předání a převzetí staveniště 

ve stanovené lhůtě z důvodů na straně Objednatele, dojde 

k automatickému prodloužení doby plnění SoD o dobu, po kterou byl 

Objednatel s předáním v prodlení. 

REQ-034908/A  

Vyžaduje-li SoD nebo obecně závazné právní předpisy určitou kvalifikaci 

či autorizaci osob pro provádění určitých stavebních či konstrukčních 

prací, je Zhotovitel povinen příslušnými listinami či doklady doložit 

takovou kvalifikaci či autorizace. Zhotovitel je pak dále povinen zajistit 

přítomnost těchto osob při provádění prací, u kterých je jejich 

přítomnost povinná či nezbytná.   

REQ-034909/A  

Zhotovitel umožní Objednateli průběžnou vizuální kontrolu dodržování 

zadávacího a realizačního projektu. 

REQ-034910/A  

Zhotovitel musí předat Objednateli dokumentaci, požadovanou a 

definovanou v kapitole 4.2 tohoto RSD. 

REQ-034911/A  

Po dokončení Díla Zhotovitel předloží Objednateli k podpisu předávací 

(akceptační) protokol. 

REQ-034912/A  

Zhotovitel předá Objednateli úplný vyplněný stavební deník. 

REQ-034913/A  

Zhotovitel předá Objednateli kompletně vyplněné plány ověřování, 

včetně kontrolního a zkušebního plánu pro Dílo podle REQ-034905/A, a 

to včetně veškeré dokumentace, ve které byly zaznamenány výsledky 

ověřování. Tyto výsledky musí prokázat splnění všech požadavků 

Objednatele. 

REQ-034914/A  

Zhotovitel písemně prohlásí, že zhotovené Dílo odpovídá dokumentaci 

dle RD-01. 

REQ-034915/A  

Zhotovené Dílo musí být hotové a úplné, zprovozněné a plně funkční a 

musí být odstraněny veškeré Vady a Nedodělky, které mají dopad na 

užívání dokončeného Díla Objednatelem. 

REQ-034916/A  

Zhotovitel musí odstranit z prostoru Objednatele všechen odpad a své 

prostředky, dočasné (technologické) stavby, zařízení nebo opatření. 

REQ-034917/A  

Zhotovitel musí vrátit přístupové karty a klíče zástupci Objednatele. 

REQ-034918/A  

Zhotovitel musí vrátit všechen majetek Objednatele propůjčený 

Zhotoviteli k realizaci díla. 
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REQ-034919/A  

Mezi Zhotovitelem a Objednatelem musí dojít k vypořádání případných 

škod vzniklých v souvislosti s realizací Díla. 

 

5.2. Přejímka 
 

Ve fázi přejímky musí proces ověřování prokázat, že Dílo nevykazuje žádné vady nebo 

nedodělky a je připraveno k zamýšlenému užívání. Objednatel je oprávněn (nikoliv však 

povinen) převzít Dílo i s drobnými vadami či nedodělky, zejména nebrání-li takové vady 

či nedodělky užívání Díla. V takovém případě bude v předávacím (akceptačním) 

protokolu uvedeno, o jaké vady či nedodělky se jedná, a dále strany uvedou termín jejich 

odstranění s ohledem na jejich povahu. Nedohodnou-li se strany na termínu odstranění, 

pak platí, že musí být odstraněny do 5 pracovních dní. 
 

Přejímku provádí Objednatel. V případě úspěšné přejímky (splnění požadavku REQ-

034920/A) Objednatel poskytne Zhotoviteli podepsaný předávací (akceptační) protokol. 

V případě neúspěšné přejímky Zhotovitel musí poskytnout Objednateli zprávu o 

neshodě/NCR (Nonconformity Report) a musí být aplikován ELI proces kontroly neshody 

(viz REQ-034904/A). 
 

REQ-034920/A  

Přejímka Díla se považuje za úspěšnou, pokud: 

1) Dílo odpovídá SoD s výjimkou případných drobných vad či 

nedodělků;  

2) je doložena dokumentace definovaná v kapitole 4.2. včetně 

přepsaných zkoušek a revizí; 

3) jsou splněna všechna akceptační kritéria definovaná v kapitole 

5.1.; 

4) jsou vypořádány případné neshody dle REQ-034904/A. 



PŘÍLOHA 2 

CENOVÁ TABULKA 

 

 



Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI Dolní Břežany 
Posílení elektrického přívodu pro S patro SO02

Popis Měrná jednotka Počet Kč/mj Celkem Kč Poznámka

ROZVADĚČ RservCS - oceloplechový, skříňový, volně stojící, IP 54/20, dva přívody - 
DA/UPS, zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívody 
horem, vývody horem a spodem přes kabelové průchodky, jmenovitý proud 
160A/250A, zkratová odolnost rozvaděče Ik"= 30kA, kompletní dodávka sestavy vč. 
pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, přístrojová  náplň 
a detailní popis provedení dle výkresové dokumentace  

ks 1,0

PŘIPOJENÍ KABELŮ DO RUPS1 - stávající oceloplechový, skříňový, volně stojící 
rozvaděč, IP 54/20, přívody a vývody horem přes kabelové průchodky, jmenovitý 
proud 630A, zkratová odolnost rozvaděče Ik"= 18kA, úprava a doplnění:
připojení nového kabelového vývodu kabely 4x 1-YY150mm2 + 1-YY95mm2 na 
stávající třífázový jistič do 250A označený FA1.4, zatažení kabelu do rozvaděče 
stávajícími kabelovými průchodkami, ukončení, připojení, instalace,  
kompletní dodávka vč.pomocného materiálu pro montáž a připojení, demontáž a 
montáž krycích panelů rozvaděče, instalace a oživení

ks 1,0

PŘIPOJENÍ KABELU DO HR/DA, 4.pole - Stávající oceloplechový, skříňový, volně 
stojící rozvaděč, IP 54/20, přívody a vývody horem přes kabelové průchodky, 
jmenovitý proud 2000A, zkratová odolnost rozvaděče Ik"= 41,7kA, úprava a 
doplnění:
připojení nového kabelového vývodu kabelem CYKY-J 5x95mm2 na stávající třífázový 
jistič do 160A označený FA4.9, zatažení kabelů do rozvaděče stávajícími kabelovými 
průchodkami, ukončení, připojení, instalace,  
kompletní dodávka vč.pomocného materiálu pro montáž a připojení, demontáž a 
montáž krycích panelů rozvaděče, instalace a oživení

ks 1,0

PŘIPOJENÍ KABELU DO HR/DA-PO, 5.pole - stávající oceloplechový, skříňový, volně 
stojící rozvaděč, IP 54/20, přívody a vývody horem přes kabelové průchodky, 
jmenovitý proud 2500A, zkratová odolnost rozvaděče Ik"= 43,5kA, úprava a 
doplnění:
připojení nového kabelového vývodu kabelem CXKH-V-J 3x2,5mm2 P60R B2sa s1 d0 
na stávající jednofázový jistič 10A označený FA70, zatažení kabelu do rozvaděče 
stávajícími kabelovými průchodkami, ukončení, připojení, instalace, kompletní 
dodávka vč.pomocného materiálu pro montáž a připojení, demontáž a montáž 
krycích panelů rozvaděče, instalace a oživení

ks 1,0

1-YY 150mm2 - celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro, PVC izolace a plášť, 
barva izolace černá, modrá

m 110,0

1-YY 95mm2 - celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro, PVC izolace a plášť, 
barva izolace žlutozelený

m 135,0

1-YY 50mm2 - celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro, PVC izolace a plášť, 
barva izolace žlutozelený

m 28,0

1-CYKY-J 5x95mm2 - celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a 
pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá

m 125,0 0

1-CYKY-J 5x4mm2 - celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a 
pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá

m 28,0

1-CYKY-J 5x2,5mm2 - celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a 
pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá

m 365,0

1-CYKY-J 3x1,5mm2 - celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a 
pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá modrá, zelenožlutá

m 26,0

ELI – serverovna Cesnet - souhrnný výkaz výměr - druhá fáze stavby                                10.08.2022

ELEKTRO SILNOPROUD
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1-CYKY-O 3x1,5mm2 - celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a 
pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, hnědá, šedá

m 12,0

1-CXKH-V-J 3x2,5mm2, P60-R, B2ca s1 d0 - HFFR vícežilový kabel s funkční integritou 
kabelové trasy, měděné jádro, přídavná izolace ze skloslídových pásek, izolace žil 
zesítěná bezhalogenová izolace, HFFR výplň a plášť HFFR, barva izolace jednotlivých 
žil černá, modrá, zelenožlutá

m 25,0

H07V-K 1x6mm2 - celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, 
PVC izolace, barva izolace zelenožlutá

m 185,0

Kabelové štítky pro označení kabelů, nesmazatelný popis s označením kabelu, číslem 
kabelu dle kabelové tabulky, typu a průřezu kabelu, odkud - kam a číslo okruhu, 
možnost čištění vč. veškerého příslušenství pro označení a montáž kabelového štítku 
- formát dle požadavků ELI

ks 150,0

Ukončení kabelů ( návlečky, izolace, atd. ) kpl 1,0
Kabelový žebřík CL300/60, pozinkovaný vč. příslušenství pro montáž ( nosný a 
upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, spojky, příchytky, ochranné kryty, 
přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami, vázací pásky, uzemňovací 
vodiče, atd. ), dovolené zatížení trasy min. 65kg/m

m 8,0

Kabelový žlab drátěný 400/50, pozinkovaný vč. příslušenství pro montáž ( nosný a 
upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, 
ochranné kryty, vázací pásky, uzemňovací vodiče, atd. )

m 2,0

Kabelový žlab drátěný 200/50, pozinkovaný vč. příslušenství pro montáž ( nosný a 
upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, 
ochranné kryty, vázací pásky, uzemňovací vodiče, atd. )

m 18,0

Kabelový žlab plný 100/60, pozinkované vč. víka a příslušenství pro montáž ( nosný a 
upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, závěsy, křížení, spojky, 
příchytky, ochranné kryty, přepážky, vázací pásky, uzemňovací vodiče, atd. )

m 9,0

Kabelový žlab perforovaný 100/60, žárově pozinkované vč. víka a příslušenství pro 
montáž ( nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, 
spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými 
opěrkami, vázací pásky, uzemňovací vodiče, podpěrky pro instalaci na střechu 
provedení dle typu střešní krytiny atd. )

m 45,0

Elektroinstalační krabice na povrch 85x85x40mm, univerzální, vč. bezšroubových 
svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž ( spojovací materiál, 
vázací pásky, atd. ), krytí IP54

ks 5,0

Ohebná trubka PVC průměru 25mm, bezhalogenové, samozhášivé, střední 
mechanická odolnost 750N/5cm, vč. příslušenství pro montáž ( spojky, příchytky, 
ohyby, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd. )

m 5,0

Pevné trubky PVC průměru 25mm, bezhalogenové, samozhášivé, střední 
mechanická odolnost 750N/5cm, vč. příslušenství pro montáž ( spojky, příchytky, 
ohyby, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd. )

m 20,0

Plastová vkládací lišta hranatá 60x40mm, pro montáž na stěnu nebo strop, dvojitý 
zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž ( kryty ohybové, spojovací, 
koncové, odbočné, rohy, průchodkové, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, 
atd. ) 

m 10,0

Kabelové příchytky pro jednotlivé kabely a kabelové svazky průměru dle použitých 
kabelů na stávající kabelové žebříky vč. příslušenství pro montáž 

ks 400,0

Plastová vázací páska pro vázání a uchycení kabelů, černá, délka 300mm, šířka 
7,6mm, zatižitelnost 55kg

ks 300,0

Kovové kabelové příchytky pro jeden požární kabel do průměru 15mm s uchycením 
šroubem do betonu s požární odolností P60-R, B2ca s1 d0, pozinkované, vč. 
příslušenství pro montáž (  kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd. )

ks 40,0
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Drát AlMgSi průměru 8mm vč. podpěr ( po cca. 0,5m ) svodového drátu na střeše 
pro daný typ střešní krytiny, kompletní vč. příslušenství pro montáž

m 15,0

Univerzální svorka SU, SP, SK, SO, provedení nerez ks 10,0
Zásuvka průmyslová třífázová 3P+N+PE 400V/16A, IP44, na povrch s víčkem, 
IEC60309, kompletní  

ks 24,0

Drobný nespecifikovaný materiál kpl 1,0
Ocelová konstrukce všeobecně, pozinkovaná ( závitové tyče, příčníky, výložníky, atd. 
)

kg 200,0

Uvedení do provozu, odzkoušení, předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní 
návody, odstranění vad a nedodělků, atd.

hod. 50,0

Odvoz, třídění a ekologická likvidace obalových materiálů kpl 1,0
Revize, protokoly o shodě, certifikáty, atd. kpl 1,0
Požární ucpávky kabelových tras při průchodu dělícími stěnami požárních úseků, 
provedení a materiál dle specifikace požární zprávy objektu

kpl 1,0

Dodavatelská dokumentace se zahrnutými změnami spojené s výběrem konkrétních 
prvků a zařízení vč. technologických rozvodů pro ostatní profese

ks 1,0

Výrobní dokumentace rozvaděčů se zahrnutými změnami spojené s výběrem 
konkrétních prvků a zařízení vč. technologických rozvodů pro ostatní profese

ks 1,0

Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zakreslení všech změn provedených 
v průběhu výstavby, zkoušek a předání uživateli

ks 1,0

Montáž veškerých zařízení kpl 1,0
Položky ve výkazu neuvedené. kpl 1,0

Strukturovaná kabeláž – SKS

Ukončení nových optických kabelů ve stávajících  rozvaděčích, 4x optická vana pro 
48x E-2000/APC konektory, včetně příslušenství, měření 

kpl 1

Optický kabel, single mode, 48 vláken G.652.D, konkrétní specifikaci dodá IT ELI, 
instalace do stávajících tras

m 290

Demontáž stávajících zásuvek SKS, celkem 16 ks kpl 1

Zásuvka 2xRJ45 kategorie 6A STP pro instalaci na strop, povrchová, na stávající 
kabely

kpl 2

Kabel S/FTP Cat.7A (4x2xAWG22), LS0H plášť m 0

Měření metalické kabeláže kpl 1

Kabelový úložný systém pro optické kabely, systém kompatibilní se stávajícím 
systémem pro optickou kabeláž CONTEG OptiWay, žlab 300x100, tvarové prvky, 
upevnění

m 25

Drobný instalační materiál kpl 1

Kamerový systém - CCTV 

Rozšíření stávajícího kamerového systému BOSCH BVMS o dvě kamery, licence, 
programování

kpl 1

Vnitřní IP dome kamera, rozlišení 720p, objektiv 3-10mm, IR přísvit ks 2

Patch kabel, CAT6A, 2x 10 m, 2x 3 m kpl 1

Kontrola a korekce záběrů jednotlivých kamer kpl 1

ELEKTRO SLABOPROUD - STR. KABELÁŽ, CCTV, ACS
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Drobný instalační materiál kpl 1

Přístupový systém - ACS

Demontáž ACS vybavení jedněch dveří kpl 1

Integrace

Integrace změn ACS, CCTV do nadstavbového systému BOSCH BIS, licence, mapové 
podklady a prvky systémů

kpl 1

Ostatní

Instalační práce kpl 1

Oživení, konfigurace a programování systémů kpl 1

Zkoušky systémů kpl 1

Zaškolení obsluhy kpl 1

Provozní řády systémů kpl 1

Dodavatelská/dílenská dokumentace kpl 1

Dokumentace skutečného provedení kpl 1

Elektrická požární signalizace

Programování ústředny, stávající systém EPS BOSCH FPA5000 kpl 1

Vstupní modul, 2x vstup kpl 1

Kabel kruhové linky 1x2x0,8 mm m 20

Kabel 2x2x0,8 mm pro napojení stavů GHZ m 5

Kabelové příchytky ks 30

Ohebná trubka pr. 25/32/40 mm m 5

Drobný instalační materiál kpl 1

Evakuační rozhlas

Bez zásahu do systému kpl 0

EPS a EVAC
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Integrace

Integrace změn EPS do stávajícího nadstavbového systému BOSCH BIS, mapové 
podklady a prvky systémů.

kpl 1

Ostatní

Instalační práce kpl 1

Oživení, konfigurace a programování systémů kpl 1

Zkoušky systémů kpl 1

Zaškolení obsluhy kpl 1

Provozní řády systémů kpl 1

Dodavatelská/dílenská dokumentace kpl 1

Dokumentace skutečného provedení kpl 1

Referenční výrobce a referenční typ

TZB , MaR , 
503.01a - d

Snímač teploty vody ponorný pro měření teploty vody v TT potrubích,
měřící prvek Ni1000, délka ponoru 100 mm
rozsah měření: -30…+130°C, IP54
ochranná jímka PN16

ks 4 SAUTER  EGT346F101
0364345 120

TZB , MaR , 
503.02a-d

Snímač tlakové diference pro měření tlakové diference v systému vytápění, výstupní 
signál 0 … 10V, rozsah měření 0 … 100 mbar,
 vč. 2 ks. Montážní sady

ks 4

Siemens  QBE63-DP01

2x AQB51.1

TZB , MaR , 
503.03a, b

Snímač teploty vody ponorný pro měření teploty vody v TT potrubích,
měřící prvek Ni1000, délka ponoru 100 mm
rozsah měření: -30…+130°C, IP54
ochranná nerezová jímka PN16

ks 2 SAUTER EGT346F101
0226811 120

TZB , MaR , 
503.04a, b, c

Snímač tlaku pro kapaliny vč. potřebného příslušenství,
napájecí napětí AC 24V, IP 65
rozsah měření: rozsah 0 … 2,5 bar, 
výstupní signál  DC 0 … 10V,

ks 3
SAUTER DSU103F001
manometrový kohout

TZB , MaR , 503.05a

Detektor zaplavení vodou pomocí detekčního kabelu - detektor detekuje zaplavení 
detekčního kabelu po celé délce,
napájení 230V DC
výstup: přepínací kontakt relé
délka detekčního kabelu: 40 m

ks 1 HW group  HWg-WLD Relay + WLD sensing cable

TZB , MaR , 503.05b

Detektor zaplavení vodou pomocí detekčního kabelu - detektor detekuje zaplavení 
detekčního kabelu po celé délce,
napájení 230V DC
výstup: přepínací kontakt relé
délka detekčního kabelu: 10 m

ks 1 HW group  HWg-WLD Relay + WLD sensing cable

MaR
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TZB , MaR , 
503.06a - d

Detektor zaplavení v bodě - snímač jedné hladiny, napájení 12V DC
výstup: přepínací kontakt relé
detekce: reaguje na zaplavení kontaktů vodou

ks 4 SAUTER  EGH130F031

Rozvaděč RA02.01.3 vč. příslušenství

TZB , MaR , 809.01

Oceloplechový skříňový rozvaděč jednopólový, š = 800 mm, v = 2000 mm, 
h = 400 mm, RAL7035 vč. podstavce 
100 mm, kabelových žlabů, DIN lišt, nulovací lišty …, výroby a pomocného materiálu 
pro montáž a propojení, přívody a vývody kabelů horem přes kabelové vývodky, IP 
30/20, dveře s těsněním, tříbodový uzávěr s možností uzamykání, montáž přístrojů 
na DIN lišty, propojovací vodiče vedeny v plastovém kanálu s perforací, kapsa pro 
založení dokumentace, vnější popisy rozvaděče strojově zpracovanými štítky
pro prvky MAR i silové napojení čerpadel

ks 1 SCHNEIDER  vlastní výroba

TZB , MaR , 809.02

Digitální, volně programovatelná automatizační stanice pro řízení a regulaci VVK a 
technických zařízení budov s komunikací přes Ethernet / IP, komplexní funkce řídící 
úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, ochrana heslem …), 
integrovaný Web server podporující generické nebo grafické ovládání přes Web a 
přenos alarmů přes e-mail nebo SMS, ovládací panel s LCD displejem a ovládacími 
tlačítky v provedení pro montáž do čelní desky rozvaděče.
Počet vstupů a výstupů automatizační stanice vč. rezerv:
- 29x digitální vstup (DI)
- 21x analogový vstup (AI / Ni / NTC / Pt)
- 17x analogový vstup (AI / 0-10V / 4-24mA)
- 22x digitální výstup (DO)
- 6x analogový výstup (AO / 0-10 V DC)

Komunikační modul pro připojení protokolu MODBUS RTU )

ks 1

SAUTER   1x EY-AS525F001
1x EY-OP840F001
1x EY-CM721F010
3x EY-IO570
2x EY-IO531
2x EY-IO551

TZB , MaR , 809.03

Aplikační SW a parametrizace automatizační stanice:
- aplikační SW automatizační stanice
- aplikační SW ovládacího panelu
- vytvoření datového rozhraní pro řídící a monitorovací centrálu MaR

ks 1 SAUTER

TZB , MaR , 809.04
Přepěťová ochrana s odrušovacím VF filtrem, 3.stupeň , 230V, 50Hz, 10A, montáž na 
DIN lištu, optická signalizace poruchy

ks 1 Saltek  DA-275 DF10 S

TZB , MaR , 809.05 Hlavní vypínač rozvaděče 32A/3f ks 2

TZB , MaR , 809.06 Signálka zelená, napájení 230V / 50Hz, ks 2

TZB , MaR , 809.07 Štítek popisný, 25 písmen, strojové zpracování ks 2

TZB , MaR , 809.08 Třípólový jistič, "C", 50Hz, 16A ks 2

TZB , MaR , 809.09 Třípólový jistič, "C", 50Hz, 6A ks 4

TZB , MaR , 809.10 Jednopólový jistič, "B", 230V, 50Hz, 16A ks 1

TZB , MaR , 809.11 Jednopólový jistič, "B", 230V, 50Hz, 10A ks 3

TZB , MaR , 809.12 Jednopólový jistič, "C", 24V, 50Hz, 8A ks 2

TZB , MaR , 809.13 Svorka s pojistkou, RSP ks 10

TZB , MaR , 809.14 Svorka řadová, RSA ks 150

TZB , MaR , 809.15 Zásuvka na DIN lištu, 2P+T, 230V, 50Hz, 10A ks 1

TZB , MaR , 809.16 Bezpečnostní ochranný transformátor, 230/24V, 50Hz, 400VA ks 1

TZB , MaR , 809.17 Napájecí zdroj, 230V AC/24V ss, výstupní proud 4,15A/100W ks 1
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TZB , MaR , 809.18 Napájecí zdroj, 230V AC/24V ss, výstupní proud 4,15A/100W ks 1

TZB , MaR , 809.19
Pomocné relé, napájení 24V / 50Hz, 
2x přepínací kontakt, oddělení 4kV mezi cívkou a kontakty 

ks 22

TZB , MaR , 809.20
Pomocné relé, napájení 230V / 50Hz, 
2x přepínací kontakt, oddělení 4kV mezi cívkou a kontakty 

ks 2

TZB , MaR , 809.21 Osvětlení rozvaděčové skříně, dveřní spínač, napájení 230V, 50Hz, 11W ks 1

TZB , MaR , 809.22 Nappojení chl. jednotek na dispečink - komunikační protokol kpl 1

TZB , MaR , 809.22 doplnění vizualizace dispečink ks 1

Rozvaděč RA02.01.1 doplnění
TZB , MaR , 810.01 Oceloplechový skříňový rozvaděč stávající ks 1 SCHNEIDER  vlastní výroba

TZB , MaR , 810.02

Digitální, volně programovatelná automatizační stanice stávající

Počet vstupů a výstupů automatizační stanice doplnění:
- 4x digitální vstup (DI)

ks 1 SAUTER

TZB , MaR , 810.03

Aplikační SW a parametrizace automatizační stanice doplnění:
- aplikační SW automatizační stanice
- aplikační SW ovládacího panelu

ks 1 SAUTER

TZB , MaR , 810.04 Svorka řadová, RSA ks 4

Výpis montážního materiálu
TZB , MaR , 901.01 Uzemňovací vedení FeZn do 120 mm2 vč. montážního materiálu , m 20

TZB , MaR , 901.02

Kabel 1-CXKH-R-O 2x1,5 ,  Kabel pro pevné uložení se zvýšenou odolností proti šíření 
plamene,  Cu jádro, jmenovité napětí 0,6/1 kV, zkušební napětí 4kV/50Hz, rozsah 
teplot při provozu -30 … +90°C, značení žil dle ČSN 33 0166 ed. 2, konstrukce: Cu 
jádro, izolace - zesílený PE, žíly stočeny do duše kabelu,  plášť FRNC polymer 
oranžový 

m 40

TZB , MaR , 901.03

Kabel 1-CXKH-R-O 5x1,5 ,  Kabel pro pevné uložení se zvýšenou odolností proti šíření 
plamene,  Cu jádro, jmenovité napětí 0,6/1 kV, zkušební napětí 4kV/50Hz, rozsah 
teplot při provozu -30 … +90°C, značení žil dle ČSN 33 0166 ed. 2, konstrukce: Cu 
jádro, izolace - zesílený PE, žíly stočeny do duše kabelu,  plášť FRNC polymer 
oranžový 

m 250

TZB , MaR , 901.04

Kabel 1-CXKH-R-O 5x4 ,  Kabel pro pevné uložení se zvýšenou odolností proti šíření 
plamene,  Cu jádro, jmenovité napětí 0,6/1 kV, zkušební napětí 4kV/50Hz, rozsah 
teplot při provozu -30 … +90°C, značení žil dle ČSN 33 0166 ed. 2, konstrukce: Cu 
jádro, izolace - zesílený PE, žíly stočeny do duše kabelu,  plášť FRNC polymer 
oranžový 

m 400

TZB , MaR , 901.05

Kabel JXFE-R 1x2x0,8 , Sdělovací kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene, 
konstrukce: Cu vodiče tř. 1, izolace - zesílený PE, žíly stočeny v páry, páry v 
kabelovou duši, stínění duše AIPET s přiloženým CuSn drátkem, plášť FRNC polymer 
oranžový nebo černý

m 1 800

TZB , MaR , 901.06

Kabel JXFE-R 2x2x0,8 , Sdělovací kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene, 
konstrukce: Cu vodiče tř. 1, izolace - zesílený PE, žíly stočeny v páry, páry v 
kabelovou duši, stínění duše AIPET s přiloženým CuSn drátkem, plášť FRNC polymer 
oranžový nebo černý

m 1 300

"Kopie" 7 of 20



Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI Dolní Břežany 
Posílení elektrického přívodu pro S patro SO02

Popis Měrná jednotka Počet Kč/mj Celkem Kč Poznámka

TZB , MaR , 901.07

Kabel JXFE-R 3x2x0,8 , Sdělovací kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene, 
konstrukce: Cu vodiče tř. 1, izolace - zesílený PE, žíly stočeny v páry, páry v 
kabelovou duši, stínění duše AIPET s přiloženým CuSn drátkem, plášť FRNC polymer 
oranžový nebo černý

m 400

TZB , MaR , 901.08

Kabel  LAM DATAPAR-R 2x2x0,8 mm. Sdělovací kabel se zvýšenou odolností proti 
šíření plamene  opletený - sběrnice pro IRC regulátory, konstrukce: Cu vodiče tř. 1, 
izolace -  PE, žíly stočeny v páry, páry v kabelovou duši, stínění duše AIPET s 
přiloženým CuSn drátkem, plášť PVC polymer bílý nebo černý

m 40

TZB , MaR , 901.09

Žlab kovový  40/20 , Plně kovový žlab pozinkovaný vč. víka a příslušenství pro 
montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, 
spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými 
opěrkami, vázací pásky, uzemňovací vodiče ...)

m 85

TZB , MaR , 901.10

Žlab kovový  62/50 , Plně kovový žlab pozinkovaný vč. víka a příslušenství pro 
montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, 
spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými 
opěrkami, vázací pásky, uzemňovací vodiče ...)

m 5

TZB , MaR , 901.11

Žlab kovový  125/50 , Plně kovový žlab pozinkovaný vč. víka a příslušenství pro 
montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, 
spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými 
opěrkami, vázací pásky, uzemňovací vodiče ...)

m 80

TZB , MaR , 901.12
El. instalační ochranná trubka ohebná P16 , Materiál PVC, samozhášivé, střední 
mechanická odolnost 750N/5cm, vč. příslušenství pro montáž (spojky, příchytky, 
ohyby, kovové hmoždinky, upevňovací materiál ...)

m 250

TZB , MaR , 901.13 Univerzální elektroinstalační krabice pod omítku, materiál: samozhášivé PVC ks 2

TZB , MaR , 901.14
Montážní a elektroinstalační materiál - závěsy, protahovací lišty, vývodky, 
elektroinstalační krabice, spojovací materiál, vrtání, hmoždinky, vruty …

ks 1

TZB , MaR , 901.15
Nosná konstrukce pro zavěšení snímačů relativní vlhkosti a teploty vzduchu do 
prostoru - (závěs ze stropu)

ks 2

TZB , MaR , 901.16 Vypracování realizační dodavatelské dokumentace MaR vč. skutečného provedení ks 1

TZB , MaR , 901.17
Drobné stavební přípomoce (sekání drážek pro kabelové trasy ve zděných 
konstrukcích, prostupy stěnami a stropy, atd.)

ks 1

Zprovoznění měření a regulace
TZB , MaR , 901.44 Kompletní montáž zařízení MaR vč. instalace kabelů a kabelových tras … ks 1
TZB , MaR , 901.45 Napojení čerpadel - napájení, ovládání, řízení, signalizace ks 4

TZB , MaR , 901.46

Napojení chladících jednotek
 - ModBus RTU
- 1x ovládání (DO)
- 1x signalizace (DI)

ks 6

TZB , MaR , 901.47 Napojení kalorimetru, elektroměr - M-Bus ks 3
TZB , MaR , 901.48 Napojení hlášek - signalizace z rozvaděčů silnoproudu kpl 1
TZB , MaR , 901.49 Uvedení do provozu vč. odzkoušení, měření, atestů … ks 1
TZB , MaR , 901.50 Revize zařízení MaR ks 1

1.1
Ocelová tlaková nádoba bezešvá 140 l, 42 bar, materiál uhlíková ocel, Ø 267 mm, 
vertikální instalace

ks 2

1.2 Pilotní láhev 3 l včetně elektricky ovládaného ventilu, 75 bar, materiál ocel ks 1
1.3 Vypouštěcí flexi hadice 1 1/2" 42 bar ks 2
1.4 Hasivo FK-5-1-12 při koncentraci 5,6% dle normy ČSN EN 15004-2 kg 174
1.5 Uchycení láhve ke zdi pomocí montážní obruče ks 2

STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ PLYNOVÉ (GHZ) - realizace předpokládaná v další etapě - NENACEŇOVAT

"Kopie" 8 of 20



Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI Dolní Břežany 
Posílení elektrického přívodu pro S patro SO02

Popis Měrná jednotka Počet Kč/mj Celkem Kč Poznámka

1.6 Propojovací flexibilní hadice 1/4´´, délka 700 mm, maximální pracovní tlak 366 bar ks 1 0

1.7 Propojovací flexibilní hadice 1/4´´, délka 1500 mm, maximální pracovní tlak 366 bar ks 1 0

1.8 Kontaktní manometr na hasicí láhví, rozsah 0-100 bar, s propojovacím kabelem ks 2 0
1.9 Tryska s připojením na potrubí DN 25, materiál mosaz ks 4 0
1.10 Tryska s připojením na potrubí DN 20, materiál mosaz ks 1 0
1.11 Tryska s připojením na potrubí DN 10, materiál mosaz ks 2 0

1.12
Sběrné pozinkované ocelové potrubí DN 40, 60 bar, pro připojení 2 láhví, délky 700 
mm

ks 1 0

1.13
Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN 40, 60 bar,  vnější průměr 48,5 mm, 
tloušťka stěny 3,2 mm

m 12 0

1.14
Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN 32, 60 bar,  vnější průměr 42,4 mm, 
tloušťka stěny 3,2 mm

m 6 0

1.15
Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN 25, 60 bar,  vnější průměr 33,7 mm, 
tloušťka stěny 3,2 mm

m 12 0

1.16
Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN 20, 60 bar,  vnější průměr 26,9 mm, 
tloušťka stěny 2,6 mm

m 12 0

1.17
Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN 10, 60 bar,  vnější průměr 17,2 mm, 
tloušťka stěny 2,3 mm

m 6 0

1.18 Koleno DN 40 ks 3 0
1.19 Koleno DN 20 ks 3 0
1.20 T-kus DN 40 ks 2 0
1.21 T-kus DN 32 ks 3 0
1.22 T-kus DN 25 ks 4 0
1.23 T-kus DN 20 ks 2 0
1.24 T-kus DN 10 ks 2 0
1.25 Zátka DN 25 ks 4 0
1.26 Zátka DN 20 ks 1 0
1.27 Zátka DN 10 ks 2 0
1.28 Vsuvka DN 25 ks 4 0
1.29 Vsuvka DN 10 ks 2 0
1.30 Redukce DN 40 - DN 32 ks 2 0
1.31 Redukce DN 40 - DN 20 ks 1 0
1.32 Redukce DN 32 - DN 25 ks 4 0
1.33 Redukce DN 32 - DN 20 ks 1 0
1.34 Redukce DN 20 - DN 10 ks 2 0
1.35 Uchycení potrubí - Konzole lištová délka 200 mm ks 60 0
1.36 Uchycení potrubí - Kovové kotvy se šroubama ks 120 0
1.37 Uchycení potrubí - Závitová tyč průměr 10 mm m 7 0
1.38 Uchycení potrubí - Objímka DN 40 pro upevnění potrubí ks 16 0
1.39 Uchycení potrubí - Objímka DN 32 pro upevnění potrubí ks 8 0
1.40 Uchycení potrubí - Objímka DN 25 pro upevnění potrubí ks 14 0
1.41 Uchycení potrubí - Objímka DN 20 pro upevnění potrubí ks 16 0
1.42 Uchycení potrubí - Objímka DN 10 pro upevnění potrubí ks 6 0

2 ELEKTRICKÁ ČÁST GHZ
2.1 Ústředna GHZ, certifikovaná pro použití s hasicími systémy ks 1 0
2.2 Akumulátor 12V, 7 Ah ks 2 0
2.3 Krabice rozhraní GHZ/EPS ks 1 0
2.4 Optický kouřový hlásič ks 10 0
2.5 Sokl hlásiče ks 10 0
2.6 Spouštěcí tlačítko GHZ (žluté) ks 1 0
2.7 Blokovací tlačítko GHZ (modré) ks 1 0
2.8 Siréna IP54, barva červená, hlasitost v 1m 100dB, ø93 mm, výška75 mm ks 1 0
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2.9
Siréna s majákem IP54, barva červená, frekvence 60/minutu, hlasitost v 1m 100dB, 
ø93 mm, výška 121 mm 

ks 1 0

2.10 Varovný signalizační panel ks 1 0
2.11 Uzemnění systému GHZ kpl 1 0
2.12 Kabel B2ca s1, d0 typ 1x2x0,8 m 100 0
2.13 Montážní a závěsný materiál kpl 1 0

3 OSTATNÍ
3.1 Montáž strojní části GHZ kpl 1 0
3.2 Montáž elektrické části GHZ kpl 1 0
3.3 Tlaková zkouška potrubních tras kpl 1 0
3.4 Zprovoznění, programování, individuální vyzkoušení kpl 1 0
3.5 Výchozí kontrola provozuschopnosti a zkouška činnosti kpl 1 0
3.6 Zaškolení obsluhy a provozu kpl 1 0
3.7 Přesun materiálů, ostatní náklady kpl 1 0
3.8 Zkouška integrity místnosti (Door fan test) kpl 1 0
3.9 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1 0

Plastové potrubí PP-RCT, niverzální pro rozvody vody a vzduchu. Pro aplikace do 
20°C/1,6 MPa - 60°C/0,8 MPa. 25 x 2,8 mm

m 25

Napojení zvlčovačů vzduchu v mezirackových jednotkách. Zvlhčovačem budou vybaveny dvě 
mezirackové jednotky - číslo 2 a 5. Zvlhčovač pracuje s běžnou pitnou vodou bez úpravy. 
Ukončení přívodu pitné vody pod prvním volným (nezatíženým) čtvercem zdvojené podlahy, 
kde bude ukončeno také potrubí chladu. Propoj mezi ukončením potrubí  uzavíracím 
kohoutem a zvlhčovačem tlakovou hadicí je součástí dodávky mezirackových chladících 
jednotek.

Uzavírací ventil zpětný ks 4
Tepelná izolace PE, tloušťka 10 mm m 25
Systémové podpory pro uchycení potrubí vody na betonovou podlahu s pryžovou 
vložkou

kpl 1 Vzdálenost a umístění podpor dle montážního návodu výrobce

Napojení na stávající přívod pitné vody v místnosti - svedení potrubí pod zdvojenou 
podlahu. Uzavírací kohout umístěn pod zdvojenou podlahou.

kpl 1

Kanalizační odpadní trubky a tvarovky systému HT PP pro odvod kondenzátu a 
proplachu horké vody ze zvlčovačů. Maximální dovolená teplota transportovaného 
média do 90°C. Spád min 2%. DN 40 mm.

m 18
Potrubí zaústěno volně u stávající podlahové vpusti. Stávající podlahová vpusť obsahuje 
zápachovou uzávěrku - vyčistit a zkontrolovat správnost funkce, případně opravit.

Systémové podpory pro uchycení potrubí kanalizace na betonovou podlahu s 
pryžovou vložkou.

kpl 1 Vzdálenost a umístění podpor dle montážního návodu výrobce

Ukončení kanalizačního potrubí pod prvním volným (nazatíženým) čtvercem zdvojené 
podlahy, kde bude ukončeno také potrubí chladu. Napojení kanalizačního potrubí na 
odkapovou vanu a na vývod ze zvlčovačů (2 kusy) je součástí dodávky mezirackové chladící 
jednotky. Kanalizační potrubí bude ukočneno volně u stávajících podlahových vpustí pod 
zdvojenou podlahou.

TZB.CHL.1.1.21

Kompaktní zdroj chladu 
Chladící výkon 103kW při okolní teplotě 35°C, pracuje s nemrznoucí směsí 
propylenglykolu o teplotním spádu 6/12°C, el. příkon 37,9kW, Akustický tlak 
59,5 dB(a) @10m.
Stroj je vybaven vylastním hydraulickým modulem s dispozičním tlakem 
145kPa
Hmotnost (přepravní/provozní): 789 / 798kg
Startovací proud: 158 A kpl 1

0

TZB.CHL.1.1.21a Nosná konstrukce pod chladící stroj kpl 1 0

TZB.CHL.1.1.103 Deskový výměník kpl 1 0

Density:  kg/m3  993,2 0

VODA A KANALIZACE

CHLAZENÍ A VZT - hlavní fáze - položky označené červenou nulou ve sloupci F: realizace předpokládaná v další etapě - NENACEŇOVAT
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Specific heat capacity: kJ/(kg.K)  4,2 0
Thermal conductivity: W/(m.K) 0,589 0
Viscosity inlet: cP 1,17 0
Viscosity outlet: cP 1,39 0
Mass flow rate:  m3/h  15 0
Inlet temperature: °C 14 0
Outlet temperature: °C 8 0
Pressure drop:  kPa 21,2 0
Heat exchanged: kW 103 0
LMTD:  K  2 0
Relative directions of fluids:  Cocurent 0
Design pressure (MAWP): bar 10 0
Test pressure: bar 14,3 0
Design temperature max:  °C 100 0
Design temperature min (MDMT): °C 0 0
Approx. outer dimensions (L x W x H) 299 x 324 x 959 0
Approx. weight, empty / operating: kg 58,1 / 90,2 0

TZB.CHL.1.3.5

Membránová tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy a soustavy chladicí 
vody.
Výška (mm): 487; Průměr (mm): 441; Hmotnost prázdná (kg): 9,6; Objem (l): 
50; DN připojení: R 3/4 kpl 2

TZB.CHL.1.3.5a
Bezpečnostní uzavcírací armatura s ochranou proti neoprávněné manipulaci k 
expanzním nádobám kpl 2

TZB.CHL.51.08a

Oběhové čerpadlo 29,4m3/h; h = 130kPa

Jednostupňové, těsně spojené, odstředivé  čerpadlo se sacími a výtlačnými 
hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní 
konstrukci, tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze 
vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává 
připojeno k potrubí. Hlava čerpadla je instalována s nevyváženou ucpávkou s 
pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756.  Čerpadlo je 
osazeno synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným 
ventilátorem identické velikosti. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 
klasifikována jako IE5.
Čerpadlo bude z výroby vybaveno elektronickou regulací otáček, vestavěným 
snímačem diferenčního tlaku. 
Komunikace s čerpadly  je možná pomocí
řídícího panelu, dálkového ovládání nebo přes centrální systém řízení budov.
Systém řízení provozu čerpadel  umožňuje
monitorování a regulaci tlaku, teploty, jmenovitého
průtoku.

kpl 1
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TZB.CHL.51.08b

Oběhové čerpadlo 29,4m3/h; h = 130kpa

Jednostupňové, těsně spojené, odstředivé  čerpadlo se sacími a výtlačnými 
hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní 
konstrukci, tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze 
vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává 
připojeno k potrubí. Hlava čerpadla je instalována s nevyváženou ucpávkou s 
pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756.  Čerpadlo je 
osazeno synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným 
ventilátorem identické velikosti. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 
klasifikována jako IE5.
Čerpadlo bude z výroby vybaveno elektronickou regulací otáček, vestavěným 
snímačem diferenčního tlaku. 
Komunikace s čerpadly  je možná pomocí
řídícího panelu, dálkového ovládání nebo přes centrální systém řízení budov.
Systém řízení provozu čerpadel  umožňuje
monitorování a regulaci tlaku, teploty, jmenovitého
průtoku. kpl 1

TZB.CHL.51.08c

Oběhové čerpadlo 17m3/h; h = 170kPa

Jednostupňové, těsně spojené, odstředivé  čerpadlo se sacími a výtlačnými 
hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní 
konstrukci, tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze 
vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává 
připojeno k potrubí. Hlava čerpadla je instalována s nevyváženou ucpávkou s 
pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756.  Čerpadlo je 
osazeno synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným 
ventilátorem identické velikosti. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 
klasifikována jako IE5.
Čerpadlo bude z výroby vybaveno elektronickou regulací otáček, vestavěným 
snímačem diferenčního tlaku. 
Komunikace s čerpadly  je možná pomocí
řídícího panelu, dálkového ovládání nebo přes centrální systém řízení budov.
Systém řízení provozu čerpadel  umožňuje
monitorování a regulaci tlaku, teploty, jmenovitého
průtoku.

kpl 1

0
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Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI Dolní Břežany 
Posílení elektrického přívodu pro S patro SO02
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TZB.CHL.51.08d

Oběhové čerpadlo 17m3/h; h = 170kPa

Jednostupňové, těsně spojené, odstředivé  čerpadlo se sacími a výtlačnými 
hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní 
konstrukci, tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze 
vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává 
připojeno k potrubí. Hlava čerpadla je instalována s nevyváženou ucpávkou s 
pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756.  Čerpadlo je 
osazeno synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným 
ventilátorem identické velikosti. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 
klasifikována jako IE5.
Čerpadlo bude z výroby vybaveno elektronickou regulací otáček, vestavěným 
snímačem diferenčního tlaku. 
Komunikace s čerpadly  je možná pomocí
řídícího panelu, dálkového ovládání nebo přes centrální systém řízení budov.
Systém řízení provozu čerpadel  umožňuje
monitorování a regulaci tlaku, teploty, jmenovitého
průtoku. kpl 1

0

Armatury

TZB.CHL.04.01.15

Kulový kohout, páčka, velikost DN15
Kulové kohouty s  profilovaným těsněním PTFE. v dimenzi 3/8˝ - 3/4˝ mají 
tlakovou odolnost max. 42 bar, 1˝ - 2˝ max. 35 bar, 2˝1/2 - 4˝ max. 28 bar, 
při teplotě max. 185 °C. kpl 2

TZB.CHL.04.01.20

Kulový kohout, páčka, velikost DN20
Kulové kohouty s  profilovaným těsněním PTFE. v dimenzi 3/8˝ - 3/4˝ mají 
tlakovou odolnost max. 42 bar, 1˝ - 2˝ max. 35 bar, 2˝1/2 - 4˝ max. 28 bar, 
při teplotě max. 185 °C. kpl 1

TZB.CHL.04.01.32

Kulový kohout, páčka, velikost DN32
Kulové kohouty s  profilovaným těsněním PTFE. v dimenzi 3/8˝ - 3/4˝ mají 
tlakovou odolnost max. 42 bar, 1˝ - 2˝ max. 35 bar, 2˝1/2 - 4˝ max. 28 bar, 
při teplotě max. 185 °C. kpl 2

TZB.CHL.04.01.50

Kulový kohout, páčka, velikost DN50
Kulové kohouty s  profilovaným těsněním PTFE. v dimenzi 3/8˝ - 3/4˝ mají 
tlakovou odolnost max. 42 bar, 1˝ - 2˝ max. 35 bar, 2˝1/2 - 4˝ max. 28 bar, 
při teplotě max. 185 °C.
Součástí bude redukcena DN 32 vnitřní závit - pro připojení hadice k VZT 
jednotce kpl 6

TZB.CHL.04.02.80 Mezipřírubová ruční uzavírací klapka, vč. protipřírub DN 80 kpl 11
TZB.CHL.04.02.100 Mezipřírubováruční  uzavírací klapka, vč. protipřírub DN 100 kpl 4
TZB.CHL.04.02.125 Mezipřírubová ruční uzavírací klapka, vč. protipřírub DN 125 kpl 6

TZB.CHL.04.02.100
Mezipřírubová  uzavírací klapka, vč. protipřírub a servopohonu na 230V s 
havarijní funkcí DN 100 kpl 2

TZB.CHL.04.02.125
Mezipřírubová  uzavírací klapka, vč. protipřírub a servopohonu na 230V s 
havarijní funkcí DN 125 kpl 2

TZB.CHL.04.04.80 Mezipřírubová zpětná klapka Dvoukřídlá DN80 kpl 2
TZB.CHL.04.04.100 Mezipřírubová zpětná klapka Dvoukřídlá DN 100 kpl 2
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TZB.CHL.04.08.65

Dvoucestý regulační ventill DN65, kvs 50
Materiál:
Tělo: šedá litina EN-JL1040
Kuželka: mosaz CW614N, DN 125-200 CrNi-ocel 1.4305
Vřeteno: CrMo-ocel 1.4122
Těsnění vřetene: O-kroužek EPDM
Označení:
PN, DN a směr proudění.
(na tělese CV306/316 GG označení vstupů - A, B, AB
Netěsnost:
DN 15-150: EN 1349, třída netěsnosti VI G 1 (těsné uzavření)
DN 200: EN 1349, třída netěsnosti IV L 1 (≤ 0,01% z Kvs)
Max. zdvih regulačního ventilu:
DN 65: 20 mm
Regulační poměr:
DN 20-200: 100:1
Typ připojení:
Příruby dle EN 1092−2 typ 21.

kpl 1

TZB.CHL.4.08.65a

Pohon pro regulační ventil 
Napájecí napětí:
24 VAC ±10%
24 VDC* ±10%
230 VAC +6%/-10%
115 VAC +6%/-10%
Frekvence 50-60 Hz ±5%

Elektrický příkon:
24 V: 6 VA

Vstupní signál:
0(2)-10 VDC, Ri ~77 kΩ
0(4)-20 mA, Ri ~510 Ω.
Směr signálu a počáteční bod je nastavitelný pomocí mikrospínačů.
3-bodový.

Výstupní signál:
0-10 VDC, max. 8 mA, min. 1,2 kΩ.

kpl 1

Změna počtu chladičů

TZB.CHL.04.09.65

Třícestý regulační ventil vč. pohonu DN 50, kvs 31,5
Regulační charakteristika:
A–AB rovnoprocentní. B–AB lineární.
Zcela uzavřený v obou koncových polohách.

Materiál:
Tělo: šedá litina EN-JL1040
Kuželka: mosaz CW614N (DN 125-150 Cr-Ni-ocel)
Vřeteno: CrNi−ocel 1.4122
Těsnění vřetene: O-kroužek EPDM

kpl 1
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TZB.CHL.04.09.65a

Pohon pro regulační ventil 
Napájecí napětí:
24 VAC/VDC ±15%.
100-240 VAC ±10%.
Frekvence 50/60 Hz ±3 Hz.
Elektrický příkon:
24 VAC/VDC:
Provoz: < 8 VA (VAC); < 4.5 W (VDC)
Pohotovostní stav: < 1 VA (VAC); < 0.5 W (VDC)
100-240 VAC:
Provoz: <9,7 VA (VAC)
Pohotovostní stav: <1,8 VA (VAC)
Vstupní signál:
0(2)–10 V DC, Ri 47 kΩ.
Nastavitelná citlivost 0,1–0,5 V DC.
Filtr propouštějící nízké kmitočty 0,33 Hz.
0(4)–20 mA Ri 500 Ω.
Proporcionální:
0-10, 10-0, 2-10 nebo 10-2 VDC
0-20, 20-0, 4-20 nebo 20-4 mA
Proporcionální s děleným rozsahem:
0-5, 5-0, 5-10 nebo 10-5 VDC
0-4.5, 4.5-0, 5.5-10 nebo 10-5.5 VDC
2-6, 6-2, 6-10 nebo 10-6 VDC
0-10, 10-0, 10-20 nebo 20-10 mA
4-12, 12-4, 12-20 nebo 20-12 mA
Proporcionální duální rozsah (pro change-over systémy):
0-3.3 / 6.7-10 VDC, 1

TZB.CHL.04.12.15 Pojistný ventil DN 15 PV = 2,5 bar kpl 3
0

TZB.CHL.04.13.80
Filtr přírubový PN 6 10 dle DIN/EN s přírubami, s jemným sítem,  s 
vypouštěcím šroubem ve víku, ze šedé nebo tvárné litiny.  Oko ≤ 1,6mm DN 
80 kpl 1

TZB.CHL.04.13.100
Filtr přírubový PN  10  dle DIN/EN s přírubami, s jemným sítem,  s 
vypouštěcím šroubem ve víku, ze šedé nebo tvárné litiny.  Oko ≤ 1,6mm DN 
100 kpl 1

TZB.CHL.04.13.125
Filtr přírubový PN 10 dle DIN/EN s přírubami, s jemným sítem,  s vypouštěcím 
šroubem ve víku, ze šedé nebo tvárné litiny.  Oko ≤ 0,5mm DN 125 kpl 2

TZB.CHL.04.16.10

Automatický odvzdušnovací ventil DN 10
Teplonosná látka:
Neagresivní a netoxické teplonosné látky.
Pro mrazuvzdorné přísady až do 50%.

Tlaky:
Jmenovitý tlak, PS: 10 bar
Min. jmenovitý tlak, PSmin: 0 bar

Teploty:
Maximální připustná teplota, TS: 110 °C
Minimální připustná teplota, TSmin: -10 °C

kpl 2
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TZB.CHL.04.16.15

Odvzdušňovací / vypouštěcí kulový kohout, s hadicovou vývodkou a zátkou, 
velikost DN15
Kulové kohouty s  profilovaným těsněním PTFE. v dimenzi 3/8˝ - 3/4˝ mají 
tlakovou odolnost max. 42 bar, 1˝ - 2˝ max. 35 bar, 2˝1/2 - 4˝ max. 28 bar, 
při teplotě max. 185 °C

kpl 24

TZB.CHL.04.14.80
Gumový kompenzátor DN 80 s pružným prvkem EPDM a přírubami z 
pozinkované oceli. Vhodný pro vodu a Glykoly do 50 %. PN 10 kpl 4

TZB.CHL.04.14.100
Gumový kompenzátor DN100 s pružným prvkem EPDM a přírubami z 
pozinkované oceli. Vhodný pro vodu a Glykoly do 50 %. PN 10 kpl 2

TZB.CHL.04.05.50

Ruční vyvažovací ventil DN 50 s měřícími vsuvkami
Součástí bude redukcena DN 32 vnitřní závit - pro připojení hadice k VZT 
jednotce ks 6

TZB.CHL.04.30
Teploměr ukazovací
Teploměr d=63 s jímkou l= 45 1/2“, zadní, 0-120°C kpl 12

TZB.CHL.04.33
Tlakoměr ukazovací
Tlakoměr 10 bar, G 1/4“ zadní, vč. smyčky a odlehčovacího 3c. kohoutu kpl 20
jímka pro teplotní čidlo MaR kpl 12
Návarek pro tlakové čilo  MaR kpl 20

každé měření teploty či tlaku osazené ukazovacím teploměrem či tlakměrem 
bude doplněno jímkou / návarkem pro zřízení měřícího bodu MaR

0

TZB.CHL.04.33.4
Kalorimetr s dálkovým odečtem na navrhovaném okruhu CH11, dimenze 
potrubí DN100, průtok 27m3/hod ks 1

TZB.CHL.04.05.50

Ruční vyvažovací ventil DN 50 s měřícími vsuvkami
Součástí bude redukcena DN 32 vnitřní závit - pro připojení hadice k 
VZT jednotce ks 6

Potrubí 
Ocelové potrubí svařované DN 15 bm 12
Ocelové potrubí svařované DN 20 bm 14
Ocelové potrubí svařované DN 50 bm 30
Ocelové potrubí svařované DN 65 bm 8
Ocelové potrubí svařované DN 80 bm 185 0
Ocelové potrubí svařované DN 100 bm 15
Ocelové potrubí svařované DN 125 bm 25
Ocelové potrubí s drážkovými spoji pomocí tvarovek Victaulic DN 125 bm 90

Izolace
Izolace z pěnového kaučuku s uzavřenou struktrou buněk λ = 0,036, průměr 
potrubí DN 50, tloušťka izolace 19 mm bm 30
Izolace z pěnového kaučuku s uzavřenou struktrou buněk λ = 0,036, průměr 
potrubí DN 65, tloušťka izolace 19 mm bm 8
Izolace zpěnového kaučuku s uzavřenou struktrou buněk λ = 0,036, průměr 
potrubí DN 80, tloušťka izolace 19 mm bm 185 0
Izolace zpěnovéhokaučuku s uzavřenou struktrou buněk λ = 0,036, průměr 
potrubí DN 100, tloušťka izolace 19 mm bm 15
Izolace z pěnovÉho kaučuku s uzavřenou struktrou buněk λ = 0,036, průměr 
potrubí DN 125, tloušťka izolace 19 mm bm 115
Oplechování izolace potrubí DN 80 AL plechem v provedení pro exteriér bm 130 0
VZT potrubí SPIRO. Průměr potrubí DN 100 bm 6

Vzduchotechnika

TZB-VZT 1.13.17
Motoricky ovládaná těsná klapka do kruhového potruní se servopohonem s 
havarijní funkcí. Doba přestavení pohonu do polohy zavřeno po přerušení 
napájení do 20s. Napájení 24V AC, 6W. DN 100 kpl 2
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Potrubí Spiro DN 100 bm 5
Denontáž potrubí Spiro v rozsahu 10bm, 2x zaslepení volného konce kpl 1
Vodotěsně letovaný pozink žlab (pojistný záchytný žlab) vč montáže - 
zavěšení pod strop na závitové tyče a montážní profily m2 14

Ostatní
Nátěr potrubí (2x základovou barvou 1x vrchní email) kpl 1 0
úprava nosné konstrukce potrubí v exteriéru kpl 1
Požární ucpávky prostupů potrubí hranicemi požárního úseku vzpěňující 
požární hmotou. Odolnost dle projektu PBŘ. kpl 1
Závěsný, těsnící a  montážní materiál kpl 1
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Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI Dolní Břežany 
Posílení elektrického přívodu pro S patro SO02

Popis Měrná jednotka Počet Kč/mj Celkem Kč Poznámka

Uvedení do provozu zařízení  vč. zaregulování systému. Zaregulování zahrnuje 
změření  a nastavení průtoku vody na každé regulační armatuře. Budou 
vystaveny protokoly o jednotlivých měřeních kpl 1
Dílenské a montážní dokumentace. Projektová dokumentace pro výrobu a 
montáž UTCH. kpl 1
Značení trubek a armatur, orientační štítky. kpl 1
Výměry potrubí a izolací jsou provedeny exportem z 3D modelu a neobsahují 
proto přirážku na prořez. Přirážku na prořez stanoví realizační firma dle svých 
zvyklostí kpl 1

Doplnění hrdla DN 100 na tělo trubkového rozdělovače DN 400 
- šetrná demontáž kaučukové izolace v nezbytném rozsahu
- vyříznutí otvoru do těla dozdělovače
- navaření přírubového hrdla DN 100
- oprava kaučukové izolace (tl. 25mm)

kpl 2,0 0

potrubí DN 100mm bm 2,0 0
Uzavírací klapka mezipřírubová ruční DN 100 kus 2,0 0
Demontáž podtubí UT DN 65 bm 4,0 0
Demontáž podtubí UT DN 65 v nové trase bm 4,0 0
Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku pro tělo R/S tloušťky 25mm m2 4,0 0
Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku pro potrubí DN 100 tloušťky 
19mm

bm 2,0 0

Tepelná izolace z min. vaty pro potrubí DN 65 tloušťky 60mm bm 4,0 0
Vypuštění, napuštění a proplach systému kpl 1,0 0
Ekologická likvidace odpadů a demontovaných zařízení. kpl 1,0 0
Doprava veškerých zařízení a komponentů včetně veškerého pomocného 
materiálu a zařízení.

kpl 1,0 0

Montáž veškerých zařízení, vč. montážního, kotvicího, těsnicího a spojovacího 
materiálu.

kpl 1,0 0

Značení potrubí, orientační štítky. kpl 1,0 0
Provozní dokumentace. kpl 1,0 0
Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele. kpl 1,0 0

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby pro archiv investora. kpl 1,0 0

Položky ve výkazu neuvedené. kpl 1,0 0

Systémová zdvojená podlaha, dřevotřískové desky tl 38 mm, rozměr desky 
600x600 mm, výška dutiny zdvojené podlahy 400 mm, základna stojky 
fixována lepidlem k podkladu. Desky opatřeny 0,45 silnou černou plastovou 
hranou ze samozhášivého neskřípajícího materiál neobsahující PVC. Na 
spodní straně desky je aplikována hliníková fólie tl. 0,05 mm zamezující 
absorpci vzdušné vlhkosti.

m2 61

Konstrukce zdvojené podlahy obsahuje 3 schodišťové stupně š. 1200 mm včetně schodových 
hran. Schodiště opatřit zábradlím výšky 900 mm z ocelových trubek, nátěr základový + vrchní 
bílý, schodiště ukotvit k betonové podlaze.

Před každou mezirackovou jednotkou ze strany místnosti (studená ulička) v místě přívodu 
médií (chlazení, voda, kanalizace) musí být volná deska podlahy (nezatížená počítačovým 
rackem) z důvodu zajišění montáže zařízení ve zdvojené podlaze a zajištění trvalého přístupu. 
Z tohoto důvod obsahuje spárořez podlady přířezy s obou stran (podél obvodové stěny a 
podél příčky u chodby) - nutno počítat se zvýšeným prořezem materiálu desek podlahy.

ZDVOJENÁ PODLAHA

CHLAZENÍ A VZT - POLOŽKY PROVEDENÉ V PRVNÍ FÁZI - NENACEŇOVAT
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 Mechanické vlastnosƟ: 38PAO/38PAA(V), bodové zaơžení
3kN

 Třída průhybu C
Rozměry desky / Rozteč stojek 600x600 mm

 Požární odolnost REI 30
 Reakce na oheň B-s2,d0

Vertikální kročejový útlum   ΔLW  21dB

Povrchová aplikace PVC Elast, barva 92080F, rozměry 600 x 600 mm, tloušťka 
2,0 mm
Plošná hmotnost: cca 3.500 g/m2
Elektrické vlastnosti: disipativní a antistatické
Elektrický odpor: 106 až 108Ω
Krokový test: ≤ 2kV
Hodnota elektrické izolace: > 5 x 104Ω
Reakce na oheň: Bfl-s1

Připojení zdvojené podlahy na systém uzemnění budovy - zelenožlutý vodič 
průměr 6 mm

m 15 0

Vybourání otvorů ve stávajících příčkách tl. 140 mm z prolévaných 
betonových tvárnic pro provedení tras navrhovaného potrubí chladící vody, 
elektro silnoproud, elektro slaboproud a MaR. Orientační průměr jádrových 
vrtů 150 mm, počet jádrových vrtů cca. 18 ks - skutečný počet závisí na 
možnostech koordinace společné trasy potrubí chlazení elektro z 1.pp do 
3.np.
Prostupy instalací požárně dělícími konstrukcemi (příčka mezi serverovnou a 
chodnou, příčka mezi servervonou a skladem, prostupy do a z instalační 
šachty) opatřit certifikovanými požárními ucpávkami - typ a požární odolnost 
ucpávek viz. projekt PBŘ. Všechny prostupy nutno finálně zednicky a malířsky 
začistit.

kpl 1

Montážní otvory v přední straně instalační šachty LB.S.01 ze sádrokartonu v 
1.np a 2.np. Rozměr otvoru cca. 1.200 mm x 1.000 mm pro možnost vstupu 
montérů do šachty LB.S.01

kpl 1

Demontáž a zpětná montáž rastrového podhledu v celé trase navrhovaného 
optického kabelu ze stávající datové rozvodny č.m. O.00.59 v 1.np chodbou, 
vstupním foyer mezi office a LB budovou, přes řídící místnost svazků LB.00.20 
do navrhované serverovny Cesnet v 1.pp pro instalaci navrhovaného 
optického kabelu. Celková délka trasy cca. 90 m. 

kpl 1

Vybourání otvorů ve stávajících příčkách a stěnách instalační šachty č. LB.S.06 
pro provedení trasy navrhovaného optického kabelu ze stávající datové 
rozvodny č.m. O.00.59 v 1.np, řídící místnosti svazků LB.00.20 do navrhované 
serverovny Cesnet v 1.pp. Celkem se jedná o cca. 12 ks prostupů rozměru cca. 
15x15 cm.
Prostupy instalací požárně dělícími konstrukcemi opatřit certifikovanými 
požárními ucpávkami - typ a požární odolnost ucpávek viz. projekt PBŘ. 
Všechny prostupy nutno finálně zednicky a malířsky začistit.

kpl 1

STAVEBNÍ ČÁST + SPOLEČNÉ
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Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI Dolní Břežany 
Posílení elektrického přívodu pro S patro SO02

Popis Měrná jednotka Počet Kč/mj Celkem Kč Poznámka

Revize, tlakové a provozní zkoušky všech instalovaných nebo upravovaných 
systémů domovní techniky podle požadavků platné legislativy

kpl 1

Dokumentace skutečného provedení kpl 1

Spolupráce s management eli při provádění prací - vypínání elektřiny, 
vypouštění vody, hlučné a prašné práce, provádění zkoUšek - vše provádět 
pouze po dohodě a v termínech a časech schválených managementem eli

kpl 1

Veškeré použité materiály a zařízení musí být kompatibilní se stávajícím 
zařízením výzkumného centra eli.

Úklid průběžný a závěrečný kpl 1
Ochrana stávajících konstrukcí kpl 1
Pasport stavby před zahájením prací int + ex kpl 1
Průrazy střecha, začištění, oprava izolace kpl 1
Pomocná konstrukce podlahy v šachtě kpl 1
Zvýšení lávky přes potrubí střecha, přidání 1x schod z betonové dlažby kpl 2
Provizorní zakrytí otevřených šachet v době, kdy se nepracuje kpl 1
Přesuny hmot, doprava staveništní a mimostaveništní kpl 1

Etapizace prací jednotlivých profesí kpl 1
Příplatek za nestandartní pracovní dobu (odpolední, noční směny) kpl 1

Prodloužená záruka na 5 let kpl 1
Realizační projektová dokumentace kpl 1
Koordinační přirážka za generální dodávku kpl 1

Celkem 5 894 973 Kč             

Rekapitulace
ELEKTRO SILNOPROUD
ELEKTRO SLABOPROUD - STR. KABELÁŽ, CCTV, ACS
EPS a EVAC
MaR
STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ PLYNOVÉ (GHZ)
VODA A KANALIZACE
CHLAZENÍ A VZT - hlavní fáze
CHLAZENÍ A VZT - POLOŽKY PROVEDENÉ V PRVNÍ FÁZI
ZDVOJENÁ PODLAHA
STAVEBNÍ ČÁST + SPOLEČNÉ

CELKEM 5 894 973 Kč
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PŘÍLOHA 3 

PODMÍNKY BOZP, PO A OŽP A DALŠÍ ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PRO EXTERNÍ 

SUBJEKTY, POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY V RÁMCI AREÁLU ELI BEAMLINES  

Zejména na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a požární ochrany je 

Zhotovitel povinen: 

a) Provádět jen činnosti spadající do předmětu Smlouvy a pohybovat se ve vymezených prostorách. 

Do ostatních prostor mají externí zaměstnanci vstup zakázán; 

b) Dodržovat příslušné obecně platné předpisy v oblasti BOZP, PO a OŽP v ČR a interní předpisy 

ELI Beamlines, se kterými byl seznámen, a umožnit pověřenému zaměstnanci Objednatele 

kontrolu jejich dodržování; 

c) Při prvním školení zástupcem ELI Beamlines provést vzájemné předání registru/ seznamu rizik 

(Zhotovitel – ELI Beamlines) 

d) Prokazatelně seznamovat s uvedenými zásadami a interními předpisy všechny své zaměstnance 

(pokud nebyli proškoleni přímo pověřeným zaměstnancem ELI Beamlines, např. při personálních 

změnách); 

e) Vybavit OOPP všechny své zaměstnance (vhodný pro daný typ poskytovaných prací); 

f) Označit, z důvodu snazší identifikace, své zaměstnance (např.: reflexní vesta, stejnokroj); 

g) Oznámit předpokládaný časový rozvrh prací (24hod. předem); 

h) Předložit k ověření jmenný seznam svých zaměstnanců působících v ELI Beamlines; 

i) Oznámit všechny událostí (úraz, havárie, poškození zařízení Objednatele apod.) způsobené během 

svých prací, které mají přímou souvislost s bezpečností; 

j) Zaměstnanec Zhotovitele je povinen se podrobit dechové zkoušce na přítomnost alkoholu 

(omamných látek); 

k) V případě prací na vyhrazených technických zařízeních (technická zařízení tlaková, zdvihací, 

elektrická a plynová) v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností 

práce, jsou externí osoby (Zhotovitel) povinny doložit odbornou způsobilost (kopií osvědčení) v 

rozsahu zajišťovaných prací. Bez předložení těchto potřebných osvědčení nebudou práce povoleny. 

l) Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou povinni předem informovat odpovědné zaměstnance ELI 

Beamlines o provozovaných rizikových činnostech a požárně nebezpečných látkách a materiálech 

nacházejících se v objektech ELI Beamlines, které užívají, předložit požárně technické 

charakteristiky (Bezpečnostní listy) těchto látek a materiálů včetně údajů v jakém množství se na 

jednotlivých pracovištích vyskytují; 

m) Zhotovitel je povinen udržovat všechna instalovaná technická zařízení požární ochrany, 

nacházejících se v objektech ELI Beamlines, které užívá, v provozuschopném stavu ve smyslu 

platných předpisů o PO. Technickým zařízením požární ochrany se rozumí Elektrická Požární 

Signalizace, požární dveře, požární klapky, požární hydranty, stabilní nebo polostabilní hasicí 

zařízení a hasicí přístroje; 

n) Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky, které jsou pro ELI Beamlines stanoveny kanalizačním 

řádem obce Dolní Břežany. Případné zvýšení poplatků a náhrad za znečišťování vod prokazatelně 

způsobené Zhotovitelem mu bude dáno k úhradě; 

o) Povinnosti a pravidla BOZP, PO a OŽP a další pravidla související sdělená zástupcům Zhotovitele 

a jeho pracovníkům při úvodním nebo periodickém školení jsou pro všechny pracovníky 

Zhotovitele závazná; 
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p) Pokud Zhotovitel nebo jeho pracovníci v areálu ELI Beamlines přicházejí do styku s nebo 

vykonávají požárně nebezpečné činnosti, uzavřou FZU AV ČR, v.v.i. a Zhotovitel dohodu písemně 

určující předmětná rizika a vzájemnou spolupráci při naplňování předmětných aktivit v areálu ELI 

Beamlines v oblasti bezpečnosti a požární ochrany. Potvrzením dohody oprávněnými zástupci obou 

stran se taková dohoda stává závaznou. 
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